

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Dari hasil analisa dan pembahasan bentuk perencanaan *cash flow* yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Diantara sistem pembayaran 10 harian, bulanan, dan pembayaran *termin progress* 10%, pembayaran yang lebih menguntungkan kontraktor adalah pembayaran secara 10 harian dengan uang muka 20%, karena pembayaran dapat lebih cepat diterima sehingga tidak terjadi *overdraft* positif, dan menghasilkan profit sebesar 10%, paling besar dibandingkan profit dengan sistem pembayaran yang lainnya.
2. Metode *Earliest Start* adalah perencanaan *cash flow* yang lebih optimal bagi kondisi keuangan proyek, pembayaran dengan sistem 10 harian tanpa uang muka mendapatkan profit sebesar 9,819 % dan dengan uang muka 20% mendapatkan profit sebesar 10 %.

6.2 Saran – saran

Saran yang dapat diberikan penulis terhadap perencanaan *cash flow* berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan adalah bahwa pada penulisan Tugas Akhir ini penulis merencanakan *cash flow* yang terjadi setiap 10 hari dan setiap bulan, untuk lebih detailnya sebenarnya *cash flow* dapat dibuat mingguan

ataupun harian. Tentu hal ini akan menghasilkan *cash flow* yang lebih terperinci dan lebih optimal. Pemanfaatan *float time* selain dengan cara pergeseran dapat juga dengan cara perataan durasi sepanjang *floatnya*. *Cash flow* mingguan maupun harian disertai pemanfaatan *float time* dengan cara perataan durasi tentunya dapat dijadikan topik penelitian bagi rekan-rekan yang ingin meneruskan penulisan ini.

Demikian saran yang dapat diberikan penulis berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, diharapkan penulisan ini akan berguna bagi pemanfaatan ilmu dalam bidang konstruksi, peningkatan profitivitas jasa konstruksi, perkembangan bangsa dan negara pada umumnya.

