

DAFTAR ISI

JUDUL	
PENGESAHAN/PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 RUMUSAN MASALAH	2
1.3 TUJUAN PENELITIAN	2
1.4 BATASAN PENELITIAN	3
1.5 MANFAAT PENELITIAN	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 PENELITIAN SEBELUMNYA	5
2.2 SIMPULAN PENELITIAN SEBELUMNYA	7
2.3 PERBEDAAN DENGAN PENELITIAN SEBELUMNYA	7
BAB III LANDASAN TEORI	9
3.1 PROYEK	9
3.2 MANAJEMEN PROYEK	9
3.3 PENJADWALAN PROYEK	11
3.4 JENIS-JENIS PENJADWALAN	12
3.5 <i>PRECEDENCE DIAGRAM METHOD</i> (PDM)	13
3.5.1 Kegiatan Tumpang Tindih	13
3.5.2 Konstrain (Batasan)	14
3.5.3 Identifikasi Jalur Kritis	16
3.6 <i>MICROSOFT PROJECT</i>	19
3.6.1 <i>Duration</i>	20
3.6.2 Penjadwalan	20

3.6.3 <i>Network Diagram</i>	21
3.7 RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)	21
BAB IV METODE PENELITIAN	23
4.1 OBJEK DAN SUBJEK PENELITIAN	23
4.2 JENIS DATA	23
4.3 METODE PENGUMPULAN DATA	23
4.4 TEKNIK PENGOLAHAN DATA	24
4.5 LOKASI PENELITIAN	24
4.6 TAHAPAN PENELITIAN	25
4.7 BAGAN ALIR PENELITIAN	26
BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN	28
5.1 DATA PROYEK	28
5.2 ANALISIS DENGAN HITUNGAN MANUAL	29
5.2.1 Volume pekerjaan	29
5.2.2 Daftar Analisa Koefisien Kontraktor dan SNI 2013	29
5.2.3 Analisis Harga Satuan Pekerjaan Kontraktor	30
5.2.4 Analisis Harga Satuan Pekerjaan SNI 2013	35
5.2.5 Rencana Anggaran Biaya Kontraktor	39
5.2.6 Rencana Anggaran Biaya SNI 2013	57
5.2.7 Bobot Persentase Kontraktor dan SNI	76
5.2.8 Durasi Pekerjaan Pelaksanaan	78
5.2.9 Penjadwalan Ulang	79
5.2.10 Jalur Kritis Jadwal Pelaksana	81
5.2.11 Jalur Kritis Penjadwalan dengan Merubah Konstrain	83
5.3 PEMBAHASAN	83
BAB VI ANALISIS DAN PEMBAHASAN	85
6.1 KESIMPULAN	85
6.2 SARAN	85
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Konstrain FS.....	14
Gambar 3.2 Konstrain SS.....	15
Gambar 3.3 Konstrain FF.....	15
Gambar 3.4 Konstrain SF.....	16
Gambar 3.5 Hitungan Maju EF dan ES.....	17
Gambar 3.6 Hitungan Maju EF dan ES.....	18
Gambar 3.7 Lembar Kerja <i>Microsoft Project</i>	20
Gambar 3.8 Tahap Penyusunan Rencana Anggaran Biaya.....	22
Gambar 3.9 Lokasi Proyek Penelitian.....	24
Gambar 4.2 Diagram Alir Tahapan Penelitian.....	27

DAFTAR TABEL

Tabel 5.1 Daftar Koefisien Kontraktor dan SNI.....	27
Tabel 5.2 Rekapitulasi AHSP Hotel Pondokan Bhayangkara Kontraktor.....	30
Tabel 5.3 Rekapitulasi AHSP Hotel Pondokan Bhayangkara SNI.....	35
Tabel 5.4 Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Kontraktor.....	39
Tabel 5.5 Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya SNI.....	57
Tabel 5.6 Bobot Persentase Pekerjaan Kontraktor dan SNI.....	77
Tabel 5.7 Durasi Pelaksanaan.....	78
Tabel 5.8 Durasi Pelaksanaan Ulang.....	79
Tabel 5.9 Perhitungan Jalur Kritis Jadwal Pelaksanaan.....	81
Tabel 5.10 Perhitungan Jalur Kritis Penjadwalan Ulang.....	83