

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

Hasil analisis dan pengamatan selama penelitian pada 25 proyek yang ada di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut:

1. Kinerja waktu pekerjaan proyek secara keseluruhan di Kota Kendari kurang baik dengan nilai SPI rata-rata kurang dari satu (<1) yaitu 0,9568.
2. Keterlambatan proyek diprediksi berkisar antara 7 sampai 9 hari dengan rata-rata seluruh proyek selama 7 hari.

7.2 Saran

1. Perlu adanya penelitian yang lebih mendalam tentang faktor-faktor penyebab keterlambatan.
2. Perlu adanya penelitian tentang pengendalian proyek-proyek di Kota Kendari dari segi biaya dan waktu dengan menggunakan metode lain selain Metode Konsep Nilai Hasil untuk membandingkan hasil analisis perhitungannya.