

### Lampiran 1 Time Shedule

No	Tahap Kegiatan	Bobot (jam)	Bulan											
			Nov				Des				Jan			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengurusan Berkas Perijinan Pengambilan Data Proyek													
	a. Mengurus Surat Ijin Pengambilan Data di Prodi	2	2											
	b. Memasukkan Surat Ijin Pada Proyek yang Menjadi Objek	8	4	4										
2	Pengambilan Data Primer (Pengamatan Langsung Metode Kerja)													
	a. Pekerjaan Pemasangan Dinding Bata Merah	32			32									
	b. Pekerjaan Pemasangan Dinding Bata ringan	32				32								
	c. Pekerjaan Pemasangan dinding Batako	32					32							
3	Pengolahan Data Menggunakan Microsoft Office Excel 2016													
	a. Penulisan Metode Kerja yang Telah di Amati	24				8	8	8						
	b. Perhitungan Biaya	24					8	8	8					
	c. Perhitungan Waktu	24						8	8	8				
	d. Perbandingan Biaya Dan Waktu	8									8			
4	Penyusunan Laporan													
	a. Pembahasan	9										9		
	b. Kesimpulan dan Saran	9											9	
Jumlah Jam		204												
Rencana Proses		Mingguan (jam)	6	4	32	40	48	24	16	8	8	9	9	0
		Kumulatif (jam)	6	10	42	82	130	154	170	178	186	195	204	204