

TUGAS AKHIR

ANALISIS PERCEPATAN PROYEK MENGGUNAKAN METODE *CRASHING* DENGAN PENAMBAHAN JAM KERJA OPTIMUM

(Studi Kasus : Proyek Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Kedawung, Jl.
Sragen – Kedawung, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah)

*(ACCELERATION ANALYSIS OF PROJECTS USING
CRASHING METHOD USING ADDITION OF OPTIMUM
WORKING HOURS)*

**Diajukan Kepada Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Untuk Memenuhi
Persyaratan Memperoleh Derajat S1 Teknik Sipil**



**Sektiawan Riesli Nugroho
13511250**

**PRODI TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**