

## BAB 6 KESIMPULAN

### 1.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab 5, maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan mengenai *crashing* pada proyek Perumahan Permata Puri di Ngaliyan sebagai berikut :

1. Pada pekerjaan normal durasi pekerjaan yang dipilih ialah 54 hari (total durasi 223 hari) sedangkan untuk pekerjaan dengan metode *shift* durasinya 35 hari (menjadi 188 hari). Durasi dengan menggunakan *shift* mengalami perpendekan sebesar 19% dr normal durasi.
2. Pada pekerjaan normal yang terpilih biaya yang didapat ialah sebesar Rp.22.550.000, sedangkan untuk pekerjaan *crashing* dengan metode *shift* biaya yang didapat ialah Rp.55.491.500. Biaya dengan menggunakan *shift* mengalami kenaikan sebesar 19% dari biaya normal.

### 6.2 Saran

Berikut saran dari penulis yang dapat disampaikan bagi pembaca ialah:

1. Dalam memilih pekerjaan untuk di percepat harus masuk akal dan teliti dikarenakan tidak semua jenis pekerjaan dapat di percepat.
2. Metode percepatan yang digunakan dalam penelitian ini hanya menggunakan metode *crashing* dengan sistem *shift* (*shift* pagi dan *shift* malam). Maka akan lebih baik apabila di tambahkan dengan metode lainnya

