

**DATA PENGELUARAN KEUANGAN**

NAMA PROYEK : PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PP DAGHO DAN  
PP SALIBABU

LOKASI PROYEK : DAGHO, KAB. KEP. SANGIHE DAN SALIBABU, KAB. KEP.  
TALAUD

KONTRAKTOR PELAKSANA : PT. PILAR DASAR MEMBANGUN

NO. KONTRAK : 1115/DPT.3/PL.410/PPK-PP/III/2015

WAKTU PELAKSANAAN : 27 MARET 2015 s/d 5 FEBRUARI 2016

MINGGU KE-	PERIODE WAKTU	PENGELUARAN
1	27 Maret - 3 April 2015	Rp 298.000.000
2	4 April - 10 April 2015	Rp 137.749.100
3	11 April - 17 April 2015	Rp 3.175.000.000
4	18 April - 24 April 2015	Rp 216.375.800
5	25 April - 1 Mei 2015	Rp 382.491.200
6	2 Mei - 8 Mei 2015	Rp 201.500.000
7	9 Mei - 15 Mei 2015	Rp 779.360.000
8	16 Mei - 22 Mei 2015	Rp 2.553.821.300
9	23 Mei - 29 Mei 2015	Rp 782.991.000
10	30 Mei - 5 Juni 2015	Rp 820.379.000
11	6 Juni - 12 Juni 2015	Rp 67.665.000
12	13 Juni - 19 Juni 2015	Rp 143.392.000
13	20 Juni - 26 Juni 2015	Rp 381.893.100
14	27 Juni - 3 Juli 2015	Rp 3.659.775.000
15	4 Juli - 10 Juli 2015	Rp 2.513.185.000
16	11 Juli - 17 Juli 2015	Rp 62.229.750
17	18 Juli - 24 Juli 2015	Rp 30.505.400
18	25 Juli - 31 Juli 2015	Rp 409.229.000
19	1 Agustus - 7 Agustus 2015	Rp 999.578.200
20	8 Agustus - 14 Agustus 2015	Rp 2.007.151.900
21	15 Agustus - 21 Agustus 2015	Rp 192.000.000
22	22 Agustus - 28 Agustus 2015	Rp 43.345.000
23	29 Agustus - 4 September 2015	Rp 255.669.000
24	5 September - 11 September 2015	Rp 159.475.000
25	12 September - 18 September 2015	Rp 203.453.800
26	19 September - 25 September 2015	Rp 1.098.751.000

27	26 September - 2 Oktober 2015	Rp 568.329.000
28	3 Oktober - 9 Oktober 2015	Rp 2.795.235.400
29	10 Oktober - 16 Oktober 2015	Rp 895.289.000
30	17 Oktober - 23 Oktober 2015	Rp 773.275.310
31	24 Oktober - 30 Oktober 2015	Rp 156.452.000
32	31 Oktober - 6 November 2015	Rp 77.780.000
33	7 November - 13 November 2015	Rp 393.290.000
34	14 November - 20 November 2015	Rp 796.000.000
35	21 November - 27 November 2015	Rp 1.570.651.000
36	28 November - 4 Desember 2015	Rp 305.490.000
37	5 Desember - 11 Desember 2015	Rp 349.390.000
38	12 Desember - 18 Desember 2015	Rp 90.090.000
39	19 Desember - 25 Desember 2015	Rp 189.514.700
40	26 Desember - 31 Desember 2015	Rp 573.209.200
41	1 Januari - 8 Januari 2016	Rp 60.051.000
42	9 Januari - 15 Januari 2016	Rp 710.619.900
43	16 Januari - 22 Januari 2016	Rp 293.398.000
44	23 Januari - 29 Januari 2016	Rp 757.889.500
45	30 Januari - 5 Februari 2016	Rp 299.437.600
	TOTAL	Rp 33.230.357.160

PT. PILAR DASAR MEMBANGUN



IR. SUNARTO DJOJOSOEDARMO, MM

DIREKTUR

UNIVERSITAS