

**KUESIONER URAIAN PEKERJAAN PROYEK DRAINASE
LINGKUNGAN KABUPATEN LAMONGAN**

Nama : Azka, ST

Jabatan : Kontraktor Pelaksana



No.	Uraian Pekerjaan	Durasi Optimis (a)	Durasi Pesimis (b)	Durasi Sering Terjadi (m)
1	Ruas Saluran 1A			
	Galian Tanah	5	8	13
	Pembuangan Tanah bekas galian	5	8	13
	Urugan Pasir	4	6	8
	Pekerjaan Lantai Kerja	8	9	12
	Pemasangan U-ditch	12	15	21
2	Ruas Saluran 6A			
	Galian Tanah	8	11	16
	Pembuangan Tanah bekas galian	8	11	16
	Urugan Pasir	6	8	12
	Pekerjaan Lantai Kerja	9	12	15
	Pemasangan U-ditch	17	22	28
3	Ruas Saluran 6B			
	Galian Tanah	9	11	15
	Pembuangan Tanah bekas galian	9	11	15
	Urugan Pasir	7	10	14
	Pekerjaan Lantai Kerja	11	14	16
	Pemasangan U-ditch	15	20	25
4	Ruas Saluran 7A			
	Galian Tanah	1	4	5
	Pembuangan Tanah bekas galian	1	4	5

No.	Uraian Pekerjaan	Durasi Optimis (a)	Durasi Pesimis (b)	Durasi Sering Terjadi (m)
	Urugan Pasir	1	2	4
	Pekerjaan Lantai Kerja	2	5	7
	Pemasangan U-ditch	3	8	14
5	Ruas Saluran 7B			
	Galian Tanah	2	4	5
	Pembuangan Tanah bekas galian	2	4	5
	Urugan Pasir	2	3	5
	Pekerjaan Lantai Kerja	3	5	8
	Pemasangan U-ditch	5	7	10
6	Ruas Saluran 8A			
	Galian Tanah	11	14	18
	Pembuangan Tanah bekas galian	11	14	18
	Urugan Pasir	9	12	15
	Pekerjaan Lantai Kerja	13	15	19
	Pemasangan U-ditch	24	28	30
7	Ruas Saluran 8B			
	Galian Tanah	5	7	9
	Pembuangan Tanah bekas galian	5	7	9
	Urugan Pasir	3	5	8
	Pekerjaan Lantai Kerja	6	7	9
	Pemasangan U-ditch	11	13	15
8	Ruas Saluran 8C			
	Galian Tanah	5	8	11
	Pembuangan Tanah bekas galian	5	8	11
	Urugan Pasir	4	7	9
	Pekerjaan Lantai Kerja	5	8	9
	Pemasangan U-ditch	12	14	17

No.	Uraian Pekerjaan	Durasi Optimis (a)	Durasi Pesimis (b)	Durasi Sering Terjadi (m)
9	Ruas Saluran 6C			
	Galian Tanah	7	9	14
	Pembuangan Tanah bekas galian	7	9	14
	Urugan Pasir	5	7	9
	Pekerjaan Lantai Kerja	7	8	10
	Pemasangan U-ditch	12	14	16
10	Ruas Saluran 6D			
	Galian Tanah	8	11	13
	Pembuangan Tanah bekas galian	8	11	13
	Urugan Pasir	6	7	10
	Pekerjaan Lantai Kerja	8	9	13
	Pemasangan U-ditch	13	16	19
11	Ruas Saluran 1B			
	Galian Tanah	5	9	13
	Pembuangan Tanah bekas galian	5	9	13
	Urugan Pasir	4	6	11
	Pekerjaan Lantai Kerja	6	8	11
	Pemasangan U-ditch	11	15	17
12	Ruas Saluran 4A			
	Galian Tanah	11	16	19
	Pembuangan Tanah bekas galian	11	16	19
	Urugan Pasir	9	13	17
	Pekerjaan Lantai Kerja	12	15	18
	Pemasangan U-ditch	25	28	30
13	Ruas Saluran 4B			
	Galian Tanah	14	16	20
	Pembuangan Tanah bekas galian	14	16	20
	Urugan Pasir	11	13	17
	Pekerjaan Lantai Kerja	13	15	18

No.	Uraian Pekerjaan	Durasi Optimis (a)	Durasi Pesimis (b)	Durasi Sering Terjadi (m)
	Pemasangan U-ditch	24	28	32
14	Ruas Saluran 2A			
	Galian Tanah	3	6	9
	Pembuangan Tanah bekas galian	3	6	9
	Urugan Pasir	2	4	7
	Pekerjaan Lantai Kerja	4	6	8
	Pemasangan U-ditch	8	12	14
15	Ruas Saluran 2B			
	Galian Tanah	3	5	7
	Pembuangan Tanah bekas galian	3	5	7
	Urugan Pasir	2	4	6
	Pekerjaan Lantai Kerja	4	7	9
	Pemasangan U-ditch	9	11	16
16	Ruas Saluran 2C			
	Galian Tanah	6	9	14
	Pembuangan Tanah bekas galian	6	9	14
	Urugan Pasir	4	7	12
	Pekerjaan Lantai Kerja	5	8	11
	Pemasangan U-ditch	13	16	18
17	Ruas Saluran 2D			
	Galian Tanah	5	8	16
	Pembuangan Tanah bekas galian	5	8	16
	Urugan Pasir	3	5	10
	Pekerjaan Lantai Kerja	5	7	11
	Pemasangan U-ditch	11	14	17
18	Ruas Saluran 1D			
	Galian Tanah	9	11	18
	Pembuangan Tanah bekas galian	9	11	18

No.	Uraian Pekerjaan	Durasi Optimis (a)	Durasi Pesimis (b)	Durasi Sering Terjadi (m)
	Urugan Pasir	8	10	16
	Pekerjaan Lantai Kerja	7	12	14
	Pemasangan U-ditch	23	26	30
19	Ruas Saluran 1C			
	Galian Tanah	10	14	17
	Pembuangan Tanah bekas galian	10	14	17
	Urugan Pasir	8	10	16
	Pekerjaan Lantai Kerja	9	12	14
	Pemasangan U-ditch	23	26	28
20	Ruas Saluran 2E			
	Galian Tanah	8	11	14
	Pembuangan Tanah bekas galian	8	11	14
	Urugan Pasir	5	9	12
	Pekerjaan Lantai Kerja	5	9	14
	Pemasangan U-ditch	11	15	21
21	Ruas Saluran 2F			
	Galian Tanah	8	12	15
	Pembuangan Tanah bekas galian	8	12	15
	Urugan Pasir	5	9	15
	Pekerjaan Lantai Kerja	7	10	13
	Pemasangan U-ditch	14	16	19
22	Ruas Saluran M1			
	Pemasangan pintu air	12	13	16
23	Ruas Saluran M2			
	Galian Tanah	3	4	7
	Pembuangan Tanah bekas galian	3	4	7
	Urugan Pasir	2	3	8
	Pekerjaan Lantai Kerja	4	7	9

No.	Uraian Pekerjaan	Durasi Optimis (a)	Durasi Pesimis (b)	Durasi Sering Terjadi (m)
	Pemasangan Box Couvert	6	8	13
	Pekerjaan Urugan	6	7	10
24	Ruas Saluran M3			
	Galian Tanah	8	10	14
	Pembuangan Tanah bekas galian	8	10	14
	Urugan Pasir	5	7	11
	Pekerjaan Lantai Kerja	8	11	13
	Pemasangan Box Couvert	17	21	24
	Pekerjaan Urugan	9	12	18

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA