

**KUESIONER URAIAN PEKERJAAN PROYEK DRAINASE
LINGKUNGAN KABUPATEN LAMONGAN**

Nama : *Edy Setiyono, ST*

Jabatan : *Site Engineer*

No.	Uraian Pekerjaan	Durasi Optimis (a)	Durasi Pesimis (b)	Durasi Sering Terjadi (m)
1	Ruas Saluran 1A			
	Galian Tanah	4	7	12
	Pembuangan Tanah bekas galian	4	7	12
	Urugan Pasir	4	5	9
	Pekerjaan Lantai Kerja	8	10	12
	Pemasangan U-ditch	13	16	22
2	Ruas Saluran 6A			
	Galian Tanah	8	10	16
	Pembuangan Tanah bekas galian	8	10	16
	Urugan Pasir	7	8	12
	Pekerjaan Lantai Kerja	11	12	15
	Pemasangan U-ditch	18	22	27
3	Ruas Saluran 6B			
	Galian Tanah	10	12	15
	Pembuangan Tanah bekas galian	10	12	15
	Urugan Pasir	8	10	14
	Pekerjaan Lantai Kerja	11	13	16
	Pemasangan U-ditch	16	21	25
4	Ruas Saluran 7A			
	Galian Tanah	1	3	5
	Pembuangan Tanah bekas galian	1	3	5

No.	Uraian Pekerjaan	Durasi Optimis (a)	Durasi Pesimis (b)	Durasi Sering Terjadi (m)
	Urugan Pasir	1	3	4
	Pekerjaan Lantai Kerja	3	5	7
	Pemasangan U-ditch	4	7	14
5	Ruas Saluran 7B			
	Galian Tanah	2	3	6
	Pembuangan Tanah bekas galian	2	3	6
	Urugan Pasir	2	3	5
	Pekerjaan Lantai Kerja	3	5	7
	Pemasangan U-ditch	4	7	11
6	Ruas Saluran 8A			
	Galian Tanah	12	15	17
	Pembuangan Tanah bekas galian	12	15	17
	Urugan Pasir	8	13	15
	Pekerjaan Lantai Kerja	12	16	19
	Pemasangan U-ditch	25	27	29
7	Ruas Saluran 8B			
	Galian Tanah	5	8	10
	Pembuangan Tanah bekas galian	5	8	10
	Urugan Pasir	3	5	8
	Pekerjaan Lantai Kerja	5	7	9
	Pemasangan U-ditch	10	13	15
8	Ruas Saluran 8C			
	Galian Tanah	5	8	11
	Pembuangan Tanah bekas galian	5	8	11
	Urugan Pasir	4	7	10
	Pekerjaan Lantai Kerja	5	7	9
	Pemasangan U-ditch	11	14	16

No.	Uraian Pekerjaan	Durasi Optimis (a)	Durasi Pesimis (b)	Durasi Sering Terjadi (m)
9	Ruas Saluran 6C			
	Galian Tanah	6	8	13
	Pembuangan Tanah bekas galian	6	8	13
	Urugan Pasir	5	7	9
	Pekerjaan Lantai Kerja	6	9	10
	Pemasangan U-ditch	13	14	17
10	Ruas Saluran 6D			
	Galian Tanah	7	10	11
	Pembuangan Tanah bekas galian	7	10	11
	Urugan Pasir	6	7	11
	Pekerjaan Lantai Kerja	8	9	13
	Pemasangan U-ditch	14	17	20
11	Ruas Saluran 1B			
	Galian Tanah	6	10	14
	Pembuangan Tanah bekas galian	6	10	14
	Urugan Pasir	4	6	11
	Pekerjaan Lantai Kerja	7	9	11
	Pemasangan U-ditch	11	14	16
12	Ruas Saluran 4A			
	Galian Tanah	11	15	19
	Pembuangan Tanah bekas galian	11	15	19
	Urugan Pasir	8	13	16
	Pekerjaan Lantai Kerja	11	15	17
	Pemasangan U-ditch	25	27	29
13	Ruas Saluran 4B			
	Galian Tanah	13	15	21
	Pembuangan Tanah bekas galian	13	15	21
	Urugan Pasir	10	13	16
	Pekerjaan Lantai Kerja	11	14	18

No.	Uraian Pekerjaan	Durasi Optimis (a)	Durasi Pesimis (b)	Durasi Sering Terjadi (m)
	Pemasangan U-ditch	24	29	31
14	Ruas Saluran 2A			
	Galian Tanah	2	6	8
	Pembuangan Tanah bekas galian	2	6	8
	Urugan Pasir	1	3	6
	Pekerjaan Lantai Kerja	3	5	9
	Pemasangan U-ditch	7	11	14
15	Ruas Saluran 2B			
	Galian Tanah	2	4	8
	Pembuangan Tanah bekas galian	2	4	8
	Urugan Pasir	1	3	7
	Pekerjaan Lantai Kerja	3	5	8
	Pemasangan U-ditch	8	12	14
16	Ruas Saluran 2C			
	Galian Tanah	7	8	13
	Pembuangan Tanah bekas galian	7	8	13
	Urugan Pasir	5	7	12
	Pekerjaan Lantai Kerja	5	8	11
	Pemasangan U-ditch	13	14	17
17	Ruas Saluran 2D			
	Galian Tanah	5	9	16
	Pembuangan Tanah bekas galian	5	9	16
	Urugan Pasir	2	5	8
	Pekerjaan Lantai Kerja	6	7	12
	Pemasangan U-ditch	12	14	17
18	Ruas Saluran 1D			
	Galian Tanah	10	13	17
	Pembuangan Tanah bekas galian	10	13	17

No.	Uraian Pekerjaan	Durasi Optimis (a)	Durasi Pesimis (b)	Durasi Sering Terjadi (m)
	Urugan Pasir	9	11	17
	Pekerjaan Lantai Kerja	8	11	14
	Pemasangan U-ditch	22	24	30
19	Ruas Saluran 1C			
	Galian Tanah	11	15	18
	Pembuangan Tanah bekas galian	11	15	18
	Urugan Pasir	9	12	17
	Pekerjaan Lantai Kerja	10	12	15
	Pemasangan U-ditch	21	24	26
20	Ruas Saluran 2E			
	Galian Tanah	7	10	13
	Pembuangan Tanah bekas galian	7	10	13
	Urugan Pasir	6	9	11
	Pekerjaan Lantai Kerja	5	8	13
	Pemasangan U-ditch	10	16	19
21	Ruas Saluran 2F			
	Galian Tanah	8	11	15
	Pembuangan Tanah bekas galian	8	11	15
	Urugan Pasir	5	9	14
	Pekerjaan Lantai Kerja	7	9	14
	Pemasangan U-ditch	14	17	19
22	Ruas Saluran M1			
	Pemasangan pintu air	10	12	16
23	Ruas Saluran M2			
	Galian Tanah	2	5	6
	Pembuangan Tanah bekas galian	2	5	6
	Urugan Pasir	1	4	6
	Pekerjaan Lantai Kerja	4	6	10

No.	Uraian Pekerjaan	Durasi Optimis (a)	Durasi Pesimis (b)	Durasi Sering Terjadi (m)
	Pemasangan Box Couvert	7	9	12
	Pekerjaan Urugan	7	9	11
24	Ruas Saluran M3			
	Galian Tanah	7	9	12
	Pembuangan Tanah bekas galian	7	9	12
	Urugan Pasir	4	7	9
	Pekerjaan Lantai Kerja	7	10	12
	Pemasangan Box Couvert	17	21	23
	Pekerjaan Urugan	8	11	19

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA