

TUGAS AKHIR

ANALISIS PERBANDINGAN BIAYA DAN WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN KOLOM ANTARA METODE BETON KONVENSIONAL DENGAN PRECAST (ANALYSIS OF COST AND TIME COMPARISON OF COLUMN WORK IMPLEMENTATION BY CONVENTIONAL CONCRETE AND PRECAST METHODS)

**(Studi Kasus : Proyek Pembangunan Rumah Susun Gowok Polda DIY
Sleman)**

**Diajukan Kepada Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Untuk Memenuhi
Persyaratan Memperoleh Derajat Sarjana Strata Satu (S1) Teknik Sipil**



**Malik Ilmu Baroq
12511264**

**PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2019**