

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah mengikuti Praktik Kerja pada Pembangunan Gedung Grha Sarina Vidi Jogjakarta, yang berlangsung tiga bulan ini, penyusun memperoleh banyak sekali pelajaran yang sangat bermanfaat, baik segi wawasan maupun pengetahuan praktis dilapangan.

Dari segi wawasan, penyusun dapat mengetahui persoalan-persoalan yang ada pada suatu proyek bangunan gedung. Kondisi dilapangan benar-benar menuntut seorang yang menekuni bidang konstruksi teknik sipil untuk lebih memperkaya pengalaman dilapangan secara langsung, karena dengan hanya pengetahuan teoritis saja tidak cukup untuk bisa memahami kondisidilapangan sesungguhnya.

Dari segi pengetahuan praktis, praktik kerja ini memperlihatkan akan arti pentingnya seorang perancang mengetahui apa dan bagaimana suatu struktur dikerjakan.

Kerja praktik di Proyek Grha Sarina Vidi ini telah mengenalkan jenis pekerjaan bangunan Hall.

7.1 Kesimpulan

Secara Umum pelaksanaan pekerjaan dalam Proyek Gedung Grha Sarina Vidi, dapat disimpulkan sebagai berikut:

7.1.1 Segi Perencanaan

Kesimpulan yang dapat diambil dari segi perencanaan bangunan adalah pemilihan lokasi yang sangat tepat dan strategis untuk bangunan Grha dan adanya gedung baru ini memberikan dampak positif karena yang dirasakan selama ini sangat kurang gedung pertemuan dibandingkan dengan faktor kebutuhan dari konsumen.

7.1.2 Segi Perancangan

Dari segi perancangan dapat diambil kesimpulan bahwa gambar dan keterangannya sudah cukup lengkap tapi masih ada sedikit perubahan gambar dan hitungan guna penyesuaian dilapangan sehingga akibatnya tidak sesuai dengan gambar rencana.

7.1.3 Segi Pengawasan

Dalam pengawasan tenaga kerja ada beberapa kekurangan seperti banyak adanya beberapa pekerjaan yang terlambat dalam pengerjaannya karena adanya beberapa tenaga kerja yang kurang disiplin baik terhadap waktu maupun pekerjaan.

7.1.4 Segi Pelaksanaan

Secara umum pelaksanaan pekerjaan sudah berjalan cukup baik namun ada beberapa pekerjaan yang terlambat dalam pengerjaannya yang disebabkan oleh perilaku tenaga kerja yang kurang disiplin terhadap waktu dan pekerjaan.

7.1.5 Segi Manajemen

Sistem manajemen pada garis besarnya berjalan baik, seperti misalnya bila ada ketidaksesuaian dalam pelaksanaan bisa langsung diantisipasi dan diputuskan dalam rapat koordinasi oleh pelaksana proyek.

7.2 Saran

Saran yang dapat diberikan selama pelaksanaan Praktik Kerja adalah sebagai berikut:

1. Perlu ditingkatkan produktivitas semua unsur yang terlibat sebagai *human resources*, seperti kedisiplinan dan efisiensi kerja sehingga optimalisasi pelaksanaan pekerjaan dapat berlangsung dengan baik.
2. Perlu diadakan pengawasan yang ketat pada pekerjaan-pekerjaan yang rumit seperti penulangan plat lantai, penulangan balok, penulangan kolom juga pada saat pengecoran..
3. Dalam perencanaan sebaiknya dipikirkan secermat mungkin adanya kemungkinan-kemungkinan terjadinya perubahan pelaksanaan di lapangan. Sehingga perubahan itu bisa diberikan kepada kontraktor sebelum pekerjaan itu terlanjur selesai.