

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan


Dari uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan :

1. Performance proyek dari segi biaya pada saat pelaporan pertama hingga pelaporan kelima menunjukkan bahwa pengeluaran biaya lebih kecil dari anggaran (- 22.6% dari anggaran total) dan dari segi waktu menunjukkan bahwa waktu pelaksanaan mengalami keterlambatan dari rencana (- 1 hari dari jadwal). Dalam hal ini dapat dikatakan secara umum bahwa performance proyek baik
2. Prakiraan biaya sampai akhir proyek pada proyek Janti *Fly Over* berdasar atas : Saat *pelaporan pertama* (awal bulan Agustus 2001) adalah Rp23.558.660.734,39 (keuntungan sebesar Rp5.782.173.716,39 dari anggaran), saat *pelaporan kedua* (akhir bulan Agustus 2001) adalah Rp23.379.077.757,31 (keuntungan sebesar Rp5.961.756.693,69 dari anggaran), saat *pelaporan ketiga* (akhir bulan September 2001) adalah Rp23.142.710.692,32 (keuntungan sebesar Rp6.198.123.757,68 dari anggaran), saat *pelaporan keempat* (pertengahan bulan Oktober 2001) adalah Rp21.968.316.186,19 (keuntungan sebesar Rp7.372.518.263,81 dari anggaran), dan saat *pelaporan kelima* (akhir bulan Oktober 2001) adalah Rp21.479.318.800 (keuntungan sebesar Rp7.861.515.650 dari anggaran).

3. Perkiraan waktu untuk menyelesaikan proyek sampai dengan akhir proyek Janti *Fly Over* didasarkan pada : *pelaporan pertama* (awal bulan Agustus 2001) adalah 435 hari (terlambat 1 hari dari rencana), *pelaporan kedua* (akhir bulan Agustus 2001) adalah 435 hari (terlambat 1 hari dari rencana), *pelaporan ketiga* (akhir bulan september 2001) adalah 439 hari (terlambat 5 hari dari rencana), *pelaporan keempat* (awal bulan Oktober 2001) adalah 437 hari (terlambat 3 hari dari rencana), dan pada *pelaporan kelima* (akhir bulan Oktober 2001) adalah 435 hari (terlambat 1 hari dari rencana).

7.2 Saran

Dari studi tugas akhir ini, saran yang dapat dianjurkan adalah :
Perlu diteliti lebih jauh lagi tentang pengendalian proyek pada pembangunan Janti *Fly Over* dari segi biaya dan waktu dengan menggunakan metode lain selain Metode Konsep Nilai Hasil untuk membandingkan hasil analisis perhitungannya.



PENUTUP

Dari laporan Tugas Akhir ini dapat diambil beberapa pelajaran berguna tentang pentingnya membuka wawasan bagi para mahasiswa yang berkecimpung dalam dunia karir pada umumnya dan dunia konstruksi pada khususnya karena dengan mempelajari manajemen konstruksi, tidak cukup hanya dengan pengetahuan struktur saja, sehingga kita tidak boleh berhenti untuk selalu menambah wawasan dan meningkatkan ketrampilan untuk menghadapi sistem sosialisasi global yang sangat gencar dilakukan seluruh manusia untuk berebut mendapatkan tempat dan beraktualisasi dengan dirinya.

Khusus untuk mahasiswa teknik sipil ada semacam tuntutan untuk selalu berusaha mengikuti perkembangan teknologi konstruksi agar dapat memberikan yang terbaik bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara karena sebagai seorang muslim yang baik adalah seorang muslim yang dimana setiap kehadirannya akan selalu mendatangkan manfaat bagi lingkungan sekitarnya sehingga apa yang kita harapkan untuk menjadi insan kamil dan khusnul khotimah insya Allah akan tercapai sehingga tidak sia-sia Allah menciptakan seseorang manusia dengan membawa amanat sebagai pemelihara alam semesta untuk digunakan selayaknya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan sesuai dengan apa yang diajarkan Rosullullah Nabi Besar Muhammad SAW kepada umatnya.

Tidak lupa penulis berharap akan adanya kritik dan saran yang membangun dari semua pihak yang sadar betapa pentingnya sebuah kesempurnaan untuk membawa amanat Allah agar kita selalu “Fastabiqul Khairat” demi tercapainya kesejahteraan umat Islam dimasa yang akan datang. Karena penulis sadar akan kelemahan dan kehilafan yang ada dalam karya ini, karena sudah sudah merupakan Sunnatullah bahwa tidak ada manusia yang sempurna kecuali hamba-hamba yang memang terpilih oleh Allah, oleh karena itu penulis akan selalu menerima dengan lapang dada atau segala masukan yang bersifat membangun terhadap karya ini

Allamdulillahirabbilalamiin segala puji bagi Allah SWT. Dimana atas berkat rahmat, hidayah dan barokah-Nya maka laporan ini dapat terselesaikan, dan semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua agar kita selalu dibimbing pada jalan yang benar yaitu jalan orang-orang yang sabar dan bertakwa. Amin

Yogyakarta, Februari 2002

Penulis,