

TUGAS AKHIR

ANALISIS PENGENDALIAN BIAYA DAN WAKTU DENGAN METODE KONSEP NILAI HASIL PROYEK PENAMBAHAN POMPA PERTAMINA CILACAP (*COST AND TIME CONTROL ANALYSIS USING EARNED VALUE CONCEPT METHOD ON PUMP ADDITIONS PROJECT PERTAMINA CILACAP*)

Diajukan Kepada Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Untuk Memenuhi
Presyaratan Memperoleh Derajat Sarjana Strata Satu Teknik Sipil

(Studi Kasus : Tie-in Line Suction dan Discharge 011P103-C Unit-001 Area FOC-II
PT. PERTAMINA (PERSERO) RU-IV CILACAP)



Ibnu Geovani

15511198

**PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2019