

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR NOTASI DAN SINGKATAN	xii
ABSTRAC	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penelitian	2
1.4 Batasan Penelitian	3
1.5 Manfaat Penelitian	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Tinjauan Umum	5
2.2 Penelitian Sebelumnya	5
2.3 Perbedaan Penelitian yang dilakukan	9

2.4	Keaslian Penelitian	12
BAB III LANDASAN TEORI		13
3.1	Tinjauan Umum	13
3.2	Manajemen Proyek	13
3.3	Pengendalian Proyek	14
3.3.1	Objek Dan Aspek Pengendalian	16
3.3.2	Indikator Kinerja Proyek	17
3.3.3	Metode Pengendalian	19
3.4	Faktor-Faktor Pentimpangan yang terjadi pada Pelaksanaan Proyek	25
3.4.1	Penyimpangan Waktu pada Pelaksanaan Proyek	26
3.4.2	Penyimpangan Biaya Pada Pelaksanaan Proyek	27
BAB IV METODE PENELITIAN		28
4.1	Subjek Penelitian	28
4.2	Objek Penelitian	28
4.3	Pengumpulan Data	28
4.4	Bagan Alir Penelitian	31
BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN		33
5.1	Umum	33
5.2	Data Proyek	33
5.2.1	Anggaran Biaya Proyek	33
5.2.2	Jadwal Pelaksanaan proyek	34
5.2.3	Rencana Pekerjaan Bulanan	35
5.3	Analisis Data	36
5.3.1	Analisis Budgeted Cost of Work Schedule (BCWS)	36
5.3.2	Analisis Budgeted Cost of Work Performance (BCWP)	39

5.3.3	Analisis Actual Cost of Work Performance (ACWP)	42
5.4	Analisis Hasil	43
5.4.1	Penyimpangan Terhadap Waktu (SV)	43
5.4.2	Penyimpangan Terhadap Biaya (CV)	46
5.5	Indeks Kinerja	48
5.5.1	Indeks Kinerja Waktu (SPI)	48
5.5.2	Indeks Kinerja Biaya (CPI)	51
5.6	Perkiraan Penyelesaian Waktu Dan Biaya Proyek	54
5.7	Pembahasan	56
5.7.1	Tinjauan Penyimpangan Proyek	59
5.7.1.1	Penyimpangan Terhadap Waktu	61
5.7.1.2	Penyimpangan Terhadap Biaya	62
5.7.2	Tinjauan Indeks Kinerja Proyek	62
5.7.2.1	Indeks Kinerja Biaya	63
5.7.2.2	Indeks Kinerja Waktu	64
5.7.3	Tinjauan Berdasarkan Hasil Analisis Proyek	64
BAB VI KESIMPULAN		65
6.1	Kesimpulan	65
6.2	Saran	66
DAFTAR PUSTAKA		67
LAMPIRAN		68