

BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN

5.1 DATA

Data-data yang didapatkan dari kantor DPU kota Magelang untuk dianalisis dan dibahas dalam penelitian ini adalah data-data primer yaitu data-data yang langsung berhubungan dengan proses dan evaluasi pelaksanaan *tender*.

5.1.1 Sistem Pengadaan

Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor DPU kota Magelang, tentang sistem pengadaan pada tiap-tiap proyek yang diteliti dapat dilihat pada tabel 5.1. Data tentang susunan panitia pengadaan dapat dilihat pada tabel 5.2.

Tabel 5.1 Sistem pengadaan

No	Nama Kcgiatan	metoda pemilihan	peny. dok. penawaran	metode evaluasi penawaran	sistem pmbyrn	sistem lelang
1	Proyek Pemb. Kntr Kel Kramat Utara Kota Mgl (Paket I)	Pel. umum	satu sampul	gugur	termin	pascaku alifikasi
2	Proyek Pemb. Kntr Kel Kramat Utara Kota Mgl (Paket II)	Pel. umum	satu sampul	gugur	termin	pascaku alifikasi
3	Proyek Pemb. Kntr Kec Mgl Slt Kota Mgl (Paket I)	Pel. umum	satu sampul	gugur	termin	pascaku alifikasi
4	Proyek Pemb. Kntr Kec Mgl Slt Kota Mgl (Paket II)	Pel. umum	satu sampul	gugur	termin	pascaku alifikasi
5	Proyek Pemb. Kntr Kec Mgl Slt Kota Mgl (Paket III)	Pel. umum	satu sampul	gugur	termin	pascaku alifikasi
6	Proyek Rehabilitasi Kntr Kelurahan Magersari Kota Mgl	Pel. umum	satu sampul	gugur	termin	pascaku alifikasi
7	Proyek Rehabilitasi Berat Balai Kelurahan Kedungsari Kota Mgl	Pel. umum	satu sampul	gugur	termin	pascaku alifikasi
8	Proyek Pemb.Kantor Kelurahan Jurangombo II	Pel. umum	satu sampul	gugur	termin	pascaku alifikasi

Tabel 5.2 Susunan panitia pengadaan

No.	Nama Kegiatan	Nama panitia	Jabatan
1.	Proyek Pemb. Kntr Kel Kramat Utara Kota Mgl (Paket I)	1. Gancang Wicaksono, S.ST	Ketua
		2. Puji Hartono, ST	Sekretaris
		3. Ir. Djoko Soeparno, M.PI	Anggota
		4. Sri Asih Widiyastuti, SH	Anggota
		5. Widhi Haryani, SH	Anggota
2.	Proyek Pemb. Kntr Kel Kramat Utara Kota Mgl (Paket II)	1. Gancang Wicaksono, S.ST	Ketua
		2. Puji Hartono, ST	Sekretaris
		3. Ir. Djoko Soeparno, M.PI	Anggota
		4. Sri Asih Widiyastuti, SH	Anggota
		5. Widhi Haryani, SH	Anggota
3.	Proyek Pemb. Kntr Kec Mgl Slt Kota Mgl (Paket I)	1. Gancang Wicaksono, S.ST	Ketua
		2. Puji Hartono, ST	Sekretaris
		3. Ir. Djoko Soeparno, M.PI	Anggota
		4. Sri Asih Widiyastuti, SH	Anggota
		5. Widhi Haryani, SH	Anggota
4.	Proyek Pemb. Kntr Kec Mgl Slt Kota Mgl (Paket II)	1. Gancang Wicaksono, S.ST	Ketua
		2. Puji Hartono, ST	Sekretaris
		3. Ir. Djoko Soeparno, M.PI	Anggota
		4. Sri Asih Widiyastuti, SH	Anggota
		5. Widhi Haryani, SH	Anggota
5.	Proyek Pemb. Kntr Kec Mgl Slt Kota Mgl (Paket III)	1. Gancang Wicaksono, S.ST	Ketua
		2. Puji Hartono, ST	Sekretaris
		3. Ir. Djoko Soeparno, M.PI	Anggota
		4. Sri Asih Widiyastuti, SH	Anggota
		5. Widhi Haryani, SH	Anggota
6.	Proyek Rehabilitasi Kntr Kelurahan Magersari Kota Mgl	1. Satriya Wibowo, BE	Ketua
		2. Syafe'i	Sekretaris
		3. Hartono	Anggota
		4. Sularso Hadi, SE	Anggota
		5. Suwandarta, SH	Anggota
7.	Proyek Rehabilitasi Berat Balai Kelurahan Kedungsari Kota Mgl	1. Gancang W.S, ST	Ketua
		2. Dwi Cahyono, ST	Sekretaris
		3. Hartono	Anggota
		4. Sularso Hadi, SE	Anggota

8.	Proyek Pemb.Kantor Kelurahan Jurangombo II	5. Sri Asih Widiastuti, SE 1. Satriya Wibowo, BE 2. Syafe'i 3. Hartono 4. Sularso Hadi, SE 5. Suwandarta, SH	Anggota Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota
----	--	---	---

Data-data yang akan diteliti selain tentang sistem pengadaan adalah mengenai proses dan evaluasi pelaksanaan *tender* proyek kantor kelurahan dan kantor kecamatan di kota Magelang.

5.1.2 Proses Pengadaan Kontraktor

Proses pengadaan kontraktor dengan pelelangan umum meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Pengumuman pelelangan umum

Tabel 5.3 Pengumuman pelelangan

No.	Nama Kegiatan	Kelengkapan pengumuman	Media cetak	Papan pgmn	Internet	Radio
1.	Proyek Pemb. Kntr Kel Kramat Utara Kota Mgl (Paket I)	Kurang syarat c	v	v	-	-
2.	Proyek Pemb. Kntr Kel Kramat Utara Kota Mgl (Paket II)	Kurang syarat c	v	v	-	-
3.	Proyek Pemb. Kntr Kec Mgl Slt Kota Mgl (Paket I)	Kurang syarat c	v	v	-	-
4.	Proyek Pemb. Kntr Kec Mgl Slt Kota Mgl (Paket II)	Kurang syarat c	v	v	-	-
5.	Proyek Pemb. Kntr Kec Mgl Slt Kota Mgl (Paket III)	Kurang syarat c	v	v	-	-
6.	Proyek Rehabilitasi Kntr Kelurahan Magersari Kota Mgl	Kurang syarat c	v	v	-	-
7.	Proyek Rehabilitasi Berat Balai Kelurahan Kedungsari Kota Mgl	Kurang syarat c	v	v	-	-
8.	Proyek Pemb.Kantor Kelurahan Jurangombo II	Kurang syarat c	v	v	-	-

Keterangan :

Kelengkapan pengumuman meliputi :

- a. Nama dan alamat pengguna barang/jasa,
- b. Uraian pekerjaan yang akan dilaksanakan,
- c. Perkiraan nilai pekerjaan,
- d. Syarat peserta lelang,
- e. Tempat, tanggal, hari dan waktu pengambilan dokumen pengadaan.

2. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Lelang

Pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang dapat dilakukan 1 (satu) hari setelah pengumuman pelelangan sampai 1 (satu) hari sebelum batas akhir pemasukan dokumen penawaran. Data tentang waktu pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang dapat dilihat pada tabel 5.4.

Tabel 5.4 Waktu pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang

No.	Nama Kegiatan	Waktu	Keterangan
1.	Proyek Pembangunan Kantor Kelurahan Kramat Utara Kota Magelang (Paket I)	17 Feb 06-24 Feb 06	memenuhi
2.	Proyek Pembangunan Kantor Kelurahan Kramat Utara Kota Magelang (Paket II)	17 Feb 06-24 Feb 06	memenuhi
3.	Proyek Pembangunan Kantor Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang (Paket I)	17 Feb 06-24 Feb 06	memenuhi
4.	Proyek Pembangunan Kantor Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang (Paket II)	17 Feb 06-24 Feb 06	memenuhi
5.	Proyek Pembangunan Kantor Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang (Paket III)	17 Feb 06-24 Feb 06	memenuhi
6.	Proyek Rehabilitasi Kntn Kelurahan Magersari Kota Magelang	9 Juni 05-17 Juni 05	memenuhi
7.	Proyek Rehabilitasi Berat Balai Kelurahan Kedungsari Kota Magelang	15 Juni 06-22 Juni 06	memenuhi
8.	Proyek Pembangunan Kantor Kelurahan Jurangombo II	9 Juni 05-17 Juni 05	memenuhi

3. Penjelasan Lelang (*Aanwijzing*) dan Penyusunan Berita Acara Penjelasan (BAP)

Data tentang waktu, tempat pelaksanaan, dan hal-hal yang harus dijelaskan dalam penjelasan lelang (*aanwijzing*) pada proses pengadaan proyek kantor kelurahan dan kantor kecamatan di kota Magelang yang diteliti dapat dilihat pada tabel 5.5.

Tabel 5.5 Pelaksanaan rapat penjelasan lelang (*aanwijzing*)

No.	Nama Kegiatan	Kejelasan tempat dan waktu	Penjelasan lelang	Peny. BAP
1.	Proyek Pembangunan Kantor Kelurahan Kramat Utara Kota Magelang (Paket I)	memenuhi	memenuhi	Dibuat
2.	Proyek Pembangunan Kantor Kelurahan Kramat Utara Kota Magelang (Paket II)	memenuhi	memenuhi	Dibuat
3.	Proyek Pembangunan Kantor Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang (Paket I)	memenuhi	memenuhi	Dibuat
4.	Proyek Pembangunan Kantor Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang (Paket II)	memenuhi	memenuhi	Dibuat
5.	Proyek Pembangunan Kantor Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang (Paket III)	memenuhi	memenuhi	Dibuat
6.	Proyek Pembangunan Jalan Kawasan Sidotopo Selatan Magelang	memenuhi	memenuhi	Dibuat
7.	Proyek Pembangunan Gedung Kesehatan RSJ Prof.Soeroyo Magelang	memenuhi	memenuhi	Dibuat
8.	Proyek Pembangunan Gedung Kesehatan RSUD Tidar Magelang	memenuhi	memenuhi	Dibuat

4. Pemasukan Dokumen Penawaran

Data tentang pembuatan berita acara tanda terima dokumen penawaran pada proyek-proyek yang diteliti dapat dilihat pada tabel 5.6.

Tabel 5.6 Pemasukan penawaran

No	Nama Kegiatan	Pembuatan tanda terima dok.pnwrn
1	Proyek Pemb. Kntn Kel Kramat Utara Kota Mgl (Paket I)	Dibuat
2	Proyek Pemb. Kntn Kel Kramat Utara Kota Mgl (Paket II)	Dibuat
3	Proyek Pemb. Kntn Kec Mgl Slt Kota Mgl (Paket I)	Dibuat
4	Proyek Pemb. Kntn Kec Mgl Slt Kota Mgl (Paket II)	Dibuat
5	Proyek Pemb. Kntn Kec Mgl Slt Kota Mgl (Paket III)	Dibuat
6	Proyek Rehab Kntn Kelurahan Magersari Kota Mgl	Dibuat
7	Proyek Rehab Berat Balai Kelurahan Kedungsari Mgl	Dibuat
8	Proyek Pemb. Kantor Kelurahan Jurangombo II Kota Mgl	Dibuat

5. Pembukaan Dokumen Penawaran

Data tentang jumlah perusahaan yang memasukkan surat penawaran, perusahaan yang memenuhi syarat, dan pembuatan berita acara pembukaan penawaran dapat dilihat pada tabel 5.7.

Tabel 5.7 Pembukaan penawaran

No	Nama Kegiatan	Tgl pemb. pnwrn	Jml pnwrn msk	Jml prshn memenuhi syarat	Berita acara pemb. pnwrn
1	Proyek Pemb. Kntr Kel Kramat Utara Kota Mgl (Paket I)	09 Maret 2006	12	12	v
2	Proyek Pemb. Kntr Kel Kramat Utara Kota Mgl (Paket II)	09 Maret 2006	12	12	v
3	Proyek Pemb. Kntr Kec Mgl Slt Kota Mgl (Paket I)	10 Maret 2006	12	11	v
4	Proyek Pemb. Kntr Kec Mgl Slt Kota Mgl (Paket II)	10 Maret 2006	12	11	v
5	Proyek Pemb. Kntr Kec Mgl Slt Kota Mgl (Paket III)	10 Maret 2006	7	7	v
6	Proyek Rehab Kntr Kelurahan Magersari Kota Mgl	29 Juni 2005	5	5	v
7	Proyek Rehab Berat Balai Kelurahan Kedungsari Mgl	04 Juli 2006	7	7	v
8	Proyek Pemb. Kantor Kelurahan Jurangombo II Kota Mgl	29 Juni 2005	7	7	v

6. Evaluasi Penawaran dan Evaluasi Kualifikasi

Data tentang perusahaan yang lulus evaluasi penawaran dan evaluasi kualifikasi dapat dilihat pada tabel 5.8. Kontraktor dinyatakan lulus kualifikasi apabila memenuhi persyaratan kualifikasi yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa. Penawaran yang tidak memenuhi syarat kualifikasi dinyatakan tidak lulus/gugur.

Rincian evaluasi penawaran dan evaluasi kualifikasi proyek-proyek yang diteliti dapat dilihat pada lampiran.

Tabel 5.8 Data dari laporan tentang evaluasi penawaran dan kualifikasi

No.	Nama Kegiatan	Kelengkapan syarat-syarat				Keterangan
		Administrasi	Teknis	Harga	Kualifikasi	
1	Pryk Pemb.Kntr Kel Kramat Utara kota Mgl (Paket I)	v	v	v	v	Lengkap
2	Pryk Pemb.Kntr Kel Kramat Utara kota Mgl (Paket I)	v	v	v	v	Lengkap
3	Pryk Pemb.Kntr Kec Mgl Slt Kota Mgl (Paket I)	v	v	v	v	Lengkap
4	Pryk Pemb.Kntr Kec Mgl Slt Kota Mgl (Paket II)	v	v	v	v	Lengkap
5	Pryk Pemb.Kntr Kec Mgl Slt Kota Mgl (Paket III)	v	v	v	v	Lengkap
6	Pryk Rehab.Kntr Kel Magersari Kota Mgl	v	v	v	v	Lengkap
7	Pryk Rehab.Berat Balai Kel Kedungsari Kota Mgl	v	v	v	v	Lengkap
8	Pryk Pemb.Kntr Kel Jurangombo II	v	v	v	v	Lengkap

Tabel 5.9 Data temuan tentang evaluasi penawaran dan kualifikasi

No.	Nama Kegiatan	Kelengkapan syarat-syarat				Keterangan
		Administrasi	Teknis	Harga	Kualifikasi	
1	Pryk Pemb.Kntr Kel Kramat Utara kota Mgl (Paket I)	v	-	v	-	Kurang lengkap
2	Pryk Pemb.Kntr Kel Kramat Utara kota Mgl (Paket I)	v	-	v	-	Kurang lengkap
3	Pryk Pemb.Kntr Kec Mgl Slt Kota Mgl (Paket I)	v	-	v	-	Kurang lengkap
4	Pryk Pemb.Kntr Kec Mgl Slt Kota Mgl (Paket II)	v	-	v	-	Kurang lengkap
5	Pryk Pemb.Kntr Kec Mgl Slt Kota Mgl (Paket III)	v	-	v	v	Kurang lengkap
6	Pryk Rehab.Kntr Kel Magersari Kota Mgl	v	-	v	v	Kurang lengkap
7	Pryk Rehab.Berat Balai Kel Kedungsari Kota Mgl	v	v	v	v	Kurang lengkap
8	Pryk Pemb.Kntr Kel Jurangombo II	v	-	v	v	Kurang lengkap

7. Penetapan Pemenang Lelang

Panitia/pejabat pengadaan mengusulkan calon pemenang lelang berdasarkan hasil evaluasi administrasi, evaluasi teknis, kewajaran harga, dan evaluasi kualifikasi dan dituangkan dalam berita acara usulan calon pemenang lelang yang ditandatangani oleh panitia/pejabat pengadaan.

Penetapan pemenang lelang dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah pembukaan dokumen penawaran. Data tentang waktu penetapan pemenang lelang dapat dilihat pada tabel 5.10.

Tabel 5.10 Penetapan pemenang lelang

No.	Nama Kegiatan	Tgl pemb. pnwrn	Tanggal penetapan penyedia barang/jasa
1.	Proyek Pembangunan Kantor Kelurahan Kramat Utara Kota Magelang (Paket I)	09 Maret 2006	14 Maret 2006
2.	Proyek Pembangunan Kantor Kelurahan Kramat Utara Kota Magelang (Paket II)	09 Maret 2006	14 Maret 2006
3.	Proyek Pembangunan Kantor Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang (Paket I)	10 Maret 2006	14 Maret 2006
4.	Proyek Pembangunan Kantor Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang (Paket II)	10 Maret 2006	14 Maret 2006
5.	Proyek Pembangunan Kantor Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang (Paket III)	10 Maret 2006	14 Maret 2006
6.	Proyek Rehabilitasi Kntr Kelurahan Magersari Kota Magelang	29 Juni 2005	06 Juli 2005
7.	Proyek Rehabilitasi Berat Balai Kelurahan Kedungsari Kota Magelang	04 Juli 2006	19 Juli 2006
8.	Proyek Pembangunan Kantor Kelurahan Jurangombo II	29 Juni 2005	06 Juli 2005

8. Pengumuman Pemenang Lelang

Pemenang lelang diumumkan dan diberitahukan oleh panitia/pejabat pengadaan kepada para peserta selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya surat penetapan penyedia barang/jasa dari pejabat yang berwenang. Data tentang pengumuman pemenang lelang dapat dilihat pada tabel 5.11.

Tabel 5.11 Penetapan dan pengumuman pemenang lelang

No.	Nama Kegiatan	Tanggal penetapan penyedia barang/jasa	Tanggal pengumuman pemenang lelang
1.	Proyek Pembangunan Kantor Kelurahan Kramat Utara Kota Magelang (Paket I)	14 Maret 2006	15 Maret 2006
2.	Proyek Pembangunan Kantor Kelurahan Kramat Utara Kota Magelang (Paket II)	14 Maret 2006	15 Maret 2006
3.	Proyek Pembangunan Kantor Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang (Paket I)	14 Maret 2006	15 Maret 2006
4.	Proyek Pembangunan Kantor Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang (Paket II)	14 Maret 2006	15 Maret 2006
5.	Proyek Pembangunan Kantor Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang (Paket III)	14 Maret 2006	15 Maret 2006
6.	Proyek Rehabilitasi Kntn Kelurahan Magersari Kota Magelang	06 Juli 2005	07 Juli 2005
7.	Proyek Rehabilitasi Berat Balai Kelurahan Kedungsari Kota Magelang	19 Juli 2006	20 Juli 2006
8.	Proyek Pembangunan Kantor Kelurahan Jurangombo II	06 Juli 2005	07 Juli 2005

9. Sanggahan peserta lelang dan pengaduan masyarakat

Data tentang ada/tidaknya sanggahan dalam proses pelaksanaan *tender* dapat dilihat pada tabel 5.12.

Tabel 5.12 Sanggahan peserta lelang dan pengaduan masyarakat

No.	Nama Kegiatan	Ada/tidaknya sanggahan
1.	Proyek Pembangunan Kantor Kelurahan Kramat Utara Kota Magelang (Paket I)	Tidak ada
2.	Proyek Pembangunan Kantor Kelurahan Kramat Utara Kota Magelang (Paket II)	Tidak ada
3.	Proyek Pembangunan Kantor Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang (Paket I)	Tidak ada
4.	Proyek Pembangunan Kantor Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang (Paket II)	Tidak ada

11. Penandatanganan kontrak

Setelah SPPBJ diterbitkan, pengguna barang/jasa menyiapkan dan menandatangani kontrak pelaksanaan pekerjaan apabila dananya telah cukup tersedia dalam dokumen anggaran. Penandatanganan kontrak dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkan SPPBJ. Data tentang waktu penandatanganan kontrak dapat dilihat pada tabel 5.14.

Tabel 5.14 Waktu penandatanganan kontrak

No.	Nama Kegiatan	Tanggal peretapan SPPBJ	Pelaksanaan penandatanganan kontrak
1.	Proyek Pembangunan Kantor Kelurahan Kramat Utara Kota Magelang (Paket I)	21 Maret 2006	22 Maret 2006
2.	Proyek Pembangunan Kantor Kelurahan Kramat Utara Kota Magelang (Paket II)	21 Maret 2006	22 Maret 2006
3.	Proyek Pembangunan Kantor Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang (Paket I)	21 Maret 2006	22 Maret 2006
4.	Proyek Pembangunan Kantor Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang (Paket II)	21 Maret 2006	22 Maret 2006
5.	Proyek Pembangunan Kantor Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang (Paket III)	21 Maret 2006	22 Maret 2006
6.	Proyek Rehabilitasi Kntn Kelurahan Magersari Kota Magelang	13 Juli 2005	14 Juli 2005
7.	Proyek Rehabilitasi Berat Balai Kelurahan Kedungsari Kota Magelang	02 Agustus 2006	03 Agustus 2006
8.	Proyek Pembangunan Kantor Kelurahan Jurangombo II	13 Juli 2005	14 Juli 2005

5.1.3 Evaluasi Pengadaan Kontraktor

Data tentang evaluasi penawaran yang meliputi evaluasi administrasi, teknis, dan harga dapat dilihat pada tabel 5.15.

Tabel 5.15 Data tentang evaluasi administrasi, teknis, dan harga

No.	Nama Kegiatan	Evaluasi													Keterangan
		Administrasi								Teknis				Harga *)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4		
1.	Pryk Pemb.Kntr Kel Kramat Utara kota Mgl (Paket I)	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	-	v	Semua perusahaan tidak menyertakan metode pelaks.
2.	Pryk Pemb.Kntr Kel Kramat Utara kota Mgl (Paket I)	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	-	v	Semua perusahaan tidak menyertakan metode pelaks.
3.	Pryk Pemb.Kntr Kec Mgl Slt Kota Mgl (Paket I)	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	-	v	Semua perusahaan tidak menyertakan metode pelaks.
4.	Pryk Pemb.Kntr Kec Mgl Slt Kota Mgl (Paket II)	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	-	v	Semua perusahaan tidak menyertakan metode pelaks.
5.	Pryk Pemb.Kntr Kec Mgl Slt Kota Mgl (Paket III)	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	-	v	Semua perusahaan tidak menyertakan metode pelaks.
6.	Pryk Rehab.Kntr Kel Magersari Kota Mgl	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	-	v	Semua perusahaan tidak menyertakan metode pelaks.
7.	Pryk Rehab.Berat Bala: Kel Kedungsari Kota Mgl	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Lengkap
8.	Pryk Pemb.Kntr Kel Jurangombo II	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	-	v	Semua perusahaan tidak menyertakan metode pelaks.

Keterangan evaluasi administrasi :

1. Surat penawaran
2. RAB dan Rekapitulasi
3. Daftar Analisa
4. Daftar Harga Satuan Pekerjaan
5. Daftar Harga Satuan Bahan dan Upah
6. Surat pernyataan

7. Jaminan penawaran asli

8. Masa berlakunya penawaran

v = semua perusahaan memenuhi syarat

- = ada perusahaan yang tidak memenuhi syarat

Keterangan evaluasi teknis :

1. Time Schedule
2. Daftar peralatan yang digunakan
3. Daftar personil
4. Metode pelaksanaan

v = semua perusahaan memenuhi syarat

- = ada perusahaan yang tidak memenuhi syarat

Keterangan harga *) :

v = di bawah pagu anggaran (memenuhi syarat)

- = di atas pagu anggaran (tidak memenuhi syarat)

Untuk rincian tentang data pada evaluasi administrasi, teknis, dan harga dapat dilihat pada lampiran.

Keterangan :

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. F.C Surat Undangan 2. Surat pernyataan minat 3. Pakta integritas 4. Formulir isian kualifikasi 5. F.C Sertifikat badan usaha 6. F.C SIUJK 7. F.C Akte pendirian beserta perubahan 8. F.C NPWP dan PKP | <ol style="list-style-type: none"> 9. F.C TDP 10. F.C SPT Tahunan Tahun pajak terakhir 11. F.C Laporan bulanan PPh 12. Referensi Bank 13. SKN <p>v = semua perusahaan memenuhi syarat
- = ada perusahaan yang tidak memenuhi syarat</p> |
|---|--|

5.2 ANALISIS TERHADAP PROSES DAN EVALUASI PENGADAAN KONTRAKTOR

Dalam penelitian ini, analisis dilakukan dengan metode komparasi yaitu (membandingkan) antara parameter-parameter/sesuai peraturan yang berlaku dengan pelaksanaan/realisasi di lapangan.

5.2.1 Proses Pengadaan Kontraktor

Analisis dilakukan terhadap :

1. Pengumuman pelelangan umum

Setiap syarat yang terpenuhi diberi nilai 1 (satu) dan yang tidak memenuhi diberi nilai 0 (nol).

Syarat-syarat yang harus dipenuhi antara lain :

- Pengumuman dilakukan melalui :
 1. Media cetak,
 2. Papan pengumuman,
 3. Media elektronik, dan
 4. Internet.
- Kelengkapan pengumuman memuat tentang :
 - Nama dan alamat pengguna barang/jasa,
 - Uraian pekerjaan yang akan dilaksanakan,
 - Perkiraan nilai pekerjaan,
 - Syarat peserta lelang,
 - Tempat, tanggal, hari dan waktu pengambilan dokumen pengadaan.

Analisis dapat dilihat pada tabel 5.18.

Tabel 5.19 Analisis waktu pendaftaran dan pengambilan dok.lelang

No	Nama kegiatan	Penilaian
1	Proyek Pembangunan Kantor Kelurahan Kramat Utara Kota Magelang (Paket I)	1
2	Proyek Pembangunan Kantor Kelurahan Kramat Utara Kota Magelang (Paket II)	1
3	Proyek Pembangunan Kantor Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang (Paket I)	1
4	Proyek Pembangunan Kantor Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang (Paket II)	1
5	Proyek Pembangunan Kantor Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang (Paket III)	1
6	Proyek Rehabilitasi Kntn Kelurahan Magersari Kota Magelang	1
7	Proyek Rehabilitasi Berat Balai Kelurahan Kedungsari Kota Magelang	1
8	Proyek Pembangunan Kantor Kelurahan Jurangombo II	1

3. Penjelasan lelang (*aanwijzing*) dan penyusunan Berita Acara Penjelasan (BAP)

Setiap syarat yang terpenuhi diberi nilai 1 (satu) dan yang tidak memenuhi diberi nilai 0 (nol).

Syarat-syarat yang harus dipenuhi antara lain :

- Kejelasan tempat dan waktu pelaksanaan penjelasan lelang (*aanwijzing*).
- Hal-hal yang harus dijelaskan pada saat penjelasan lelang (*aanwijzing*) :
 1. Metode pengadaan,
 2. Cara penyampaian penawaran,
 3. Dokumen yang harus dilampirkan dalam dokumen penawaran,
 4. Acara pembukaan dokumen penawaran,
 5. Metoda evaiuasi,
 6. Jenis kontrak,
 7. Besaran, masa berlaku dan penjamin yang dapat mengeluarkan jaminan penawaran.
- Penyusunan BAP

Analisis terhadap penjelasan lelang (*aanwijzing*) dapat dilihat pada tabel 5.20.

Tabel 5.20 Analisis penjelasan lelang (*aanwijzing*) dan penyusunan BAP

No.	Nama Kegiatan	Kejelasan tempat dan waktu	Penjelasan lelang	Penyusunan BAP
1.	Proyek Pembangunan Kantor Kelurahan Kramat Utara Kota Magelang (Paket I)	1	8	1
2.	Proyek Pembangunan Kantor Kelurahan Kramat Utara Kota Magelang (Paket II)	1	8	1
3.	Proyek Pembangunan Kantor Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang (Paket I)	1	8	1
4.	Proyek Pembangunan Kantor Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang (Paket II)	1	8	1
5.	Proyek Pembangunan Kantor Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang (Paket III)	1	8	1
6.	Proyek Rehabilitasi Kntr Kelurahan Magersari Kota Magelang	1	8	1
7.	Proyek Rehabilitasi Berat Balai Kelurahan Kedungsari Kota Magelang	1	8	1
8.	Proyek Pembangunan Kantor Kelurahan Jurangombo II	1	8	1

4. Pemasukan dokumen penawaran

Pemasukan dokumen penawaran dilakukan hari ke-8 (delapan) sampai sekurang-kurangnya hari ke-14 (empat belas). Pada proyek yang diteliti sudah memenuhi syarat. Syarat lain yang diteliti adalah:

- Pembuatan berita acara tanda terima penawaran.

Analisisnya dapat dilihat pada tabel 5.21.

Tabel 5.21 Analisis terhadap pemasukan dokumen penawaran

No	Nama Kegiatan	Pembuatan tanda terima dokumen pnwrn
1	Proyek Pemb. Kntr Kel Kramat Utara Kota Mgl (Paket I)	1
2	Proyek Pemb. Kntr Kel Kramat Utara Kota Mgl (Paket II)	1
3	Proyek Pemb. Kntr Kec Mgl Slt Kota Mgl (Paket I)	1
4	Proyek Pemb. Kntr Kec Mgl Slt Kota Mgl (Paket II)	1
5	Proyek Pemb. Kntr Kec Mgl Slt Kota Mgl (Paket III)	1
6	Proyek Rehabilitasi Kntr Kelurahan Magersari Kota Mgl	1
7	Proyek Rehabilitasi Berat Balai Kelurahan Kedungsari Kota Mgl	1
8	Proyek Pemb.Kantor Kelurahan Jurangombo II	1

5. Pembukaan dokumen penawaran

Pembukaan penawaran dilakukan setelah semua penawaran masuk yaitu sekurang-kurangnya hari ke-14 (empat belas) dihitung sejak tanggal pengumuman. Bila waktunya terpenuhi diberi nilai 1 (satu) dan yang tidak memenuhi diberi nilai 0 (nol).

Analisisnya dapat dilihat pada tabel 5.22.

Tabel 5.22 Analisis terhadap pembukaan dokumen penawaran

No	Nama Kegiatan	Waktu pembukaan penawaran
1	Proyek Pemb. Kntr Kel Kramat Utara Kota Mgl (Paket I)	1
2	Proyek Pemb. Kntr Kel Kramat Utara Kota Mgl (Paket II)	1
3	Proyek Pemb. Kntr Kec Mgl Slt Kota Mgl (Paket I)	1
4	Proyek Pemb. Kntr Kec Mgl Slt Kota Mgl (Paket II)	1
5	Proyek Pemb. Kntr Kec Mgl Slt Kota Mgl (Paket III)	1
6	Proyek Rehabilitasi Kntr Kelurahan Magersari Kota Mgl	1
7	Proyek Rehabilitasi Berat Balai Kelurahan Kedungsari Kota Mgl	1
8	Proyek Pemb.Kantor Kelurahan Jurangombo II	1

6. Evaluasi penawaran dan evaluasi kualifikasi

Setelah diteliti kembali, kelengkapan persyaratan administrasi, teknis, harga, dan kualifikasi dari proyek-proyek yang diteliti pada pelaksanaannya ada beberapa perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi tetapi dinyatakan lulus. Untuk analisisnya dapat dilihat pada analisis evaluasi pengadaan kontraktor.

7. Penetapan pemenang lelang

Selang waktu dari pembukaan penawaran sampai penetapan calon pemenang lelang selambat-lambatnya 7 hari kerja. Apabila pelaksanaan penetapan pemenang lelang sudah sesuai dengan peraturan maka diberi nilai 1 (satu) tetapi bila tidak memenuhi diberi nilai 0 (nol). Analisis dapat dilihat pada tabel 5.23.

Tabel 5.23 Analisis terhadap penetapan pemenang lelang

No.	Nama Kegiatan	Selang wkt dari pemb.smp penetpn pemenang	Nilai
1.	Proyek Pemb. Kntr Kel Kramat Utara Kota Mgl (Paket I)	3 hari	1
2.	Proyek Pemb. Kntr Kel Kramat Utara Kota Mgl (Paket II)	3 hari	1
3.	Proyek Pemb. Kntr Kec Mgl Slt Kota Mgl (Paket I)	2 hari	1
4.	Proyek Pemb. Kntr Kec Mgl Slt Kota Mgl (Paket II)	2 hari	1
5.	Proyek Pemb. Kntr Kec Mgl Slt Kota Mgl (Paket III)	2 hari	1
6.	Proyek Rehabilitasi Kntr Kelurahan Magersari Kota Mgl	5 hari	1
7.	Proyek Rehabilitasi Berat Balai Kelurahan Kedungsari Kota Mgl	11 hari	0
8.	Proyek Pemb.Kantor Kelurahan Jurangombo II	5 hari	1

8. Pengumuman pemenang lelang

Selang waktu dari penetapan sampai pengumuman pemenang lelang selambat-lambatnya 2 hari kerja. Apabila pelaksanaan pengumuman pemenang lelang sudah sesuai dengan peraturan maka diberi nilai 1 (satu) tetapi bila tidak memenuhi diberi nilai 0 (nol). Analisis dapat dilihat pada tabel 5.24.

Tabel 5.24 Analisis terhadap pengumuman pemenang lelang

No.	Nama Kegiatan	Selang wkt dari penetpn smp pgmn pemenang	Nilai
1.	Proyek Pemb. Kntr Kel Kramat Utara Kota Mgl (Paket I)	1 hari	1
2.	Proyek Pemb. Kntr Kel Kramat Utara Kota Mgl (Paket II)	1 hari	1
3.	Proyek Pemb. Kntr Kec Mgl Slt Kota Mgl (Paket I)	1 hari	1
4.	Proyek Pemb. Kntr Kec Mgl Slt Kota Mgl (Paket II)	1 hari	1
5.	Proyek Pemb. Kntr Kec Mgl Slt Kota Mgl (Paket III)	1 hari	1
6.	Proyek Rehabilitasi Kntr Kelurahan Magersari Kota Mgl	1 hari	1
7.	Proyek Rehabilitasi Berat Balai Kelurahan Kedungsari Kota Mgl	1 hari	1
8.	Proyek Pemb.Kantor Kelurahan Jurangombo II	1 hari	1

9. Sanggahan peserta lelang dan pengaduan masyarakat

Apabila dalam pelaksanaan pengadaan proyek kantor kelurahan dan kantor kecamatan di kota Magelang ada sanggahan dari peserta lelang maka diberi nilai 0 (nol), tetapi bila tidak ada sanggahan dari peserta lelang maka diberi nilai 1 (satu). Analisisnya dapat dilihat pada table 5.25.

Tabel 5.25 Analisis terhadap sanggahan peserta lelang

No.	Nama Kegiatan	Ada/tidaknya sanggahan
1.	Proyek Pembangunan Kantor Kelurahan Kramat Utara Kota Magelang (Paket I)	1
2.	Proyek Pembangunan Kantor Kelurahan Kramat Utara Kota Magelang (Paket II)	1
3.	Proyek Pembangunan Kantor Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang (Paket I)	1
4.	Proyek Pembangunan Kantor Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang (Paket II)	1
5.	Proyek Pembangunan Kantor Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang (Paket III)	1
6.	Proyek Rehabilitasi Kntn Kelurahan Magersari Kota Magelang	1
7.	Proyek Rehabilitasi Berat Balai Kelurahan Kedungsari Kota Magelang	1
8.	Proyek Pembangunan Kantor Kelurahan Jurangombo II	1

10. Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)

Selang waktu dari pengumuman sampai penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) selambat-lambatnya 5 hari (lima) hari kerja. Apabila pelaksanaan penerbitan SPPBJ dilakukan kurang dari 5 (lima) hari kerja maka diberi nilai 1 (satu), tetapi bila sudah lebih dari 5 (lima) hari kerja maka diberi nilai 0 (nol). Analisis terhadap waktu penerbitan SPPBJ dapat dilihat pada tabel 5.26.

Tabel 5.26 Analisis terhadap penerbitan SPPBJ

No.	Nama Kegiatan	Selang wkt dari pengumuman smp penerbitn SPPBJ	Nilai
1.	Proyek Pembangunan Kantor Kelurahan Kramat Utara Kota Magelang (Paket I)	4 hari	1
2.	Proyek Pembangunan Kantor Kelurahan Kramat Utara Kota Magelang (Paket II)	4 hari	1
3.	Proyek Pembangunan Kantor Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang (Paket i)	4 hari	1
4.	Proyek Pembangunan Kantor Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang (Paket II)	4 hari	1
5.	Proyek Pembangunan Kantor Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang (Paket III)	4 hari	1
6.	Proyek Rehabilitasi Kntr Kelurahan Magersari Kota Magelang	4 hari	1
7.	Proyek Rehabilitasi Berat Balai Kelurahan Kedungsari Kota Magelang	9 hari	0
8.	Proyek Pembangunan Kantor Kelurahan Jurangombo II	4 hari	1

11. Penandatanganan kontrak

Selang waktu dari penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa sampai waktu penandatanganan kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari. Apabila dalam pelaksanaan pengadaan untuk proyek kantor kelurahan dan kantor kecamatan di kota Magelang selang waktu dari penerbitan SPPBJ sampai penandatanganan kontrak kurang dari 14 (empat belas) hari maka diberi nilai 1 (satu), tetapi bila pelaksanaannya sudah lebih dari 14 (empat belas) hari maka diberi nilai 0 (nol). Analisis terhadap waktu penandatanganan kontrak dapat dilihat pada tabel 5.27.

Tabel 5.27 Analisis terhadap waktu penandatanganan kontrak

No.	Nama Kegiatan	Selang wkt dari penerbitan SPPBJ smp penandatanganan kontrak	Nilai
1.	Proyek Pembangunan Kantor Kelurahan Kramat Utara Kota Magelang (Paket I)	1 hari	1
2.	Proyek Pembangunan Kantor Kelurahan Kramat Utara Kota Magelang (Paket II)	1 hari	1
3.	Proyek Pembangunan Kantor Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang (Paket I)	1 hari	1
4.	Proyek Pembangunan Kantor Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang (Paket II)	1 hari	1
5.	Proyek Pembangunan Kantor Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang (Paket III)	1 hari	1
6.	Proyek Rehabilitasi Kntn Kelurahan Magersari Kota Magelang	1 hari	1
7.	Proyek Rehabilitasi Berat Balai Kelurahan Kedungsari Kota Magelang	1 hari	1
8.	Proyek Pembangunan Kantor Kelurahan Jurangombo II	1 hari	1

5.2.2 Evaluasi Pengadaan Kontraktor

Analisis dilakukan pada evaluasi administrasi, evaluasi teknis, dan evaluasi harga dan dapat dilihat pada tabel 5.28, sedangkan analisis kualifikasi dapat dilihat pada tabel 5.29. Analisis dilakukan dengan meneliti ada tidaknya persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa.

Tabel 5.29 Analisis terhadap evaluasi kualifikasi

No.	Nama Kegiatan	Jml perush.	Kelengkapan syarat kualifikasi													Keterangan	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Pryk Pemb.Kntr Kel Kramat Utara kota Mgl (Paket I)	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	10	12	11	12	12	<ul style="list-style-type: none"> ▪ CV.Wibisono kurang syarat no.9 ▪ CV.Wira Bhakti kurang syarat no.9 dan 11
2	Pryk Pemb.Kntr Kel Kramat Utara kota Mgl (Paket I)	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	10	11	11	12	12	<ul style="list-style-type: none"> ▪ CV.Wibisono kurang syarat no.9 ▪ CV.Wira Bhakti kurang syarat no.9,10 dan 11
3	Pryk Pemb.Kntr Kec Mal Slt Kota Mgl (Paket I)	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	8	10	10	11	11	<ul style="list-style-type: none"> ▪ CV.Wibisono kurang syarat no.9 ▪ CV.Wira Bhakti kurang syarat no.9,10 dan 11 ▪ CV.Sumber Jaya Makmur kurang syarat no.9
4	Pryk Pemb.Kntr Kec Mal Slt Kota Mgl (Paket II)	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	8	10	10	11	11	<ul style="list-style-type: none"> ▪ CV.Wibisono kurang syarat no.9 ▪ CV.Wira Bhakti kurang syarat no.9,10 dan 11 ▪ CV.Sumber Jaya Makmur kurang syarat no.9
5	Pryk Pemb.Kntr Kec Mal Slt Kota Mgl (Paket III)	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	Lengkap
6	Pryk Rehab.Kntr Kel Magersari Kota Mgl	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	Lengkap
7	Pryk Rehab.Berat Balai Kel Kedungsari Kota Mgl	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	Lengkap
8	Pryk Pemb.Kntr Kei Jurangombo II	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	Lengkap

Keterangan :

1. F.C Surat Undangan
2. Surat pernyataan minat
3. Pakta integritas
4. Formulir isian kualifikasi
5. F.C Sertifikat badan usaha
6. F.C SIUJK
7. F.C Akte pendirian beserta perubahan
8. F.C NPWP dan PKP
9. F.C TDP
10. F.C SPT Tahunan Tahun pajak terakhir
11. F.C Laporan bulanan PPh
12. Referensi Bank
13. SKN

NB : Jumlah yang tertera adalah jumlah perusahaan yang memenuhi persyaratan

5.3 REKAPITULASI DAN PEMBAHASAN TERHADAP PROSES DAN EVALUASI PENGADAAN KONTRAKTOR

5.3.1 Proses Pengadaan Kontraktor

Penilaian secara kuantitatif dilakukan dengan memberikan nilai 1 (satu) untuk proyek yang memenuhi kelengkapan persyaratan atau sudah sesuai dengan peraturan dan memberikan nilai 0 (nol) pada proyek yang tidak memenuhi persyaratan atau tidak sesuai dengan peraturan.

Sebagai contoh perhitungan pada saat proses pengumuman dan pendaftaran peserta dapat dilihat pada tabel 5.30.

Contoh perhitungan :

$$\text{Penyimpangan (\%)} = \left(\frac{\text{jumlah standar} - \text{jumlah riil}}{\text{jumlah standar}} \right) \times 100\% = \left(\frac{72 - 48}{72} \right) \times 100\% \\ = 33.33\%$$

Tabel 5.30 Penilaian kuantitatif pada proses pengumuman pelelangan umum pada semua proyek yang diteliti

No	Parameter-parameter	Nilai standar									Nilai riil	Penyimpangan
		Proyek Pemb. Kntn Kel Kramat Utara Kota Mgl (Paket I)	Proyek Pemb. Kntn Kel Kramat Utara Kota Mgl (Paket II)	Proyek Pemb. Kntn Kec Mgl Slt Kota Mgl (Paket I)	Proyek Pemb. Kntn Kec Mgl Slt Kota Mgl (Paket II)	Proyek Pemb. Kntn Kec Mgl Slt Kota Mgl (Paket III)	Proyek Rehab. Kntn Kelurahan Magersari Kota Mgl	Proyek Rehab. Berat Balai Kelurahan Kedungsari Kota Mgl	Proyek Pemb. Kelurahan Jurangombo II			
1.	Pengumuman dan pendaftaran peserta :											
	a. Media cetak	8	1	1	1	1	1	1	1	1	8	
	b. Papan pengumuman	8	1	1	1	1	1	1	1	1	8	
	c. Media elektronik	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	d. Internet	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	e. Memuat tentang :											
	▪ Nama&alamat pengguna bgr/jasa	8	1	1	1	1	1	1	1	1	8	
	▪ Uraian pek.yg akan dilaks.	8	1	1	1	1	1	1	1	1	8	
	▪ Perkiraan nilai pek.	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	▪ Syarat peserta lelang	8	1	1	1	1	1	1	1	1	8	
	▪ Tmpt, tgl, hari dan waktu pengambilan dok.pengadaan	8	1	1	1	1	1	1	1	1	8	
	Jumlah	72									48	33,33%

Lanjutan tabel 5.31 Rekapitulasi penyimpangan pada proses pengadaan kontraktor

	c. Penyusunan BAP	Dilakukan	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	
	Jumlah		72										72	0
4.	Pemasukan dok.pnwrn													
	▪ Pembuatan berita acara tanda terima penawaran	Dibuat	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	
	Jumlah		8										8	0
5.	Pembukaan dokumen penawaran	Sesuai	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	
	▪ Dilakukan sekurang-kurangnya hari ke-14 sejak pengumuman													
	Jumlah		8										8	0
6.	Evaluasi penawaran dan kualifikasi	Disertakan												
7.	Penetapan pemenang lelang													
	▪ Selang wkt dari pembukaan pnwrn - penetapn calon pemenang lelang selambat-lambatnya 7 hr	Sesuai	8	1	1	1	1	1	1	0	1	1	7	
	Jumlah		8										7	12.5
8.	Pengumuman pemenang lelang													
	Selang wkt dari penetapan – pengumuman pemenang lelang selambat-lambatnya 2 hr	Sesuai	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	
	Jumlah		8										8	0
9.	Sanggahan dari peserta lelang	Tidak ada	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	
	▪ Ada/tidaknya sanggahan dari peserta lelang													
	Jumlah		8										8	0
10.	Penerbitan SPPBJ	Sesuai	8	1	1	1	1	1	1	0	1	1	7	
	▪ Selang wkt dari pengumuman – penerbitan SPPBJ selambat-lambatnya 5 hr													
	Jumlah		8										7	12.5
11.	Penandatanganan kontrak	Sesuai	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	
	▪ Selang wkt dari penerbitan SPPBJ – penandatanganan kontrak selambat-lambatnya 14													
	Jumlah		8										8	0


Proses pengadaan barang/jasa perlu diperhatikan juga selain pada evaluasinya, karena proses ini memperlihatkan bagaimana tahapan-tahapan yang terjadi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Besarnya penyimpangan dalam proses pengadaan barang/jasa pada proyek kantor kelurahan dan kantor kecamatan di kota Magelang berdasarkan besarnya nilai penyimpangan dapat dilihat urutannya pada tabel 5.32.

Khusus untuk evaluasi penawaran dan kualifikasi besarnya penyimpangan akan dijelaskan pada pembahasan evaluasi pengadaan kontraktor.

Tabel 5.32 Besarnya penyimpangan pada proses pengadaan kontraktor

No.	Proses pengadaan	Penyimpangan (%)	Keterangan/analisis
1.	Pengumuman pelelangan umum	33,33	Pengumuman hanya dilakukan melalui media massa dan papan pengumuman, melalui radio dan internet belum dilakukan serta tidak mencantumkan perkiraan nilai pekerjaan
2.	Penetapan pemenang lelang	12,5	Pada 1 proyek, selang waktu antara pembukaan penawaran-penetapan pemenang lelang sudah melebihi waktu yang ditentukan yaitu lebih dari 7 hari
3.	Penerbitan SPPBJ	12,5	Ada 1 proyek yang melebihi batas waktu antara pengumuman-penerbitan SPPBJ yaitu 5 hari kerja
4.	Pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang	0	Sudah sesuai peraturan
5.	Penjelasan lelang (aanwijzing) dan penyusunan BAP	0	Sudah sesuai peraturan
6.	Pemasukan dokumen penawaran	0	Sudah sesuai peraturan
7.	Pembukaan dokumen penawaran	0	Sudah sesuai peraturan
8.	Evaluasi penawaran dan kualifikasi	0	
9.	Pengumuman pemenang lelang	0	Sudah sesuai peraturan
10.	Sanggahan dari peserta lelang	0	Sudah sesuai peraturan
11.	Penandatanganan kontrak	0	Sudah sesuai peraturan

Besarnya penyimpangan dapat dilihat pada grafik 5.1.

**Grafik 5.1** Besarnya penyimpangan pada proses pengadaan kontraktor

Keterangan gambar :

- Proses pengadaan barang/jasa
 1. Pengumuman pelelangan umum
 2. Penetapan pemenang lelang
 3. Penerbitan SPPBJ
 4. Pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang
 5. Penjelasan lelang (aanwijzing) dan penyusunan BAP
 6. Pemasukan dokumen penawaran
 7. Pembukaan dokumen penawaran
 8. Evaluasi penawaran dan kualifikasi
 9. Pengumuman pemenang lelang
 10. Sanggahan dari peserta lelang
 11. Penandatanganan kontrak

Penyimpangan tersebut terjadi pada saat :

1. Pengumuman dan pendaftaran sebesar 33,33%

Penyimpangan terjadi karena pengumuman diumumkan melalui media massa dan melalui papan pengumuman yang diletakkan di tempat-tempat strategis dan di kantor DPU kota Magelang. Media massa yang digunakan adalah Media Indonesia. Pengumuman tidak dilakukan melalui radio dan juga belum dilakukan melalui internet. Pengumuman melalui internet baru akan dilakukan mulai tahun 2007. Perkiraan nilai pekerjaan yang tidak dicantumkan dalam pengumuman, bisa saja mengurangi minat para calon kontraktor untuk mengikuti pelelangan tersebut.

2. Penetapan pemenang lelang sebesar 12,5%

Penyimpangan terjadi karena selang waktu antara pembukaan penawaran sampai penetapan pemenang lelang pada Proyek Rehabilitasi Berat Balai Kelurahan Kedungsari Kota Magelang sudah melebihi batas waktu yang telah ditetapkan dalam Keppres No.80 tahun 2003 yaitu 7 (tujuh) hari kerja. Pada proyek tersebut selang waktu antara pembukaan penawaran sampai penetapan pemenang lelang adalah 11 (sebelas) hari, jadi sudah terlambat 4 (empat) hari. Tetapi keterlambatan tersebut tidak terlalu banyak berdampak untuk sub tapan selanjutnya. Apabila keterlambatan penetapan pemenang lelang terlalu lama, misal sudah lebih dari 1 (satu) minggu, hal ini akan berdampak dengan terlambatnya pengumuman pemenang lelang, penerbitan SPPBJ dan juga penandatanganan kontrak, terlebih lagi bila keterlambatan itu terjadi di akhir tahun, sehingga menyebabkan penundaan pelaksanaan proyek karena harus menunggu dana APBN/APBD tahun selanjutnya. Keterlambatan-keterlambatan seperti ini harus diperbaiki untuk menghindari keterlambatan pelaksanaan proyek.

3. Penerbitan SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa) sebesar 12,5%

Penyimpangan terjadi karena pada Proyek Rehabilitasi Berat Balai Kelurahan Kedungsari Kota Magelang sudah melampaui batas waktu antara pengumuman sampai penerbitan SPPBJ yaitu lebih dari 5 (lima) hari kerja. Pada proyek tersebut selang waktu antara pengumuman pemenang lelang sampai penerbitan SPPBJ

adalah 9 (sembilan) hari, jadi sudah terlambat 4 (empat) hari Keterlambatan penerbitan SPPBJ akan berdampak pada waktu untuk penandatanganan kontrak, selanjutnya pelaksanaan proyek juga bisa tertunda, di samping itu juga apabila pembayaran dilakukan dengan sistem termin dan bila sudah berada di akhir tahun akan semakin menghambat pembayaran termin karena harus menunggu dana APBN/APDB tahun berikutnya.

Pada sub tahapan-sub tahapan proses pengadaan kontraktor yang lain tidak terjadi penyimpangan berarti semua sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada tahap proses pengadaan kontraktor bisa terjadi karena kelalaian panitia/pejabat pengadaan atau dari peserta lelang itu sendiri. Apabila kesalahan terjadi pada panitia/pejabat pengadaan perlu diadakan perbaikan lebih lanjut untuk menghindari penyimpangan pada pengadaan kontraktor selanjutnya dan bila perlu dikenakan sanksi kepada panitia/pejabat pengadaan.

5.3.2 Evaluasi Pengadaan Kontraktor

Penilaian kuantitatif pada saat evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa sama seperti pada saat proses pengadaan kontraktor yaitu memberikan nilai 1 (satu) untuk proyek yang memenuhi kelengkapan persyaratan atau sudah sesuai dengan peraturan dan memberikan nilai 0 (nol) pada proyek yang tidak memenuhi persyaratan atau tidak sesuai dengan peraturan.

Sebagai contoh perhitungan pada Proyek Pembangunan Kantor Kelurahan Kramat Utara Kota Magelang (Paket I) :

Tabel 5.33 Evaluasi administrasi Proyek Pembangunan Kantor Kelurahan Kramat Utara Kota Magelang (Paket I)

No.	Nama Rekanan	Komponen syarat administrasi							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	CV. CAKRA	1	1	1	1	1	1	1	1
2	CV. YISSU UTAMA	1	1	1	1	1	1	1	1
3	CV. SEROJA INDAH	1	1	1	1	1	1	1	1
4	CV. WIBISONO	1	1	1	1	1	1	1	1
5	CV. RAHAYU, BC	1	1	1	1	1	1	1	1
6	PB. KARYA JASA	1	1	1	1	1	1	1	1
7	CV. SUMBER AGUNG	1	1	1	1	1	1	1	1
8	CV. GRIYA SENTOSA	1	1	1	1	1	1	1	1
9	CV. PEMUDA UTAMA	1	1	1	1	1	1	1	1
10	PT. WIRA BHAKTI	1	1	1	1	1	1	1	1
11	CV. KHUSALA	1	1	1	1	1	1	1	1
12	PT. PUTRA INDONESIA BY	1	1	1	1	1	1	1	1
	Jumlah	12	12	12	12	12	12	12	12

Keterangan komponen syarat administrasi :

1. Surat penawaran
2. RAB dan Rekapitulasi
3. Daftar Analisa
4. Daftar Harga Satuan Pekerjaan
5. Daftar Harga Satuan Bahan dan Upah

6. Surat pernyataan

7. Jaminan penawaran asli

8. Masa berlakunya penawaran

Penilaian :

1 = memenuhi syarat

0 = tidak memenuhi syarat

Tabel 5.34 Evaluasi teknis Proyek Pembangunan Kantor Kelurahan Kramat Utara Kota Magelang (Paket I)

No.	Nama Rekanan	Komp. syarat teknis			
		1	2	3	4
1	CV. CAKRA	1	1	1	0
2	CV. YISSU UTAMA	1	1	1	0
3	CV. SEROJA INDAH	1	1	1	0
4	CV. WIBISONO	1	1	1	0
5	CV. RAHAYU, BC	1	1	1	0
6	PB. KARYA JASA	1	1	1	0
7	CV. SUMBER AGUNG	1	1	1	0
8	CV. GRIYA SENTOSA	1	1	1	0
9	CV. PEMUDA UTAMA	1	1	1	0
10	PT. WIRA BHAKTI	1	1	1	0
11	CV. KHUSALA	1	1	1	0
12	PT. PUTRA INDONESIA BY	1	1	1	0
	Jumlah	12	12	12	0

Keterangan komponen syarat teknis :

1. Time Schedule
2. Daftar peralatan yang digunakan
3. Daftar personil
4. Metode pelaksanaan

Penilaian :

1 = memenuhi syarat

0 = tidak memenuhi syarat

Tabel 5.35 Evaluasi harga Proyek Pembangunan Kantor Kelurahan Kramat Utara Kota Magelang (Paket I)

No.	Nama Rekanan	Harga Penawaran	Harga *)	Rangking	Pemenang
1	CV. CAKRA	Rp. 544.322.000,00	1	VII	
2	CV. YISSU UTAMA	Rp. 543.646.000,00	1	V	
3	CV. SEROJA INDAH	Rp. 547.015.000,00	1	X	
4	CV. WIBISONO	Rp. 547.740.000,00	1	XI	
5	CV. RAHAYU, BC	Rp. 542.703.000,00	1	IV	
6	PB. KARYA JASA	Rp. 541.800.000,00	1	III	
7	CV. SUMBER AGUNG	Rp. 539.500.000,00	1	I	*
8	CV. GRIYA SENTOSA	Rp. 548.089.000,00	1	XII	
9	CV. PEMUDA UTAMA	Rp. 545.534.000,00	1	VIII	
10	PT. WIRA BHAKTI	Rp. 543.924.000,00	1	VI	
11	CV. KHUSALA	Rp. 545.561.000,00	1	IX	
12	PT. PUTRA INDONESIA BY	Rp. 541.607.000,00	1	II	
	Jumlah		12		


Keterangan *) :

1 = memenuhi syarat

0 = tidak memenuhi syarat

* = Pemenang lelang

Standar penilaian pada evaluasi administrasi ada 8 (delapan) item, nilai maksimum untuk tiap 1 (satu) item adalah 1 (satu). Untuk item yang komponennya lebih dari 1 (satu), jumlah totalnya tetap 1 (satu).



No.	Keterangan	Kriteria	Nilai
1.	Surat jaminan		
	a. Diterbitkan bank umum (bukan BPR)/perusahaan asuransi	Sesuai	0,125
	b. Masa berlaku jaminan penawaran tidak kurang dari jangka waktu yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan PBJ	Sesuai	0,125
	c. Nama peserta lelang = nama yang tercantum dalam surat jaminan	Sesuai	0,125
	d. Besar jaminan tidak kurang dari nominal yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan PBJ	Sesuai	0,125
	e. Besar jaminan dicantumkan dalam angka dan huruf	Sesuai	0,125
	f. Nama pengguna barang/jasa yang menerima jaminan = nama pengguna barang/jasa yang mengadakan lelang	Sesuai	0,125
	g. Paket pekerjaan yang dijamin = pekerjaan yang dilelang	Sesuai	0,125
	h. Isi surat jaminan harus sesuai dengan ketentuan dalam dokumen pemilihan PBJ	Sesuai	0,125
2.	Surat penawaran		
	a. Ditandatangani oleh pemimpin/direktur perusahaan	Sesuai	0,333
	b. Jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan PBJ	Sesuai	0,333
	c. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan PBJ	Sesuai	0,333
3.	RAB dan rekapitulasi	Disertakan	1
4.	Daftar analisa	Disertakan	1
5.	Daftar harga satuan pekerjaan	Disertakan	1
6.	Daftar harga satuan bahan dan upah	Disertakan	1
7.	Fotokopi SPT tahunan tahun pajak terakhir	Disertakan	1
8.	Fotokopi laporan bulanan PPh	Disertakan	1

Penilaian kuantitatif pada evaluasi teknis ada 4 (empat) item yang diteliti yaitu :

No.	Keterangan	Kriteria	Nilai
1.	Metode pelaksanaan	Disertakan	1
2.	Jadwal waktu pelaksanaan	Disertakan	1
3.	Daftar peralatan yang digunakan	Disertakan	1
4.	Daftar personil inti	Disertakan	1

Penilaian kuantitatif pada evaluasi harga hanya ada 1 (satu) item yang diteliti yaitu :

No.	Keterangan	Kriteria	Nilai
1.	Total harga penawaran tidak boleh melebihi pagu anggaran yang telah disediakan	Sesuai	1

Lanjutan tabel 5.36 Penilaian kuantitatif

	▪ Paket pek yg dijamin=pek.yg dilelang	1,5	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	1,5	0
	▪ Isi surat jaminan hrs sesuai dg ketentuan dlm dok, pemilihan PBJ	1,5	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	1,5	0
	b. Surat penawaran																
	▪ Ditandatangani oleh pemimpin/direktur perusahaan	3,96	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	3,96	0
	▪ Jangka waktu berlakunya surat pnwrn tidak kurang dari wkt yg ditetapkan dlm dok.pemilihan PBJ	3,96	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	3,96	0
	▪ Jangka wkt pelaks. pek. Yg ditawarkan tdk melebihi jangka wkt yg ditetapkan dlm dok pemilihan PBJ	3,96	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	3,96	0
	c. RAB dan rekapitulasi	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0
	d. Daftar analisa	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0
	e. Daftar harga satuan pekerjaan	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0
	f. Daftar harga satuan bahan dan upah	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0
	g. F.C SPT Tahunan tahun pjg terakhir	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0
	h. F.C lap bulanan PPh	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0
	Jumlah	96	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96	0
2.	Evaluasi teknis																
	a. Metoda pelaksanaan	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	b. Jadwal waktu pelaksanaan	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0
	c. Daftar peralatan yang digunakan	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0
	d. Daftar personil inti	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0
	Jumlah	48	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	25
3.	Evaluasi harga																
	▪ Total penawaran tidak boleh melebihi pagu anggaran	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0
	Jumlah	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0



Untuk contoh perhitungan pada saat evaluasi kualifikasi pada Proyek Pembangunan Kantor Kelurahan Kramat Utara Kota Magelang (Paket I) adalah sebagai berikut :

Tabel 5.37 Evaluasi kualifikasi Proyek Pembangunan Kantor Kelurahan Kramat Utara Kota Magelang (Paket I)

No.	Nama Rekanan	Komponen penilaian syarat kualifikasi												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	CV. CAKRA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	CV. YISSU UTAMA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	CV. SEROJA INDAH	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	CV. WIBISONO	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
5	CV. RAHAYU, BC	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	PB. KARYA JASA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	CV. SUMBER AGUNG	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	CV. GRIYA SENTOSA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	CV. PEMUDA UTAMA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	PT. WIRA BHAKTI	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1
11	CV. KHUSALA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	PT. PUTRA INDONESIA BY	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Jumlah	12	12	12	12	12	12	12	12	10	12	11	12	12

Keterangan komponen penilaian syarat kualifikasi :

- | | |
|---|--|
| 1. F.C Surat Undangan | 10. F.C SPT Tahunan Tahun pajak terakhir |
| 2. Surat pernyataan minat | 11. F.C Laporan bulanan PPh |
| 3. Pakta integritas | 12. Referensi Bank |
| 4. Formulir isian kualifikasi | 13. SKN |
| 5. F.C Sertifikat badan usaha | |
| 6. F.C SIUJK | Penilaian : |
| 7. F.C Akte pendirian beserta perubahan | 1 = memenuhi syarat |
| 8. F.C NPWP dan PKP | 0 = tidak memenuhi syarat |
| 9. F.C TDP | |

Setiap syarat yang dipenuhi diberi nilai 1 (satu) dan yang tidak memenuhi diberi nilai 0 (nol).

Contoh perhitungan pada penilaian kualifikasi :

$$\begin{aligned}
 \text{Penyimpangan (\%)} &= \left(\frac{\text{jumlah standar} - \text{jumlah riil}}{\text{jumlah standar}} \right) \times 100\% \\
 &= \left(\frac{12 - 10}{12} \right) \times 100\% \\
 &= 16,7\%
 \end{aligned}$$

Tabel 5.38 Penilaian secara kuantitatif pada evaluasi kualifikasi Proyek Pembangunan Kantor Kelurahan Kramat Utara Kota Magelang (Paket I)

No	Parameter-parameter	jumlah standar	CV. CAKRA	CV. YISSU UTAMA	CV. SEROJA INDAH	CV. WIBISONO	CV. RAHAYU, BC	PB. KARYA JASA	CV. SUMBER AGUNG	CV. GRIYA SENTOSA	CV. PEMUDA UTAMA	PT. WIRA BHAKTI	CV. KHUSALA	PT. PUTRA INDONESIA	Jumlah riil	Penyimpangan
1.	Penilaian kualifikasi Syarat kualifikasi :															
	a. F.C surat undangan	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
	b. Surat pernyataan minat	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
	c. Pakta integritas	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
	d. Formulir isian kualifikasi	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
	e. F.C sertifikat badan usaha	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
	f. F.C SIUJK	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
	g. F.C Akte pendirian beserta perubahannya	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
	h. F.C NPWP dan PKP	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
	i. F.C TDP(Tanda Daftar Perusahaan)	12	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	10	16,7%
	j. F.C SPT Tahunan tahun pjK terakhir	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
	k. F.C lap bulanan PPh	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	11	8,3%
	l. Dukungan bank	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
	m. SKN dan SKK	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%

Penilaian kuantitatif pada evaluasi kualifikasi ada 13 (tiga belas) item yang diteliti

yaitu :

No.	Keterangan	Kriteria	Nilai
1.	F.C surat undangan	Disertakan	1
2.	Surat pernyataan minat	Disertakan	1
3.	Pakta integritas	Disertakan	1
4.	Formulir isian kualifikasi	Disertakan	1
5.	F.C sertifikat badan usaha	Disertakan	1
6.	F.C SIUJK	Disertakan	1
7.	F.C Akte pendirian beserta perubahannya	Disertakan	1
8.	F.C NPWP dan PKP	Disertakan	1
9.	F.C TDP(Tanda Daftar Perusahaan)	Disertakan	1
10.	F.C SPT Tahunan tahun pjK terakhir	Disertakan	1
11.	F.C lap bulanan PPh	Disertakar	1
12.	Dukungan bank	Disertakan	1
13.	SKN dan SKK	Disertakan	1

Lanjutan tabel 5.39 Rekapitulasi evaluasi pengadaan kontraktor

	▪ Jangka wkt pelaks. pek. Yg ditawarkan tdk melebihi jangka wkt yg ditetapkan dlm dok pemilihan PBJ	Sesuai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c. RAB dan rekapitulasi	Disertakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d. Daftar analisa	Disertakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e. Daftar harga satuan pekerjaan	Disertakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f. Daftar harga satuan bahan dan upah	Disertakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	g. F.C SPT Tahunan tahun pjik terakhir	Disertakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	F.C lap bulanan PPh	Disertakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Penyimpangan (%)		0%									
2.	Evaluasi teknis											
	b. Metoda pelaksanaan	Disertakan	100	100	100	100	100	100	0	100	700	87,5
	b. Jadwal waktu pelaksanaan	Disertakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c. Daftar peralatan yang digunakan	Disertakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d. Daftar personil inti	Disertakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah		100	100	100	100	100	100	0	100	700	87,5
	Penyimpangan (%)		$\left(\frac{1}{4}\right) \times 87,5\% = 21,875\%$									
3.	Evaluasi harga											
	▪ Total penawaran tidak boleh melebihi pagu anggaran	Sesuai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Penyimpangan (%)		0%									
4.	Evaluasi kualifikasi											
	Syarat kualifikasi :											
	a. F.C surat undangan	Disertakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b. Surat pernyataan minat	Disertakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c. Pakta integritas	Disertakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d. Formulir isian kualifikasi	Disertakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e. F.C sertifikat badan usaha	Disertakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f. F.C SIUJK	Disertakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	g. F.C Akte pendirian beserta perubahannya	Disertakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	h. F.C NPWP dan PKP	Disertakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	i. F.C TDP(Tanda Daftar Perusahaan)	Disertakan	16,7	16,7	27,3	27,3	0	0	0	0	88	
	j. F.C SPT Tahunan tahun pjik terakhir	Disertakan	0	8,3	9	9	0	0	0	0	26,3	
	k. F.C lap bulanan PPh	Disertakan	8,3	8,3	9	9	0	0	0	0	34,6	
	l. Dukungan bank	Disertakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	m. SKN dan SKK	Disertakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Jumlah										148,9	18,6

0 = sesuai dengan kriteria/tidak terjadi penyimpangan
 score = tidak sesuai dengan kriteria/terjadi penyimpangan

didapatkannya kontraktor pemenang lelang, karena kontraktor tidak mempunyai pedoman/metode dalam melaksanakan pekerjaannya. Penyimpangan juga terjadi pada evaluasi kualifikasi sebesar 18,6% hal ini terjadi karena para peserta lelang kurang dalam memenuhi syarat kualifikasi antara lain tidak menyertakan fotokopi TDP, fotokopi SPT tahunan tahun pajak terakhir dan fotokopi laporan bulanan PPh.

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam evaluasi teknis seharusnya tidak hanya dinilai dari disertakannya syarat tersebut oleh calon kontraktor, tetapi harus ada penilaian (bobot) dari tiap-tiap syarat, misalnya ada penilaian pada data personil inti. Ketersediaan personil yang mempunyai pendidikan lebih tinggi dan pengalaman kerja lebih lama tentunya akan memberikan dampak yang baik pada saat pelaksanaan proyek dibandingkan dengan personil yang tingkat pendidikannya lebih rendah dan belum banyak mempunyai pengalaman kerja. Pada proyek-proyek yang diteliti, dari data yang didapatkan, penilaian (bobot) terhadap syarat-syarat pada evaluasi teknis belum dilakukan, sehingga penilaian hanya sebatas disertakannya syarat tersebut dalam dokumen penawaran dan penentuan pemenang lelang dilakukan dengan mempertimbangkan dari kelengkapan syarat yang disebutkan dan penawaran harga terendah responsif.

Untuk evaluasi administrasi dan kewajaran harga sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.

Secara keseluruhan penyimpangan terjadi lebih besar pada saat proses pengadaan daripada saat evaluasinya. Karena pada saat proses terjadi penyimpangan pada 3 (tiga) sub tahapan dari 11 (sebelas) tahapan yang ada yaitu pengumuman pelelangan umum sebesar 33,33%, penetapan pemenang lelang sebesar 12,5%, dan penerbitan SPPBJ sebesar 12,5%. Penyimpangan saat evaluasi terjadi pada 2 (dua) aspek dari 4 (empat) aspek yaitu evaluasi teknis sebesar 21,875% dan evaluasi kualifikasi sebesar 18,6%.