


TUGAS AKHIR

IDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN MATERIAL PADA PROYEK KONSTRUKSI MENURUT PERSEPSI KONTRAKTOR DI JAWA TENGAH DAN DIY



MILIK PERPUSTAKAAN
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN
PERENCANAAN UIN YOGYAKARTA

Disusun Oleh :

BAHTIYAR YUONO 95 310 062
TUBAGUS FITRAJAYA 95 310 166

JURUSAN TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA

2001