

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAKSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pokok Permasalahan	2
1.3 Tujuan Penelitian	2
1.4 Manfaat Penelitian	3
1.5 Batasan Penelitian	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1 Hasil Penelitian Yang Pernah Dilakukan	4
BAB III LANDASAN TEORI	6
3.1 Manajemen Konstruksi	6
3.2 Manajemen Perencanaan dan Pengendalian Material Konstruksi	7
3.3 Sistem Informasi Manajemen Material	11
BAB IV METODE PENELITIAN	30
4.1 Penelitian ilmiah	30
4.2 Metode Penentuan Sampel	31

4.3 Metode Pengumpulan Data.....	32
4.4 Teknik Pengukuran data.....	33
4.5 Teknik Analisis Data.....	34
 BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	 36
5.1 Responden.....	36
5.2 Analisis.....	37
5.3 Pembahasan.....	52
5.3.1 Tahap- tahap perencanaan pengadaan material pada pelaksanaan pekerjaan.....	52
5.3.2. Personel yang terlibat dalam perencanaan dan pengendalian pekerjaan.....	53
5.3.3. Tingkat penggunaan teknik yang digunakan dalam perencanaan dan pengendalian material.....	54
5.3.4. Kegiatan yang mempengaruhi jadwal pengadaan material ..	55
5.3.5. Penggunaan sumber informasi biaya material untuk menyusun anggaran pengadaan material.....	56
5.3.6. Prosentase <i>material stock</i> yang tersimpan terhadap material yang diperlukan.....	57
5.3.7. Prosentase material cadangan yang dipesan untuk mengantisipasi kerusakan material.....	58
5.3.8. Kinerja manajemen pengadaan dan pengendalian material...	58

BAB VI PENUTUP.....	60
6.1 Kesimpulan.....	60
6.2 Saran-saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

No. Tabel	Nama Tabel	Hal.
3.1	Aliran informasi perencanaan dan pengendalian pengadaan material	24
5.2.1	Tahap-tahap perencanaan pengadaan material pada pelaksanaan pekerjaan	39
5.2.2	Personel yang terlibat dalam perencanaan dan pengendalian pengadaan material	41
5.2.3	Teknik yang digunakan dalam perencanaan dan pengendalian pengadaan material	43
5.2.4	Kegiatan yang mempengaruhi jadwal pengadaan material	44
5.2.5	Penggunaan sumber informasi biaya material untuk menyusun anggaran pengadaan material	46
5.2.6	Prosentase <i>material stock</i> yang tersimpan digudang terhadap material yang diperlukan	48
5.2.7	Prosentase material cadangan yang dipesan untuk mengantisipasi kerusakan material	49
5.2.8	Kinerja manajemen pengadaan dan pengendalian material	51

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Nama Gambar	Halaman
3.1	Bagan alir pesanan material dari pelaksanaan lapangan	20
3.2	Bagan alir pengadaan stok material di gudang	21
3.3	Pola aliran informasi pengendalian persediaan material	23
5.1	Jumlah material stock yang tersimpan di gudang terhadap material yang diperlukan	48
5.2	Jumlah material cadangan yang dipesan untuk mengantisipasi kerusakan material terhadap material yang digunakan	50



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Contoh Manual SPSS

Lampiran 2. Kartu Peserta Tugas Akhir

