

Tabel 6.33 Biaya dan waktu pelaksanaan pekerjaan perancah scaffolding dengan 8 tahap pelaksanaan

No	Tahap Pekerjaan	Biaya Bahan	Biaya Upah	Jumlah Biaya	Biaya Kumulatif	Waktu Penyelesaian
1	Tahap 1	Rp 55.900.000,00	Rp 6.257.819,20	Rp 62.157.819,00	Rp 62.157.819,00	50 hari
2	Tahap 2	Rp 55.900.000,00	Rp 6.257.819,20	Rp 62.157.819,00	Rp 124.315.638,40	64 hari
3	Tahap 3	Rp 55.900.000,00	Rp 6.257.819,20	Rp 62.157.819,00	Rp 186.473.457,60	78 hari
4	Tahap 4	Rp 55.900.000,00	Rp 6.257.819,20	Rp 62.157.819,00	Rp 248.631.276,80	95 hari
5	Tahap 5	-	Rp 7.367.188,80	Rp 7.367.188,80	Rp 255.998.465,60	111 hari
6	Tahap 6	-	Rp 7.367.188,80	Rp 7.367.188,80	Rp 263.365.654,40	113 hari
7	Tahap 7	-	Rp 7.367.188,80	Rp 7.367.188,80	Rp 270.732.843,20	129 hari
8	Tahap 8	-	Rp 7.367.188,80	Rp 7.367.188,80	Rp 278.100.032,00	144 hari

Keterangan :

- Pada tahap 5, 6, 7 dan 8 tidak diperlukan penyewaan scaffolding lagi karena penggunaannya bergantian dengan tahap 1, 2, 3 dan 4.
- Biaya kumulatif adalah biaya total yang dibutuhkan sampai pada suatu tahap pekerjaan scaffolding.
- Waktu penyelesaian adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan scaffolding sampai pada suatu tahap.