

TUGAS AKHIR

PERSEPSI MANAGER TENTANG PENGARUH SISTEM KOORDINASI TERHADAP WAKTU PELAKSANAAN PROYEK


Diajukan kepada Universitas Islam Indonesia
untuk memenuhi sebagian persyaratan
memperoleh derajat Sarjana Teknik Sipil

Nama : Andy Ferdian
No. Mhs : 94.310.201
NIRM : 940051013114120195

Telah diperiksa dan disetujui oleh:


Ir. H. M. Samsudin, MT.

Dosen Pembimbing I


Tanggal: 24/11/01

Ir. Fitri Nugraheni, MT.

Dosen Pembimbing II


Tanggal: 23/11/01

PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini dipersembahkan untuk:

Allah SWT, Nabi Muhammad S.A.W, penerang jiwaku dan penuntun jalan hidupku

Ayah, Ibu, Kakak dan Adik-adikku yang senantiasa dan tiada henti mencurahkan kasih sayangnya.

Kawan-kawan seperjuangan Mahasiswa Teknik Sipil UII, Teman-teman "D" Klas Sipil 94, yang memberikan dorongan dan motivasi untuk tidak putus asa menyelesaikan studi yang berat dan melelahkan ini.

Temannya senasib seperantuan di Gang Timor Timur 140 dan seluruh sahabat yang tidak dapat disebut-sebutkan satu persatu terima kasih atas segalanya semoga kita dipertemukan dalam kebahagiaan dan kesuksesan di masa depan.

Motto :

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah kamu berharap.”

(QS, Alam Nasyrah : 6-8)

“Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat-menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat-menasehati supaya menetapi kesabaran.”

(QS, Al'Ashr :1-3)

“Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu ni'mat yang banyak. Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus.”

(QS, Al'Kautsar :1-3)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum wr. wb.

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan inayah-Nya. sehingga pada saat ini penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir ini sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan jenjang studi S-I, yang telah dipresentasikan di hadapan dosen penguji dengan judul **Persepsi Manager Tentang Pengaruh sistem Koordinasi terhadap Waktu Pelaksanaan Proyek.**

Proses penyusunan tugas akhir ini berjalan dengan lancar berkat dukungan dari berbagai pihak, untuk itu perkenankanlah penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

- a. Bapak Ir. Widodo, MSCE, Phd., selaku Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia.
- b. Bapak Ir. H. Munadir, MS, selaku Ketua Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia.
- c. Bapak Ir. H. M. Samsudin, MT., selaku dosen pembimbing I.
- d. Ibu Ir. Fitri Nugraheni, MT., selaku dosen pembimbing II.
- e. Bapak Ir. Herlambang, Ss, Msc., selaku dosen tamu
- f. Para manager proyek konstruksi yang beralokasi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

- g. Ayah, Ibu, Nenek dan Saudara-saudaraku tercinta yang telah banyak memberikan dorongan moril maupun materil dan selalu mendo'akan atas kesuksesan kami.
- h. Vera Lowanda, "Thanks for your love"
- i. Teman-teman fakultas Teknik Sipil UII : Achmadi, Mas 'mo, Robing "X", Agung pentil, Ryan "Pete", Amir, Zul "The Art", Ichlan, Pak Teguh, Boy, Om Sis, ,Deni "gus coi", Uda, Supri, Bahruni, dll. "Thanks for your support".
- j. Semua pihak yang telah membantu laporan ini yang tidak mungkin untuk disebutkan satu per satu.

Akhirnya besar harapan penyusun, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi penyusun secara pribadi dan bagi siapa saja yang membacanya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 1 Oktober 2001

Penyusun