

## BAB VII

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 7.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian ditemukan kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Variabel yang berkaitan dengan sistem koordinasi dalam penelitian ini mempunyai pengaruh terhadap waktu pelaksanaan proyek, walaupun ada perbedaan persepsi antara para responden. Dari nilai koefisien konkordansi W yang diperoleh = 0,068 hal ini menunjukkan nilai kesepakatan para responden terhadap 20 variabel persepsi manager tentang pengaruh sistem koordinasi terhadap waktu pelaksanaan proyek sangatlah rendah.
- 2) Ada tiga konsep sistem kaitannya dengan sistem koordinasi yaitu konsep organisasi, sistem kerja dan sistem komunikasi. Ketiga konsep sistem tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dan berpengaruh terhadap waktu pelaksanaan proyek. Dari hasil penelitian sistem kerja merupakan konsep yang paling dominan dari ketiga konsep sistem koordinasi yang ada.

#### 7.2. Saran

Setelah melakukan analisis dan pembahasan yang telah diulas pada bab sebelumnya, maka untuk meningkatkan koordinasi dalam penyelenggaraan suatu

proyek agar waktu proyek dapat terkendali, maka kami menyarankan sebaiknya para manager bersikap profesionalisme dalam mengambil suatu keputusan dalam konteks manajemen dan budaya. Bagi peneliti lanjutan agar memperhatikan jumlah responden dan objek responden lainnya (kontraktor, konsultan,dll) dalam pengumpulan data guna mendapatkan data yang akurat, serta lebih mencermati persoalan-persoalan yang muncul sehubungan dengan sistem koordinasi.

