


TUGAS AKHIR

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PROYEK DARI PERSEPSI PEMILIK PROYEK PADA PROYEK JALAN DAN JEMBATAN DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR



Disusun oleh :

Farida Rahmi

No. Mhs. 95 310 185

Yulia Elida

No. Mhs. 95 310 204

MILIK PERPUSTAKAAN
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN
PERENCANAAN UIN YOGYAKARTA

JURUSAN TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2001