

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 Kesimpulan

Dari hasil analisa dan pembahasan bentuk perencanaan *cash flow* kontraktor yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dengan adanya perencanaan *cash flow* yang optimal pada pelaksanaan suatu proyek konstruksi , kontraktor dapat merencanakan kondisi keuangannya pada saat-saat tertentu dan juga memperkirakan keuntungan yang akan didapat dari proyek tersebut.
2. Sistem pembayaran yang lebih menguntungkan kontraktor adalah pembayaran secara *monthly report*.
3. Adanya uang muka pada suatu proyek merupakan suatu keuntungan tersendiri bagi kontraktor.
4. Selain uang muka ,modal awal dari kontraktor sendiri merupakan faktor yang berpengaruh terhadap keuntungan kontraktor.
5. Metoda perataan durasi merupakan bentuk perencanaan *cash flow* yang lebih optimal bagi kontraktor untuk berbagai sistem pembayaran pada kondisi keuangan proyek konstruksi.

## 6.2 Saran-saran

Saran yang dapat diberikan penulis terhadap perencanaan *cash flow* kontraktor berdasar hasil analisa yang telah dilakukan adalah bahwa pada penulisan Tugas Akhir ini penulis merencanakan *cash flow* yang terjadi setiap bulannya, untuk lebih detailnya sebenarnya *cash flow* dapat dibuat mingguan maupun harian. Tentu hal itu akan menghasilkan *cash flow* yang lebih terperinci dan lebih optimal. *Cash flow* mingguan maupun harian tentunya merupakan tantangan bagi rekan-rekan yang ingin meneruskan penulisan ini.

Demikian saran yang dapat diberikan penulis berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, diharapkan penulisan ini akan berguna untuk kontraktor khususnya dan pihak-pihak lain umumnya.

