

BAB VIII

KESIMPULAN DAN SARAN

8.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan selama praktek kerja pada Proyek Peningkatan Pusat Pengembangan Penataran Guru Matematika Yogyakarta, dan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya, maka penyusun memberikan kesimpulan sebagai berikut :

- a. Dalam memilih lokasi proyek cukup baik, karena lokasi tersebut berdekatan dengan gedung-gedung lain dalam lingkup Pusat Pengembangan Penataran Guru Matematika Yogyakarta.
- b. Waktu pelaksanaan proyek lebih cepat dari time schedule yang direncanakan, ini merupakan prestasi yang bagus dalam halaman pengendalian waktu.
- c. Pengendalian terhadap penyediaan material cukup lancar, karena penyediaan material yang terlambat akan mengakibatkan mundurnya pelaksanaan proyek.
- d. Hubungan kerja antara pemilik proyek, perencana, konsultan pengawas, dan kontraktor pada proyek ini berjalan cukup baik.
- e. Kelengkapan gambar-gambar dan penyimpanannya cukup baik sehingga tidak membuat repot dalam mencari gambar-gambar yang akan di tinjau.
- f. Penyimpanan bahan material dalam gudang sehingga bahan material dapat terlindungi dengan baik.

8.2 Saran-saran

Setelah penyusun mengambil kesimpulan berdasarkan pengamatan di lapangan, maka penyusun dapat memberikan saran sebagai berikut :

- a. Perencanaan pelaksanaan pekerjaan pembangunan berupa gambar dan keterangannya agar dibuat selengkap-lengkapnyanya dan disusun rapi agar

memudahkan pihak pelaksana pekerjaan maupun pihak konsultan pengawas dalam melaksanakannya.

- b. Proses pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan sebaiknya ditingkatkan karena kebiasaan pihak pelaksana pekerjaan yang berusaha pekerjaannya dapat segera selesai tetapi kurang memperhatikan kualitas dan memperhatikan persyaratan yang ada.
- c. Hubungan antara konsultan pengawas dengan kontraktor perlu ditingkatkan, sehingga tidak ada pekerjaan yang tertunda dari jadwal yang telah dibuat dan disepakati bersama.

