

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Pahalawan Fandi, 2015, Analisis Konsep Nilai Hasil (*EARNED VALUE ANALYSIS*) Terhadap Waktu dan Biaya pada Pekerjaan Proyek Pembangunan Gedung (Studi Kasus Pembangunan Gedung MCS SBU II Surabaya), *Skripsi*, Universitas Jember, Jember.
- Daulasih dkk, 2016, Perbandingan Biaya Proyek Gedung Empat Lantai STKIP KIE RAHA Ternate dengan *Metode Earned Value*, *Skripsi*, Universitas Sam Ratulangi, Manado
- Dipohusodo, Istimawan, 1995, *Manajemen Proyek & Konstruksi Jilid 2*. Yogyakarta
- Faizol A.M, 2016, *Manajemen Proyek, Bahan Kuliah*, Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta
- Filastri, 2015, Analisis Biaya dan Waktu Proyek Pembangunan Kampus Politeknik Menggunakan Konsep *Earned Value*, *Skripsi*, Universitas Hasanuddin, Makasar
- Husen, Abrar, 2010, *Manajemen Proyek*, Jakarta
- Regitra Deska Febri Eka, 2015, Analisis Kinerja Biaya dan Waktu dengan Metode Nilai Hasil / *Metode Earned Value* (Studi Kasus pada Pekerjaan Renovasi Tahap II asrama Wana Mulia SMK Kehutanan Samarinda), *Skripsi*, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Samarinda.
- Mockler, R.J., 1972, *Management Control Process*, Prentice Hall, New York.
- Soemardi B.W, dkk., Konsep Earned Value untuk Pengelolaan Proyek Konstruksi,(Online)
(http://www.academia.edu/2979947/Konsep_Earned_Value_untuk_Pengelolaan_Proyek_Konstruksi). Diakses tanggal 28 september 2016.
- Soeharto, Iman. 1995. *Manajemen Proyek Dari Konseptual Sampai Operasional*. Jakarta.
- Suryana, 2010. *Metode Penelitian, Bahan Kuliah Universitas Pendidikan Indonesia*,(Online)
(http://file.upi.edu/Direktori/FPEB/PRODI_MANAJEMEN_FPEB/196006021986011-SURYANA/FILE_7.pdf) . Diakses tanggal 13 Desember 2016.
- Widiasantri, I. dan Linggogeni, (2013), *Manajemen Konstruksi*, Penerbit Rosda.