

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

6.1 SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan berdasarkan biaya dan durasi awal yaitu Rp 11.000.000.000 dan 180 hari hasil analisis TCTO (*Time Cost Trade Off*) diperoleh durasi 159 hari untuk penambahan 2 jam kerja atau lebih cepat 11,67% dari durasi awal dengan kenaikan biaya total sebesar 0,295 % , 148 hari untuk penambahan 3 jam kerja atau lebih cepat 17,78% dari durasi awal dengan kenaikan biaya total sebesar 0,448 % , dan 137 hari untuk penambahan 4 jam kerja atau lebih cepat 23,89% dari durasi awal dengan kenaikan biaya total sebesar 0.664 % .

6.2 SARAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang akan disampaikan, antara lain.

1. Penelitian selanjutnya sebaiknya meneliti lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap waktu pelaksanaan proyek seperti penambahan jumlah pekerja.
2. Mengevaluasi suatu jadwal pelaksanaan menggunakan software pendjawalan lebih memudahkan untuk mengetahui progress pekerjaan secara detail pada satu rangkaian pekerjaan yang saling mempengaruhi. Sehingga menggunakan software penjadwalan sangat membantu dalam penjadwalan.