

DAFTAR ISI

UCAPAN TERIMAKASIH.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
ABSTRAK.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAGIAN I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG JUDUL.....	1
1.2 PROFIL PERUSAHAAN.....	3
1.2.1 CV. Wastu Buana Adi Cipta (CV.Wasnadipta).....	3
1.2.2 PT. Gama Multi Usaha Mandiri.....	4
1.3 LATAR BELAKANG KASUS.....	4
1.3.1 Proses Perencanaan.....	4
1.3.2 Proses Kolaborasi.....	10
1.4 RUMUSAN PERMASALAHAN.....	10
1.5 TUJUAN.....	11
1.6 SASARAN.....	11
1.7 BATASAN PERMASALAHAN.....	11
1.8 METODE PENGUMPULAN DATA.....	11
1.8.1 Data Primer.....	11
1.8.2 Data Sekunder.....	11
1.9 KERANGKA BERPIKIR.....	12
1.10 KEASLIAN PENULISAN.....	13
1.10.1 “Managing Multi-Architect Collaborative Design Conception.”	13
1.10.2 “Managing Collaborative Design”.....	13
1.10.3 “A Collaborative Project Management Approach and a Framework for Its Supporting Systems”	14
1.10.4 “The Architecture of Collaboration”.....	14
1.10.5 “Planning and Designing Academic Library Learning Spaces”.....	15
BAGIAN II KAJIAN PUSTAKA.....	17

2.1 KAJIAN MENGENAI TEORI.....	17
2.1.1 Pertimbangan Dalam Memilih Subkonsultan.....	17
2.1.2 Sistem Kerjasama Antara <i>Main Consultant</i> dan <i>Sub Consultant</i>	18
2.1.3 Manajemen Proyek Konstruksi.....	19
2.1.4 Project Planing and Scheduling.....	20
2.1.5 Project Quality Management.....	23
2.1.6 Manajemen Proyek Kolaborasi.....	26
2.2 KAJIAN MENGENAI PRESEDEN.....	34
2.2.1 Proyek Perancangan Untuk Area Rekreasi di Area Pegunungan Sukaraja Gunung Geulis (Dedi Setiawan, 2016).....	34
2.2.2 Planning and Designing Academic Library Learning Spaces: Expert Perspectives of Architects, Librarians, and Library Consultants (ALISON J. HEAD, PH.D, 2016	36
2.3 KERANGKA TEORI.....	38
 BAGIAN III METODE PENELITIAN.....	39
3.1 METODE PENGUMPULAN DATA.....	39
3.1.1 Data Primer.....	39
3.1.2 Data Sekunder.....	39
3.2 METODE ANALISIS.....	39
3.3 KERANGKA VARIABEL.....	40
 BAGIAN IV DATA DAN PEMBAHASAN.....	41
4.1 ANALISIS.....	41
4.1.1 Proses Manajemen Proyek dengan Aspek Waktu.....	41
4.1.2 Ragam Alat yang Digunakan Untuk Mengontrol Waktu.....	49
4.1.3 Proses Manajemen Proyek dengan Aspek Mutu.....	54
4.1.4 Ragam Alat yang Digunakan Untuk Mengontrol Mutu.....	59
4.2 PEMBAHASAN.....	67
 BAGIAN V KESIMPULAN DAN SARAN.....	69

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

1.3	Batas Tanah Sesuai Sertifikat.....	5
1.3	Kondisi Sekitar Site.....	6
1.3	Proses Pengolahan Simplisia.....	7
1.3	Hubungan Antar Ruang.....	7
1.3	Alur Pekerja.....	9
1.3	Alur Barang.....	9
1.9	Kerangka Berfikir.....	12
2.1.2	Organisasi Proyek.....	19
2.1.3	Sasaran Proyek Yang Juga Merupakan Tiga Kendala.....	20
2.1.4	Tahapan Proyek Planing.....	21
2.1.4	Manajemen Resiko.....	21
2.1.4	Jaringan Tugas.....	22
2.1.4	Gantt Chart.....	23
2.1.5	Garis Besar Management Mutu Proyek.....	24
2.1.5	Histogram.....	25
2.1.5	Flowchart.....	26
2.1.5	Program QA/QC Proyek.....	27
2.1.6	Level Kolaborasi dan Fungsi Project Manager.....	28
2.1.6	Hirarki Organisasi.....	29
2.1.6	Skema Proyek Manajemen Dixon.....	31
2.1.6	Skema Proyek Maurer.....	32
2.1.6	Skema Proyek Manajemen Fang Chen, Nocholas C. Romano Jr, Jay F. Nunamaker Jr....	33
2.2.1	Organisasi Proyek Perencanaan Tempat Area Rekreasi Puncak Sukaraja Gunung Geulis.....	34
2.3	Kerangka Teori.....	38
3.3	Kerangka Variabel.....	40
4.1.1	Dokumen Penerimaan Barang Tahun 2014.....	42

4.1.1	Dokumen Penerimaan Barang Tahun 2013.....	42
4.1.1	Dokumen Kontrak.....	43
4.1.1	Peninjauan Lokasi Site.....	44
4.1.1	Organisasi Proyek Pabrik.....	45
4.1.1	Koordinasi Tim Membahas Site.....	47
4.1.1	Gambar Trace Site Melalui Google Maps.....	47
4.1.2	Dokumen Kontrak.....	51
4.1.3	Contoh Produk Refrensi.....	55
4.1.3	Contoh Produk Refrensi.....	55
4.1.3	Contoh Produk Refrensi.....	56
4.1.3	Contoh Produk Refrensi.....	56
4.1.3	Contoh Produk Refrensi.....	57
4.1.3	Dokumen Kontrak.....	58
4.1.4	Histogram.....	59
4.1.4	Flowchart.....	60
4.1.4	Diagram Alur Informasi Proyek.....	61
4.1.4	Gambar Dokumen Perda Kab.Bangli Tentang Bangunan Gedung.....	62
4.1.4	Gambar Dokumen WHO Guidelines.....	63
4.1.4	Gambar Dokumen Good Laboratory Practice (GLP).....	64
4.1.4	Gambar Dokumen DED.....	65

DAFTAR TABEL

2.1.6	Empat Komponen Utama Pendekatan Fungsi Project Manager.....	30
2.2.2	Tabel Komunikasi Efektif yang Henaknya Dilakukan.....	37
4.1	Penilaian Tiap Indikator Terhadap Tolak Ukur.....	51
4.1	Penilaian Aspek Mutu Tiap Indikator Terhadap Tolak Ukur.....	51