

ABSTRAK

Bila berbicara mengenai produktivitas proyek di negara berkembang, termasuk Indonesia, tidak lepas dari Produktivitas tenaga kerja. Hal ini karena karakteristik proyek-proyek di Indonesia yang masih berorientasi kepada tenaga kerja sebagai faktor yang dominan dalam pelaksanaan suatu proyek. Produktivitas digunakan sebagai suatu ukuran apakah proyek dilaksanakan secara efektif dan efisien atau tidak. Produktivitas merupakan hal yang sangat penting dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Kurangnya kesadaran akan produktivitas menjadi penyebab rendahnya pekerjaan yang dihasilkan.

Penulisan penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui besarnya produktivitas tenaga kerja pada pekerjaan pemasangan genteng, serta untuk mengetahui perbandingannya dengan SNI.

Metode yang dilakukan adalah pengamatan langsung dilapangan dengan mengambil data dan menghitung produktivitas pada pekerjaan pemasangan genteng tersebut. Analisis yang dilakukan akan dibahas penerapannya melalui metoda yang bernama MPDM (*Method Productivity Delay Model*).

Dari hasil analisis MPDM yang dilakukan, di dapat produktivitas tenaga kerja pekerjaan pemasangan genteng dilapangan lebih besar dibandingkan dengan SNI. Dapat diamati bahwa sumber *delay* tersebut karena faktor tenaga kerja.

Kata Kunci : Produktivitas, Metode MPDM, dan Tenaga Kerja

