

TUGAS AKHIR

PERPUSTAKAAN FTSP UH	
HABIB/DELI	
TGL. TERIMA :	7 September 2005
NO. JUDUL :	001662
NO. INV. :	S120001662001
NO. INDUK :	

ANALISIS PENGARUH PERUBAHAN BIAYA AKIBAT

KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PROYEK

(STUDI KASUS PADA PEMBANGUNAN GEDUNG PT. BPR. DANAGUNG RAMULTI)



Disusun Oleh :

MIA HANDARUNINGSIH

99 511 211

JURUSAN TEKNIK SIPIL

FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2005