


LEMBAR PENGESAHAN
TUGAS AKHIR
ANALISIS PENGARUH PERUBAHAN BIAYA AKIBAT
KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PROYEK

(STUDI KASUS PADA PEMBANGUNAN GEDUNG PT. BPR. DANAGUNG RAMULTI)



Telah diperiksa dan disetujui oleh

Ir. H. Tadjuddin BM Aris, MT
Dosen Pembimbing


Tanggal : 19-7-05

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur Alhamdulillah, penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan.

Tugas akhir dengan judul “Analisis Pengaruh Keterlambatan Pelaksanaan Proyek Terhadap Biaya”, membahas tentang perubahan biaya yang terjadi karena keterlambatan beberapa pekerjaan proyek. Kami berharap agar penelitian ini dapat menjadi sebuah bentuk sumbang pikiran dan referensi dalam literatur mengenai keterlambatan proyek. Adapun tugas akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana jenjang strata satu pada jurusan Teknik Sipil, FTSP, UII, Jogjakarta.

Keberhasilan penyusun dalam menyelesaikan tugas akhir ini tidak lepas dari bimbingan, pengarahan dan dukungan dari beberapa pihak yang dengan tulus memberikan bantuan kepada penyusun. Karena itu penyusun ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar- besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Ir. H. Widodo, MSCE, Ph.D, selaku Dekan FTSP, UII.
2. Bapak Ir. H. Munadhir, MS, selaku Ketua Jurusan Teknik Sipil, FTSP, UII.
3. Bapak Ir. H. Tadjuddin BMA, MT, selaku dosen pembimbing.
4. Bapak Ir. H. Faisol AM, MT, selaku dosen tamu.
5. Bapak Zaenal Arifin ST, MT, selaku dosen tamu.