

## **BAB IV**

### **METODE PENELITIAN**

#### **4.1 Metode Pengumpulan Data**

##### **4.1.1 Jenis Data**

Data yang digunakan untuk analisis dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didapat dari instansi-instansi yang terkait yaitu pelaksana proyek pembangunan gedung PT. BPR. Danagung Ramulti.

##### **4.1.2 Pengumpulan Data**

Data yang dikumpulkan adalah berasal dari pelaksana proyek pembangunan gedung PT. BPR. Danagung Ramulti .

#### **4.2 Metode Analisis Data**

Dalam penelitian ini analisis data dilakukan adalah untuk mengetahui sejauh mana pengaruh keterlambatan pelaksanaan proyek terhadap biaya berdasarkan teori-teori yang terdapat dalam landasan teori.

### 4.3 Bagan Alir Penelitian

