

Lampiran 7 Hasil Wawancara

Setelah dilakukan analisis menggunakan metode Konsep Nilai Hasil diperoleh sisa anggaran sebesar Rp 317.288.438,41. Berdasarkan hasil tersebut kemudian dilakukan wawancara dengan pihak Pengelola Fasilitas Kampus UII mengenai penghematan yang terjadi pada proyek pembangunan TK Sultan Agung yang dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1 Faktor yang Mempengaruhi Penghematan Proyek

No	Faktor-faktor
1	Efisiensi biaya terhadap material yang digunakan pada proyek
2	Tidak melakukan sewa alat karena PFK dan bas borong mempunyai alat sendiri