BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan pada salah satu perumahan di kabupaten magelang yaitu pada perumahan griya maliyan. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa tidak semua pekerjaan menguntungkan tetapi ada juga yang merugikan walaupun untuk hasil akhir tetap menguntungkan. Maka didapatkan besar selisih antara RAB dengan pedoman permen PUPR dan biaya riil pelaksanaan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

1. Besar selisih antara RAB proyek dengan RAB permen PUPR dan biaya riil pelaksanaan adalah
   a. Selisih RAB proyek dan RAB permen PUPR sebesar Rp 2.438.685 dengan selisih biaya 4,7061% dari RAB permen PUPR.
   b. Selisih RAB proyek dan biaya riil pelaksanaan sebesar Rp 16.998.112 dengan selisih biaya 34,4508% dari RAB permen PUPR.
2. Terdapat selisih biaya antara RAB proyek dengan RAB permen PUPR dan biaya riil pelaksanaan, sehingga faktor-faktor yang terdapat pada perbedaannya adalah sebagai berikut.
   a. Upah pekerja
   b. Harga bahan
   c. Kuantitas pekerja
   d. Harga alat
   e. Perbedaan pelaksanaan
   f. Koefisien pekerja

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data maka peneliti memberikan saran sebagai berikut.

1. Untuk penelitian yang akan datang bisa dilakukan penelitian pada bangunan yang lebih besar dari rumah type 36.
2. Untuk penelitian yang akan datang bisa dilakukan penelitipan secara menyeluruh semua pekerjaan sehingga bisa dilihat perbedaan yang signifikan.
3. Dalam pelaksanaan pekerjaan hendaknya dilakukan secermat mungkin sehinga didapatkan hasil yang tidak jauh dari perencanaan.