Lampiran 1



	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors
1	**Pondasi (150/150)**	**9 days**	**Mon 22/08/16**	**Wed 31/08/16**	
2	Galian tanah	4 days	Mon 22/08/16	Thu 25/08/16	
3	Lantai kerja pondasi	2 days	Fri 26/08/16	Sat 27/08/16	2
4	Pemasangan batu kali	3 days	Mon 29/08/16	Wed 31/08/16	3
5	**Sloof (250/250)**	**7 days**	**Thu 01/09/16**	**Thu 08/09/16**	
6	Pembesian	4 days	Thu 01/09/16	Mon 05/09/16	4
7	Bekisting	4 days	Thu 01/09/16	Mon 05/09/16	6SS
8	Cor	3 days	Tue 06/09/16	Thu 08/09/16	7