Microsoft Project - Ms Project

File Edit View Insert Format Tools Project Report Collaborate Window Help

Rangka Atap AT. 1

	Task Name	Duration	Start	Finish
19	Cat Zinc Chromate	3 days	Wed 05/07/17	Fri 07/07/17
20	**Penutup Atap AT.3**	**3 days**	**Sat 08/07/17**	**Mon 10/07/17**
21	Pasang Galvalum 0,50 + Nok Crimping	3 days	Sat 08/07/17	Mon 10/07/17
22	**Rangka Atap AT. 4**	**83 days**	**Sat 15/04/17**	**Thu 06/07/17**
23	Pasang KK KD2, Pengaku, Dudukan Gording	13 days	Sat 15/04/17	Thu 27/04/17
24	Pasang Gording C.150x65x20x3,2	6 days	Fri 28/04/17	Wed 03/05/17
25	Pasang Sagrot D12 + Senai drat	6 days	Fri 02/06/17	Wed 07/06/17
26	Cat Zinc Chromate	3 days	Tue 04/07/17	Thu 06/07/17
27	**Penutup Atap AT.4**	**3 days**	**Thu 06/07/17**	**Sat 08/07/17**
28	Pasang Galvalum 0,50 + Nok Crimping	3 days	Thu 06/07/17	Sat 08/07/17
29	**Rangka Atap AT. 5**	**48 days**	**Sat 20/05/17**	**Thu 06/07/17**
30	Pasang KK KD7, Pengaku, Dudukan Gording	10 days	Sat 20/05/17	Mon 29/05/17
31	Pasang Gording C.150x65x20x3,2	4 days	Mon 29/05/17	Thu 01/06/17
32	Pasang Sagrot D12 + Senai drat	4 days	Fri 02/06/17	Mon 05/06/17
33	Cat Zinc Chromate	3 days	Tue 04/07/17	Thu 06/07/17
34	**Penutup Atap AT.5**	**3 days**	**Fri 07/07/17**	**Sun 09/07/17**
35	Pasang Galvalum 0,50 + Nok Crimping	3 days	Fri 07/07/17	Sun 09/07/17
36	**Rangka Atap AT. 6**	**48 days**	**Sat 20/05/17**	**Thu 06/07/17**
37	Pasang KK KD4, KD5, KD6, Pengaku, Dudukan Gording	13 days	Sat 20/05/17	Thu 01/06/17
38	Pasang Gording C.150x65x20x3,2	6 days	Fri 02/06/17	Wed 07/06/17
39	Pasang Sagrot D12 + Senai drat	6 days	Mon 12/06/17	Sat 17/06/17
40	Cat Zinc Chromate	3 days	Tue 04/07/17	Thu 06/07/17
41	**Penutup Atap AT.6**	**3 days**	**Thu 06/07/17**	**Sat 08/07/17**
42	Pasang Galvalum 0,50 + Nok Crimping	3 days	Thu 06/07/17	Sat 08/07/17