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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

4.1  PENDAHULUAN 

 Pada bab IV ini akan dijelaskan tentang metode penelitian yang merupakan 

tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam melakukan penelitian. Seperti yang 

dijelaskan pada bab I penelitian ini merupakan reschedule proyek pembangunan 

dengan metode PDM (Precedence Diagramming Method). Pada penelitian ini 

digunakan beberapa skenario proyek yang dikatakan sebagai ciri-ciri proyek yang 

harus di reschedule, yang telah dijelaskan pada bab III. Dalam penjadwalan suatu 

proyek, diupayakan agar penambahan dari segi biaya seminimal mungkin. 

Pengendalian biaya yang dilakukan adalah biaya langsung, karena biaya inilah 

yang akan berkurang apabila dilakukan reschedule. Kompresi ini dilakukan pada 

aktivitas-aktivitas yang terdapat pada proyek. Oleh karena itu dibutuhkan metode 

dalam mengumpulkan data-data yang akan dibutuhkan dan juga tata urutan 

pekerjaan yang akan dilakukan dalam melakukan penelitian ini (Kurniasih, 2012). 

 

4.2 OBJEK DAN SUBJEK PENELITIAN 

 Objek dari penelitian ini adalah proyek pembangunan. Rumah Sakit 

Universitas Islam Indonesia yang dibangun dengan cara swakelola oleh Badan 

Wakaf Universitas Islam Indonesia. Sedangkan Subjek penelitian ini adalah 

analisis jadwal waktu proyek dengan metode PDM (Precedence Diagramming 

Method). 

 

4.3 METODE PENGAMBILAN DATA 

 Metode pengumpulan data adalah teknik untuk mendapatan data-data yang 

menjadi bahan informasi atau dokumentasi proses pengerjaan proyek yang akan 

diamati. Informasi tambahan yang dibutuhkan berupa penjadwalan proyek dan 

juga anggaran biaya proyek yang dilakukan reschedule untuk melakukan analisa 

biaya yang paling minimal dari penambahan jam kerja yang paling optimal. Untuk 
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mendukung penulisan dan sebagai keperluan analisa data, maka diperlukan 

sejumlah data pendukung yang berasal dari dalam maupun dari luar proyek 

pembangunan Rumah Sakit Universitas Islam Indonesia sebagai objek penelitian. 

Oleh karena itu, penelitian ini akan menggunakan dua macam cara pengumpulan 

data, yaitu sebagai berikut: 

4.3.1 Data Primer 

Data primer berupa data-data teknis dari proyek pelaksanaan pembangunan 

Rumah Sakit Universitas Islam Indonesia. Data ini berupa hasil interview ke pihak 

yang bersangkutan dan melakukan observasi secara langsung ke lapangan serta 

adanya dokumentasi tentang pelaksanaan proyek pembangunan Rumah Sakit 

Universitas Islam Indonesia. Data primer ini juga bisa disebut sebagai data asli 

atau data baru yang diperoleh dari hasil survey dan pengamatan dalam proses 

pengerjaan pelaksanaan proyek pembangunan. 

4.3.2 Data Sekunder 

Data sekunder digunakan sebagai data pendukung yang  diperoleh dari data-

data sebelumnya dan di satukan kemudian diterbitkan oleh instansi. Data sekunder 

digunakan jika dibutuhkan saja. Data sekunder dalam pelaksanaan proyek 

pembangunan adalah berupa Rancangan Anggaran Biaya (RAB), time schedule 

proyek, biaya upah kerja atau bisa disebut UMR di daerah tersebut, produktivitas 

pekerja dan urutan pekerjaan proyek. 

 

4.4  URUTAN ANALISIS PEKERJAAN 

 Urutan analisis pekerjaan dan langkah kerja dalam penyusunan tugas akhir 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan objek yang akan diteliti dengan cara melakukan identifikasi objek, 

dalam penelitian tugas akhir ini objek yang digunakan adalah proyek 

pembangunan Rumah Sakit Akademik Universitas Islam Indonesia. 

2. Melakukan observasi, survey atau riset di dalam pelaksanaan proyek 

pembangunan guna untuk mengambil data asli dengan spesifikasi pekerjaan 

asli. 
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3. Mencari pengertian yang lengkap dan singkat terkait permasalahan yang akan 

dibahas. 

4. Analisa data yang diperoleh untuk melakukan perhitungan ulang dengan 

metode PDM (Precedence Diagramming Method) dalam proses rescheduling. 

5. Melakukan analisis pekerjaan yang akan dilakukan reschedule waktu proyek. 

6. Analisa durasi proyek dari hasil yang akan dilakukan penjadwalan ulang 

(reschedule) dengan metode PDM (Precedence Diagramming Method). 

7. Kesimpulan dan saran berdasarkan hasil pembahasan yang dihasilkan dari 

metode yang digunakan. 

 

4.5 DIAGRAM ALIR PENELITIAN TUGAS AKHIR (FLOW CHART) 

 Adapun diagram alir penelitian seperti berikut : 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Mulai 

Rumusan Masalah : 

1. Apa saja detail pekerjaan dari schedule rencana dan schedule realisasi yang diperoleh dengan 

penjadwalan menggunakan metode PDM (Precedence Diagramming Method) dengan  Program 

MS. Project ? 

2. Berapa jumlah pekerja pada yang diperoleh menurut komposisi Standar Nasional Indonesia 

(SNI) 2013 melalui schedule rencana dan schedule realisasi dalam pekerjaan struktur beton, 

yang meliputi pekerjaan lantai basement, lantai dasar, lantai 1, lantai 2, lantai 3, dan lantai 4? 

Tujuan Penelitian : 

1. Mengetahui cara menghitung durasi proyek dengan metode PDM (Precedence Diagramming 

Method). 

2. Mengetahui bagaimana cara menghitung jumlah tukang menurut komposisi Standar Nasional 

Indonesia (SNI) 2013 melalui schedule rencana dan schedule realisasi dalam pekerjaan struktur 

beton, yang meliputi pekerjaan lantai basement, lantai dasar, lantai 1, lantai 2, lantai 3, dan 

lantai 4 

A 
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TIDAK 

YA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Gambar 4.1 Diagram Alir Penelitian Tugas Akhir 

Pengumpulan Data Tugas Akhir : 

1. Time Schedule proyek. 

2. Volume pekerjaan. 

3. Gambar dan Desain perencanaan pekerjaan proyek. 

4. Urutan pekerjaan proyek. 

Data 

lengkap? 

Input Data dan Pengolahan Data (Menggunakan Microsoft Project 2007) 

1. Menganalisis kurva S pada pelaksanaan proyek konstruksi 

2. Menganalisis keterlambatan proyek. 

3. Tentukan waktu mulai schedule pada kurva S. 

4. Tentukan waktu selesai schedule pada kurva S. 

5. Lakukan penjadwalan dengan metode PDM (Precedence Diagramming Method). 

6. Menghitung jumlah tenaga kerja menurut komposisi Standar Nasional Indonesia (SNI) 2013. 

Hasil Analisis : 

1. Mengetahui durasi 2 schedule yang dihasilkan dengan menggunakan metode PDM 

(Precedence Diagramming Method) pada proyek. 

2. Mengetahui jumlah tenaga kerja pada dalam pekerjaan beton, yang meliputi pekerjaan 

lantai basement, lantai dasar, lantai 1, lantai 2, lantai 3, dan lantai 4. 

Pembahasan 

Kesimpulan dan Saran 

Selesai 

A 


