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METODE PENELITIAN 

4.1 Tinjauan Vmum 

Proses penelitian dimulai dengan kajian pustaka untuk mengetahui sejauh 

mana kajian terhadap masalah yang akan diteliti. Proses selanjutnya adalah 

pencarian data proyek, baik data primer maupun data sekunder. Data primer 

dalam hal ini adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti atau 

langsung dari responden, sedangkan data sekundcr adalah data yang diperoleh 

dalam bentuk sudah jadi yaitu diolah dan disajikan oleh pihak lain. Setelah semua 

data diperoleh maka proses selanjutnya adalah mengolah data. HasH dari 

pengolahan data dianalisis untuk kemudian dibahas untuk kemudian disimpulkan. 

4.2 Metode Penelitian 

Metode penelitian mcrupnkan suatu aturan atau cara pclak!1nnnan 

penelitian dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan. 

1. Subjek penelitian 

Subjek yang digunakan sebagai contoh kasus dalam penelitian ini adalah 

Proyek Pembangunan Stadion Sepak Bola Sleman Yogyakarta. 

2. Objek penelitian 

Objek dari penelitian ini adalah merupakan penerapan Time-Cost Trade-

Off dalam bentuk perencanaan waktu dan biaya untuk pelaksanaan pekerjaan 

tribun Proyek Pembangunan Stadion Sepak Bola Sleman Yogyakarta. 
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3. Pengumpulan data yang diperlukan 

Data didapat langsung dari dokumen dan arsip proyek dilapangan. Data­

data yang diperlukan adalah : 

a. Gambar-gambar struktur. 

b. Daftar harga satuan bahan dan tenaga kerja. 

c. Time schedule ( kurva-S ). 

d. Rencana anggaran pelaksanaan (RAP). 

4.3 Metode Analisis Data 

1. Analisis waktu dan biaya proyek normal, analisis ini digunakan untuk 

menentukan waktu dan biaya normal dan proyek Pembangunan Stadion Sepak 

Bola Sleman, menurut time schedule atau ~esuai rencana dengan dibuat oleh 

kontraktor dan belum dilakukan percepatan waktu ( crashing). 

2. Analisis waktu dan biaya proyek yang optimal, setelah menghitung volume 

sisa yang belum dikerjakan dihitung biaya percepatan waktu ( crashing) baik 

dengan penambahan tenaga kerja ataupun dengan lembur sehingga akan diperoleh 

pefeepatan waktu ( crashing) suatu proyek dengan biaya serendah mungkin. 

Metoda yang dilakukan pada tugas akhir ini dijelaskan denganjlow chart 

sebagai berikut : 
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Mulai 

Studi Pustaka 

Pengumpulan Data 

Data Primer: 
1. Daftar upah tenaga keIja 
2. Komposisi tenaga keIja 
3. Metode pelaksanaan pemasang­

an Plat tribun 

Data Sekunder : 
1. Time schedule (kurva s) 
2. Gambar teknik proyek 
3. Rencana anggaran biaya 
4. Daftar harga upah,bahan, 

alat 

Analisis Data 

Menghitung Biaya Normal Dan 

Uurasi Normal 

Menghitung Biaya Percepatan Dan 

Durasi Percepatan 

Hasil dan pembahasan 


