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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. 

Alhamdulillah  puji  syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT yang telah 

memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan 

laporan Tugas Akhir tentang ANALISIS PERCEPATAN PROYEK PADA 

PEKERJAAN STRUKTUR MENGGUNAKAN METODE CRASHING 

DENGAN PENAMBAHAN TENAGA KERJA (ACCELERATE PROJECT 

ANALYSIS ON STRUCTURE WORK BY CRASHING METHOD WITH ADDITION 

OF LABOR). Penulisan laporan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bimbingan dan 

pengarahan Bapak/Ibu dosen serta pihak yang ikut serta membantu, untuk itu 

penyusun ucapkan terima kasih kepada:   

1. Ibu Fitri Nugraheni,S.T.,M.T.,Ph.D. selaku dosen pembimbing, 

2. Bapak Adityawan Sigit,S.T.,M.T. selaku dosen penguji I, 

3. Bapak Vendie Abma,S.T.,M.T. selaku dosen penguji II, 

4. Semua pihak yang telah membantu terlaksananya Tugas Akhir ini. 

Penyusun menyadari dalam menyelesaikan laporan Tugas Akhir tentang 

Analisis percepatan proyek menggunakan metode crashing dengan penambahan 

tenaga kerja masih belum sempurna. Oleh karena itu, penyusun mengharapkan 

kritik dan saran yang dapat  membangun, agar dalam penyusunan karya ilmiah 

berikutnya akan lebih baik.  

Wassalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarokatuh. 

  

 

       

 

 

 


