
 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Ajeng., 2018, Percepatan Jadwal (Crashing) Menggunakan Sistem Shift dengan 

Analisis PDM (Precedence Diagramming Method) (Studi kasus Proyek 

Rumah Susun Pegawa Jasa Marga, Maguwoharjo, Tugas Akhir, (Tidak 

Diterbitkan), UII, Yogyakarta.  

 

Darmadi, 2014, Tutorial Ms Project Untuk Proyek Konstruksi, IRDARMADIMM’S 

BLOG Februari 2014 Archives, (Online), No.3, 

(http://darmadi18.wordpress.com/2014/2, Diakses 15 Mei 2018). 
 

Ervianto, (2005), Manajemen Proyek Kontruksi (Edisi Revisi), Edisi III, Andi, 

Yogyakarta. 

Ezekiel R.M Iwawo, Jermias Tjakra, Pingkan A.K. Pratasis, “Penerapan Metode 

CPM Pada Proyek Kntruksi” (Studi Kasus : Pembangunan Gedung Baru 

Kompleks Eben Haezar, Manado), Universitas Sam Ratulangi, Manado, Jurnal 

Sipil Statik Vol.4 No.9. 

Hanna dkk, 2008., Impact of Shift Work on Labor Productivity for Labor Intensive 

Contractor. Journal of Construction Engineering and Management. 

 

Herjanto, Eddy., 2007, Manajemen Operasi, Grasindo, Jakarta. 

 

Husen, Abrar., 2010, Manajemen Proyek Edisi Revisi, Andi, Yogyakarta. 

 

Irawan, 2015, Optimalisasi Pelaksanaan Proyek Dengan Metode Jaringan Kerja 

PDM, Tugas Akhir, (Tidak Diterbitkan), UII, Yogyakarta. 

 

Imam, Soeharto., 1995, Manajemen Proyek Dari Konseptual Sampai Operasional, 

Erlangga, Jakarta. 

 

Imam, Soeharto., 1998, Manajemen Proyek Dari Konseptual Sampai Operasional, 

Erlangga, Jakarta. 

 

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP.102/MEN/VI/2004 

dalam pasal 8 ayat 3 yang Mengatur Tentang Waktu Kerja Lembur dan 

Perhitungan Upah Lembur Bulan (online). (Tidak Diterbitkan), 

https://www.scribd.com/doc/131149015/KEPMEN-102-MEN-VI-2004 

diakses pada 13 mei 2018. 

 

69 

http://darmadi18.wordpress.com/2014/2
https://www.scribd.com/doc/131149015/KEPMEN-102-MEN-VI-2004


 

 

Laksito, (2005), Studi Komparatif Penjadwalan Proyek Kontruksi Repetitif 

Menggunakan Metode Penjadwalan Berulang (RSM) dan Metode Diagram 

Preseden (PDM), Media Teknik Sipil. 85-91. 

Narbuko dan Ahmadi, (2002), Metodologi Penelitian, Penerbit Bumi Aksara, 

Jakarta. 

Pengertian Shift Work, (Online), (Tidak Diterbitkan), 

http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-shift-work-definisi-

pengaruh.html, diakses pada 15 mei 2018. 

Prasatya dan Lukiasturi, (2009), Manajemen Operasi, MedPress, Yogyakarta. 

Siswanto,(2009), “Operations Research Jilid I”,  Erlangga, Jakarta. 

TriJayanto, 2015, Evaluasi Jalur Kritis Pada Penjadwalan Proyek Paket 

PekerjaanPelebaran Jalan Tempel/SalamBatas Kota Sleman Menggunakan 

Precedence Diagram Method (PDM ), Tugas Akhir, (Tidak Diterbitkan), UII, 

Yogyakarta. 

Utiarahman dan Hinelo., 2013, Jurnal Ilmiah Teknik Sipil NO.1 Vol.1, Optimalisasi 

Pelaksanaan Proyek dengan Metode Jaringan Kerja PDM (Studi Kasus 

Pembangunan Gedung Pusat Layanan Administrasi Terpadu Universitas 

Negeri Gorontalo). 

 

Wikipedia Critical Path Method, (Online), (Tidak Diterbitkan), 

https://en.m.wikipedia.org/wiki/critical_path_method , Diakses pada 14 

mei 2018. 

Wikipedia Precendence Diagram Method, (Online), (Tidak Diterbitkan), 

https://en.m.wikipedia.org/wiki/precendence_diagram_method , Diakses 

pada 14 mei 2018. 

Yuniandari, 2008, Analisis Perancangan Biaya Tenaga Kerja Langsung dan 

Penjadwalan Proyek Rumah Type 56, Tugas Akhir, (Tidak Diterbitkan), UII, 

Yogyakarta. 

 

 

70 

http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-shift-work-definisi-pengaruh.html
http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-shift-work-definisi-pengaruh.html
https://en.m.wikipedia.org/wiki/critical_path_method
https://en.m.wikipedia.org/wiki/precendence_diagram_method

