
iv 
 

DAFTAR ISI 

 

JUDUL 

PENGESAHAN/PERSETUJUAN ii 

KATA PENGANTAR iii 

DAFTAR ISI  iv 

DAFTAR TABEL vi 

DAFTAR GAMBAR vii 

DAFTAR LAMPIRAN viii 

ABSTRAK ix 

BAB I PENDAHULUAN 1 

1.1 LATAR BELAKANG  1 

1.2 RUMUSAN MASALAH 3 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 3 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 3 

1.5 BATASAN MASALAH 3 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 5 

2.1 PENELITIAN SEBELUMNYA 5 

2.2 SIMPULAN PENELITIAN SEBELUMNYA 8 

2.3 PERSAMAAN DAN PERBEDAAN DENGAN PENELITIAN 

SEBELUMNYA 8 

BAB III LANDASAN TEORI 12 

3.1 PROYEK 12 

3.2 MANAJEMEN PROYEK 12 

3.3 PENJADWALAN PROYEK 14 

3.4    JENIS-JENIS PENJADWALAN           18 

3.5 PRECEDENCE DIAGRAM METHOD (PDM) 20 

 3.5.1 Kegiatan Tumpang Tindih 20 

 3.5.2 Konstrain (Batasan) 21 

 3.5.3 Identifikasi Jalur Kritis 23 



v 
 

3.6 MICROSOFT PROJECT  26 

 3.6.1 Duration 29 

 3.6.2 Penjadwalan 29 

 3.6.3 Network Diagram 30 

BAB IV METODE PENELITIAN 32 

4.1 OBJEK DAN SUBJEK PENELITIAN 32 

4.2 JENIS DATA 32 

4.3 METODE PENGUMPULAN DATA 32 

4.4 TEKNIK PENGOLAHAN DATA 33 

4.5 LOKASI PENELITIAN 34 

4.6 TAHAPAN PENELITIAN 34 

BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN           37 

5.1 DATA PROYEK 37 

5.2 ANALISIS DENGAN HITUNGAN MANUAL 38 

 5.2.1 Volume Pekerjaan 38 

 5.2.2 Durasi Pekerjaan 40 

 5.2.3 Kondisi Eksisting yang Digunakan 42 

 5.2.4 Jalur Kritis 43

 5.2.5 Pekerjaan dengan Perubahab Constrain 47

 5.2.6 Biaya Overhead 48 

5.3 PEMBAHASAN 48 

BAB VI KESIMPULAN              50 

6.1 KESIMPULAN 50 

5.1 SARAN 50 

DAFTAR PUSTAKA 51 

LAMPIRAN 

 

 

 



vi 
 

DAFTAR TABEL 

 

 

Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya      9 

Tabel 5.1  Volume Pekerjaan Proyek Pembangunan Masjid Aisyiyah 38 

Tabel 5.2 Durasi Pekerjaan       40 

Tabel 5.3 Perhitungan Jalur Kritis   44 

Tabel 5.4  Pekerjaan dengan Perubahan Contrain   47 

 

 

 

 



vii 
 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 3.1  Konstrain FS 21 

Gambar 3.2  Konstrain SS 22 

Gambar 3.3  Konstrain FF 22 

Gambar 3.4  Konstrain SF 23 

Gambar 3.5  Hitungan Maju EF dan ES 23 

Gambar 3.6  Hitungan Maju EF dan ES 25 

Gambar 3.7  Lembar Kerja Microsoft Project 28 

Gambar 3.8  Diagram Start to Start 30 

Gambar 3.9  Diagram Finish to Start 30 

Gambar 3.10  Diagram Start to Finish 30 

Gambar 3.11  Diagram Finish to Finish 30 

Gambar 4.1  Lokasi Proyek Penelitian 34 

Gambar 4.2  Diagram Alir Tahapan Penelitian 36 

 

 



viii 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran 1  Perhitungan Maju (Forward Pass) 54 

Lampiran 2  Perhitungan Mundur (Backward Pass) 62 

Lampiran 3  Perhitungan Float Time 70 

Lampiran 4  Schedule Pelaksanaan Proposal dan Tugas Akhir 83 

 


