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ABSTRAK 

 

 

 
Proyek pemagaran gudang PT. Nusa Jaya Concretama memililiki volume pekerjaan 576 m² 

dilaksanakan dengan 2 metode pekerjaan yaitu pemagaran dengan pagar beton precast dengan volume 

pekerjaan 288 m² dan pemagaran dengan pagar batako konvensional dengan volume pekerjaan 288 m². 

Pekerjaan  pemagaran pagar beton precast dikerjakan oleh PT. Powercon Jaya Utama dengan sistem 

upah borong dan untuk pekerjaan pagar batako konvensional dikerjakan oleh PT. Nusa Jaya 

Concretama dengan sistem upah harian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang 

memepengaruhi aspek biaya dan waktu, dan untuk mengetahui perbandingan persentase biaya dan 

waktu dalam pekerjaan pemagaran. Untuk mendapatkan faktor yang memepengaruhi aspek biaya dan 

waktu dilakukan dengan mengamati secara langsung di lapangan dan kemudian dilakukan perhitungan 

analisis terhadap produktivitas pekerjaan masing masing pekerjaan pemagaran. Dari hasil pengamatan 

dilapangan didapatkan faktor yang mempengaruhi aspek biaya dan waktu adalah faktor perbedaan 

metode upah kerja, faktor perbedaan dimensi material, faktor perbedaan teknologi yang digunakan 

sedangkan untuk hasil dari analisis perhitungan didapatkan perbandingan persentase biaya antara 

pekerjaan pemagaran dengan pagar beton precast  lebih murah 21% dari pekerjaan pemagaran pagar 

batako konvensional dan perbandingan persentase waktu antara pekerjaan pemagaran pagar beton 

precast  lebih cepat 133% daripada pekerjaan pemagaran pagar batako konvensional. 
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