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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

Mengacu pada hasil analisis dan rekapitulasi perbandingan produktivitas 

dan satuan biaya pekerjaan, maka dapat disimpulkan: 

1. Persentase biaya dan waktu dalaam pekerjaan pemagaran gudang PT. Nusa 

Jaya Concretama adalah sebagai berikut : 

a. Persentase biaya antara pekerjaan pemagaran menggunakan pagar beton 

precast adalah 1,21 kali lebih murah dari pekerjaan menggunakan pagar 

batako konvensional atau persentase pekerjaan pagar beton precast lebih 

murah 21% dibandingkan dengan pekerjaan pagar batako konvensional. 

b. Persentase waktu antara pekerjaan pemagaran menggunakan pagar beton 

precast adalah 2,33 kali lebih cepat dari pekerjaan menggunakan pagar 

batako konvensional atau persentase pekerjaan pagar beton precast lebih 

cepat 133% dibandingkan dengan pekerjaan pagar batako konvensional. 

2. Faktor yang mempengaruhi aspek biaya dan waktu dalam pekerjaan pemagaran 

guadang PT. Nusa Jaya Concretama adalah sebagai berikut : 

a. Faktor perbedaan metode upah pekerja, dalam hal ini pada pekerjaan 

pagar beton precast menggunakan metode upah borong sedangkan pada 

pekerjaan pagar batako konvensional menggunakan metode upah harian. 

Dimana dalam metode upah borong waktu yang digunakan untuk 

meneyelasaikan pekerjaan lebih cepat daripada metode upah harian tapi 

dalam aspek biaya metode upah borong lebih mahal dibandingkan 

metode upah harian.  

b. Faktor perbedaan dimensi material, dalam hal ini terdapat pengaruh 

bentuk dimensi antara material pagar beton precast dengan pagar batako 

konvensional. Diamana untuk dimensi material pagar beton precast 
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memiliki dimensi yang lebih besar yaitu 240x40x5 cm dibandingkan 

dengan dimensi pagar batako konvensional 39x18x10 cm sehingga dalam 

instalasi pemasangan material pagar beton precast dapat lebih cepat 

dibanding instalasi pemasangan material pagar batako konvensional. 

c. Faktor perbedaan metode pemasangan, karena dalam pemasangan pagar 

beton precast dapat langsung dipasang dilokasi sedangkan untuk pagar 

batako konvensional masih membutuhkan beberapa bahan material 

pendukung pada saat pemasangan. 

 

6.2 Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, berikut beberapa saran sebagai sumbangan 

pemikiran yang dapat dijadikan pertimbangan untuk penelitian lebih lanjut dalam 

pekerjaan pemagaran pagar beton precast dan batako konvensional  : 

1. Dapat dilakukan penelitian tentang pengaruh jumlah material yang pecah 

ataupun retak dan tak terpakai terhadap biaya pekerjaan kedua jenis pekerjaan 

yang menggunakan kedua material ini. 

2. Dapat diadakan penelitian mengenai dampak ataupun resiko terhadap 

pengunaan pagar beton precast dan batako konvensional. 

3. Dapat diadakan penelitian serupa yang membandingkan antara pagar beton 

precast dengan jenis pagar lainya. 

 

 


