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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

6.1 Kesimpulan 

Mengacu pada hasil analisis dan rekapitulasi perbandingan alternatif alat 

berat, maka dapat disimpulkan: 

Kombinasi alat berat yang direkomendasikan untuk pekerjaan galian dan 

timbunan pada proyek Pembangunan Jalan Tol Solo-Kertosono Paket 3 Zona 2 

(STA. 128+500 – STA. 132+000) yang paling efisien dari segi waktu dan biaya 

adalah alternatif 2 yang terdiri dari 8 unit excavator Komatsu PC300-8, 2 unit 

bulldozer Komatsu D68ESS dan 32 unit dump truck dengan kapasitas 10 m3. 

Pekerjaan ini dapat diselesaikan 100 % dengan waktu 1304 jam, dengan biaya total 

yang dibutuhkan Rp. 10.624.174.400,00, dengan menggunakan alternatif 2 ini 

waktu pekerjaan dapat dipercepat selama 387 jam (- 22,89 %) dan dapat menghemat 

biaya sebesar Rp. 3.869.567.600,00 (-26,70 %) terhadap kondisi asli dilapangan. 

 

6.2 Saran 

Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat memperbanyak alternatif 

dengan kapasitas produksi yang berbeda dari alat berat, sehingga dapat 

menghasilkan waktu dan biaya pekerjaan yang efisien, selain itu juga dapat 

digunakan kombinasi dengan menggukanan jenis alat berat lain untuk menambah 

referensi tolok ukur dalam menentukan produktivitas yang efisien.


