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BAB V 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
 

5.1 Tinjauan Umum 

Studi kasus pada penelitian ini adalah Proyek Pembangunan Jalan Tol Solo-

Kertosono Paket 3 Zona 2 (STA. 128+500 – STA. 132+000).  

Lokasi proyek : Jalan Tol Solo – Kertosono Paket 3 Zona 2 

   (STA. 128+500 – STA. 132+000) 

Panjang Pekerjaan Jalan  : 3,5 kilometer 

 

Gambar 5. 1 Lokasi proyek ditinjau 

Jumlah alat berat pada kondisi asli dilapangan (existing) yang digunakan 

dalam pekerjaan galian, timbunan adalah 49 unit dengan total jam kerja 1691 jam, 

untuk jumlah excavator yang digunakan adalah 8 unit dengan total jam kerja 825 

jam, untuk jumlah bulldozer yang digunakan 7 unit dengan total jam kerja 320 jam, 

sedangkan untuk jumlah rata-rata dump truk yang digunakan adalah 34 unit dengan 

total jam kerja 546 jam. 
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5.2 Analisis Data 

5.2.1 Jenis Alat Berat yang Digunakan 

Berikut ini merupakan jenis alat berat yang akan digunakan pada tugas akhir 

ini sebagai perhitungan kombinasi pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Solo-

Kertosono Paket 3 Zona 2 (STA. 128+500 – STA. 132+000), alat yang digunakan 

antara lain. 

1. Jenis alat : Excavator 

 Merk/Tipe : Komatsu PC300-8 

 Kapasitas bucket : 1.8 m3 

 Kondisi : Baik 

 Fungsi alat : Penggali dan pemuat tanah ke dalam bak dump truck. 

2. Jenis Alat : Bulldozer 

Merk/Tipe : Komatsu D68ESS 

Kapasitas : 3,0 m3 

Kondisi : Baik 

Fungsi Alat : Pengeruk untuk bagian galian yang landau dan 

mendorong    tanah hasil galian. 

3. Jenis Alat : Dump truck 

Merl/Tipe : Isuzu Giga 34P 

Kapasitas : ± 10 m3 

Kondisi : Baik 

Fungsi Alat : Mengangkut tanah galian ke lokasi penimbunan 

 

5.2.2 Perhitungan Volume Galian dan Timbunan 

Perhitungan volume dilakukan dengan metode cross section dan prismoida, 

dimana dengan menggunakan aplikasi Autocad 2017 didapatkan luasan dari cross 

section yang kemudian dapat dihitung volumenya dengan metode prismoida. 

Contoh potongan cross section dan hasil perhitungan luas cross section 

menggunakan aplikasi Autocad 2017 dapat dilihat pada gambar 5.1 sampai gambar 

5.4 berikut. 
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Gambar 5. 2 Cross section STA 128+900 

 

 

Gambar 5. 3 Luas galian pada cross section STA 128+900 
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Gambar 5. 4 Cross section STA 128+925 

 

 

Gambar 5. 5 Luas galian pada cross section STA 128+925 

 

Setelah diperoleh luas area cross section maka perhitungan volume 

dilanjutkan dengan metode prismoida. Adapun perhitungannya adalah sebagai 

berikut.  
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Luas cross section 1 (A1) : 392,6830 m2 

Luas cross section 2 (A2) : 437,2835 m2 

Jarak antar cross section (h) : 25 m 

Volume : 
h

6
 × (A1 + 4 (

A1+A2

2
) + A2) 

 : 
25

6
 × (392,6830 + 4 (

392.6830+437,2835 

2
) + 437,2835  

 : 10374,50 m3 

Rekapitulasi hasil perhitungan volume galian dan timbunan dapat dilihat pada 

Tabel 5.1 dan Tabel 5.2 berikut. 

 

Tabel 5. 1 Rekapitulasi Volume Galian 

STA d Luas cross section AM Volume 

128+500 25,00 26,30 
25,44 636,00 

128+525 25,00 24,58 

128+525 25,00 24,58 
27,00 674,94 

128+550 25,00 29,42 

128+550 25,00 29,42 
25,61 640,19 

128+575 25,00 21,80 

128+575 25,00 21,80 
21,95 548,75 

128+600 25,00 22,10 

128+600 25,00 22,10 
25,47 636,75 

128+625 25,00 28,84 

128+625 25,00 28,84 
26,06 651,50 

128+650 25,00 23,28 

128+650 25,00 23,28 
24,28 606,88 

128+675 25,00 25,27 

128+675 25,00 25,27 
26,56 664,00 

128+700 25,00 27,85 

128+700 25,00 27,85 
29,53 738,13 

128+725 25,00 31,20 

128+725 25,00 31,20 
37,62 940,38 

128+750 25,00 44,03 

128+750 25,00 44,03 
46,54 1163,38 

128+775 25,00 49,04 

128+775 25,00 49,04 
55,82 1395,51 

128+800 25,00 62,60 

128+800 25,00 62,60 
83,41 2085,26 

128+825 25,00 104,22 
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Lanjutan Tabel 5.1 Rekapitulasi Volume Galian 

STA d Luas cross section AM Volume 

128+825 25,00 104,22 
110,02 2750,52 

128+850 25,00 115,82 

128+850 25,00 115,82 
125,00 3124,97 

128+875 25,00 134,18 

128+875 25,00 134,18 
263,43 6585,70 

128+900 25,00 392,68 

128+900 25,00 392,68 
414,98 10374,50 

128+925 25,00 437,28 

128+925 25,00 437,28 
446,39 11159,75 

128+950 25,00 455,50 

128+950 25,00 455,50 
378,67 9466,63 

128+975 25,00 301,83 

128+975 25,00 301,83 
302,17 7554,36 

129+000 25,00 302,52 

129+000 25,00 302,52 
274,18 6854,39 

129+025 25,00 245,83 

129+025 25,00 245,83 
284,94 7123,41 

129+050 25,00 324,04 

129+050 25,00 324,04 
320,25 8006,15 

129+075 25,00 316,45 

129+075 25,00 316,45 
288,11 7202,76 

129+100 25,00 259,77 

129+100 25,00 259,77 
236,26 5906,59 

129+125 25,00 212,76 

129+125 25,00 212,76 
253,24 6331,09 

129+150 25,00 293,73 

129+150 25,00 293,73 
372,10 9302,59 

129+175 25,00 450,48 

129+175 25,00 450,48 
478,86 11971,46 

129+200 25,00 507,24 

129+200 25,00 507,24 
510,82 12770,38 

129+225 25,00 514,39 

129+225 25,00 514,39 
531,97 13299,25 

129+250 25,00 549,55 

129+250 25,00 549,55 
559,15 13978,63 

129+275 25,00 568,74 
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Lanjutan Tabel 5.1 Rekapitulasi Volume Galian 

STA d Luas cross section AM Volume 

129+275 25,00 568,74 
562,91 14072,75 

129+300 25,00 557,08 

129+300 25,00 557,08 
559,90 13997,40 

129+325 25,00 562,71 

129+325 25,00 562,71 
558,40 13959,96 

129+350 25,00 554,08 

129+350 25,00 554,08 
544,81 13620,36 

129+375 25,00 535,54 

129+375 25,00 535,54 
533,96 13348,95 

129+400 25,00 532,37 

129+400 25,00 532,37 
520,30 13007,54 

129+425 25,00 508,23 

129+425 25,00 508,23 
494,76 12369,11 

129+450 25,00 481,30 

129+450 25,00 481,30 
467,69 11692,37 

129+475 25,00 454,09 

129+475 25,00 454,09 
434,77 10869,37 

129+500 25,00 415,46 

129+500 25,00 415,46 
391,51 9787,81 

129+525 25,00 367,57 

129+525 25,00 367,57 
339,35 8483,68 

129+550 25,00 311,13 

129+550 25,00 311,13 
283,84 7095,92 

129+575 25,00 256,55 

129+575 25,00 256,55 
221,54 5538,53 

129+600 25,00 186,54 

129+600 25,00 186,54 
155,45 3886,17 

129+625 25,00 124,36 

129+625 25,00 124,36 
111,36 2783,95 

129+650 25,00 98,36 

129+650 25,00 98,36 
100,29 2507,35 

129+675 25,00 102,23 

129+675 25,00 102,23 
113,44 2836,10 

129+700 25,00 124,66 

129+700 25,00 124,66 
146,97 3674,37 

129+725 25,00 169,29 

129+725 25,00 169,29 
186,18 4654,59 

129+750 25,00 203,08 
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Lanjutan Tabel 5.1 Rekapitulasi Volume Galian 

STA d Luas cross section AM Volume 

129+750 25,00 203,08 
218,92 5473,10 

129+775 25,00 234,77 

129+775 25,00 234,77 
248,49 6212,20 

129+800 25,00 262,21 

129+800 25,00 262,21 
272,18 6804,42 

129+825 25,00 282,15 

129+825 25,00 282,15 
284,59 7114,69 

129+850 25,00 287,03 

129+850 25,00 287,03 
289,00 7224,92 

129+875 25,00 290,97 

129+875 25,00 290,97 
290,04 7250,99 

129+900 25,00 289,11 

129+900 25,00 289,11 
286,07 7151,67 

129+925 25,00 283,02 

129+925 25,00 283,02 
281,20 7029,95 

129+950 25,00 279,37 

129+950 25,00 279,37 
279,30 6982,44 

129+975 25,00 279,22 

129+975 25,00 279,22 
277,37 6934,30 

130+000 25,00 275,52 

130+000 25,00 275,52 
258,72 6467,90 

130+025 25,00 241,91 

130+025 25,00 241,91 
240,50 6012,54 

130+050 25,00 239,10 

130+050 25,00 239,10 
211,45 5286,19 

130+075 25,00 183,80 

130+075 25,00 183,80 
144,36 3608,99 

130+100 25,00 104,92 

130+100 25,00 104,92 
82,28 2057,10 

130+125 25,00 59,65 

130+125 25,00 59,65 
49,90 1247,39 

130+150 25,00 40,14 

130+150 25,00 40,14 
26,03 650,84 

130+175 25,00 11,92 

130+175 25,00 11,92 
16,64 416,11 

130+200 25,00 21,36 

130+550 25,00 7,13 
20,81 520,31 

130+575 25,00 34,49 
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Lanjutan Tabel 5.1 Rekapitulasi Volume Galian 

STA d Luas cross section AM Volume 

130+575 25,00 34,49 
60,20 1504,88 

130+600 25,00 85,90 

130+600 25,00 85,90 
97,69 2442,15 

130+625 25,00 109,47 

130+625 25,00 109,47 
124,45 3111,22 

130+650 25,00 139,43 

130+650 25,00 139,43 
131,37 3284,14 

130+675 25,00 123,31 

130+675 25,00 123,31 
117,69 2942,19 

130+700 25,00 112,07 

130+700 25,00 112,07 
104,38 2609,49 

130+725 25,00 96,69 

130+725 25,00 96,69 
90,76 2269,03 

130+750 25,00 84,83 

130+750 25,00 84,83 
82,27 2056,79 

130+775 25,00 79,71 

130+775 25,00 79,71 
74,77 1869,20 

130+800 25,00 69,82 

130+800 25,00 69,82 
63,72 1593,06 

130+825 25,00 57,62 

130+825 25,00 57,62 
38,47 961,83 

130+850 25,00 19,33 

130+850 25,00 19,33 
10,77 269,35 

130+875 25,00 2,22 

130+875 25,00 2,22 
3,74 93,57 

130+900 25,00 5,26 

130+900 25,00 5,26 
6,62 165,59 

130+925 25,00 7,99 

130+925 25,00 7,99 
13,45 336,37 

130+950 25,00 18,92 

130+950 25,00 18,92 
14,04 350,95 

130+975 25,00 9,15 

131+725 25,00 23,80 
16,35 408,67 

131+750 25,00 8,89 

131+900 25,00 18,31 
47,91 1197,73 

131+925 25,00 77,50 

131+925 25,00 77,50 
90,49 2262,37 

131+950 25,00 103,49 
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Lanjutan Tabel 5.1 Rekapitulasi Volume Galian 

STA d Luas cross section AM Volume 

131+950 25,00 103,49 
126,95 3173,83 

131+975 25,00 150,42 

TOTAL 460679,5 

 

Tabel 5. 2 Rekapitulasi Volume Timbunan 

STA d Luas cross section AM Volume 

128+500 25,00 89,75 
88,16 2203,88 

128+525 25,00 86,56 

128+525 25,00 86,56 
87,45 2186,25 

128+550 25,00 88,34 

128+550 25,00 88,34 
93,57 2339,25 

128+575 25,00 98,80 

128+575 25,00 98,80 
101,54 2538,38 

128+600 25,00 104,27 

128+600 25,00 104,27 
104,87 2621,63 

128+625 25,00 105,46 

128+625 25,00 105,46 
108,37 2709,13 

128+650 25,00 111,27 

128+650 25,00 111,27 
111,73 2793,25 

128+675 25,00 112,19 

128+675 25,00 112,19 
111,15 2778,69 

128+700 25,00 110,11 

128+700 25,00 110,11 
104,81 2620,31 

128+725 25,00 99,52 

128+725 25,00 99,52 
89,30 2232,50 

128+750 25,00 79,08 

128+750 25,00 79,08 
77,14 1928,50 

128+775 25,00 75,20 

128+775 25,00 75,20 
50,85 1271,25 

128+800 25,00 26,50 

128+800 25,00 26,50 
39,99 999,76 

130+200 25,00 53,48 

130+200 25,00 53,48 
69,96 1748,89 

130+225 25,00 86,43 

130+225 25,00 86,43 
89,94 2248,42 

130+250 25,00 93,44 

130+250 25,00 93,44 
98,99 2474,65 

130+275 25,00 104,53 
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Lanjutan Tabel 5.2 Rekapitulasi Volume Timbunan 

STA d Luas cross section AM Volume 

130+275 25,00 104,53 
110,71 2767,77 

130+300 25,00 116,89 

130+300 25,00 116,89 
129,98 3249,43 

130+325 25,00 143,06 

130+325 25,00 143,06 
157,03 3925,78 

130+350 25,00 171,00 

130+350 25,00 171,00 
155,60 3890,09 

130+375 25,00 140,21 

130+375 25,00 140,21 
142,04 3551,08 

130+400 25,00 143,88 

130+400 25,00 143,88 
136,44 3411,00 

130+425 25,00 129,00 

130+425 25,00 129,00 
108,49 2712,33 

130+450 25,00 87,99 

130+450 25,00 87,99 
102,14 2553,45 

130+475 25,00 116,29 

130+475 25,00 116,29 
90,61 2265,34 

130+500 25,00 64,94 

130+500 25,00 64,94 
46,28 1156,90 

130+525 25,00 27,61 

130+525 25,00 27,61 
24,31 607,84 

130+875 25,00 21,01 

130+875 25,00 21,01 
32,62 815,61 

130+900 25,00 44,24 

130+900 25,00 44,24 
34,27 856,83 

130+925 25,00 24,31 

130+925 25,00 24,31 
15,07 376,79 

130+950 25,00 5,83 

130+950 25,00 5,83 
19,92 497,89 

130+975 25,00 34,00 

130+975 25,00 34,00 
45,75 1143,76 

131+000 25,00 57,50 

131+000 25,00 57,50 
107,71 2692,71 

131+025 25,00 157,92 

131+025 25,00 157,92 
149,18 3729,55 

131+050 25,00 140,45 
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Lanjutan Tabel 5.2 Rekapitulasi Volume Timbunan 

STA d Luas cross section AM Volume 

131+050 25,00 140,45 
142,42 3560,45 

131+075 25,00 144,39 

131+075 25,00 144,39 
138,96 3473,96 

131+100 25,00 133,53 

131+100 25,00 133,53 
136,47 3411,87 

131+125 25,00 139,42 

131+125 25,00 139,42 
140,37 3509,27 

131+150 25,00 141,32 

131+150 25,00 141,32 
143,54 3588,38 

131+175 25,00 145,75 

131+175 25,00 145,75 
129,16 3229,10 

131+200 25,00 112,58 

131+200 25,00 112,58 
125,53 3138,27 

131+225 25,00 138,48 

131+225 25,00 138,48 
147,46 3686,53 

131+250 25,00 156,44 

131+250 25,00 156,44 
210,82 5270,42 

131+300 25,00 265,19 

131+300 25,00 265,19 
278,04 6951,00 

131+325 25,00 290,89 

131+325 25,00 290,89 
272,01 6800,26 

131+350 25,00 253,14 

131+350 25,00 253,14 
229,87 5746,71 

131+375 25,00 206,60 

131+375 25,00 206,60 
201,04 5025,98 

131+400 25,00 195,48 

131+400 25,00 195,48 
189,80 4744,89 

131+425 25,00 184,11 

131+425 25,00 184,11 
195,00 4874,90 

131+450 25,00 205,88 

131+450 25,00 205,88 
214,48 5361,89 

131+475 25,00 223,07 

131+475 25,00 223,07 
213,63 5340,74 

131+500 25,00 204,19 

131+500 25,00 204,19 
189,80 4744,97 

131+525 25,00 175,41 

131+525 25,00 175,41 
158,50 3962,54 

131+550 25,00 141,59 
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Lanjutan Tabel 5.2 Rekapitulasi Volume Timbunan 

STA d Luas cross section AM Volume 

131+550 25,00 141,59 
109,15 2728,67 

131+575 25,00 76,70 

131+575 25,00 76,70 
54,58 1364,41 

131+600 25,00 32,45 

131+600 25,00 32,45 
25,86 646,59 

131+625 25,00 19,28 

131+625 25,00 19,28 
17,16 429,10 

131+650 25,00 15,05 

131+650 25,00 15,05 
11,68 291,98 

131+675 25,00 8,31 

131+675 25,00 8,31 
6,89 172,32 

131+750 25,00 5,48 

131+750 25,00 5,48 
25,62 640,52 

131+775 25,00 45,76 

131+775 25,00 45,76 
45,05 1126,25 

131+800 25,00 44,34 

131+800 25,00 44,34 
47,63 1190,64 

131+825 25,00 50,91 

131+825 25,00 50,91 
54,53 1363,33 

131+850 25,00 58,15 

131+850 25,00 58,15 
66,85 1671,35 

131+875 25,00 75,55 

TOTAL 173.946,1 

 

Dari analisis perhitungan volume diatas diperoleh volume galian sebesar  

460.679,5 m3 dan volume timbunan sebesar 173.946,1 m3. Beradasarkan profil 

vertikal kontur tanah, lokasi galian yang paling dominan terletak pada STA. 

128+800 sampai STA. 130+175. Proses penggalian dilakukan dengan 

menggunakan excavator  untuk memangkas kontur permukaan yang terjal, 

kemudian bulldozer mendorong tanah hasil galian ke tempat pengangkutan, 

pengangkutan keatas dump truck dilakukan oleh excavator. Tanah hasil galian 

digunakan untuk menutup kebutuhan tanah pada area timbunan. Volume galian 

yang berlebih dapat digunakan untuk menutup timbunan pada area zona berikutnya. 
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5.2.3 Produktivitas Alat Berat 

1. Excavator 

Fungsi dan tugas excavator pada pelaksanaan penelitian ini adalah untuk 

menggali tanah dan memuat tanah hasil galian kedalam dump truck, sehingga 

terdapat perbedaan pada waktu memuat dan waktu menggali. 

Merek dan tipe : Komatsu PC300-8 

Kapasitas bucket (q’) : 1,8 m3 

Faktor bucket (K) : 0,8 

Efisiensi kerja (E) : 0,75 

Waktu gali : 13 dtk 

Waktu buang : 7 dtk 

Waktu putar : 7 dtk 

a. Produktivitas untuk menggali 

Waktu siklus (Cm)  = waktuk gali + (2 × waktu putar) + waktu buang 

  = 13 + (2 × 7) + 7 

  = 34 dtk 

Produksi per siklus (q) = q’ ×  K 

  = 1,8 × 0,8 

  = 1,44 m3 

Produktivitas excavator per jam 

 Q = 
q×3600×E

Cm
 

  = 
1,44×3600×0,75

34
 

  = 114,35 m3/jam 

b. Produktivitas untuk memuat tanah galian kedalam dump truck 

Waktu siklus (Cm)  = waktuk gali + (2 × waktu putar) + waktu buang 

  = 6 + (2 × 5) + 7 

  = 25 dtk 

Produksi per siklus (q) = q’ ×  K 

  = 1,8 × 0,8 

  = 1,44 m3 
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Produktivitas excavator per jam 

 Q = 
q×3600×E

Cm
 

  = 
1,44×3600×0,75

25
 

 = 155,52 m3/jam 

 

2. Bulldozer 

Tugas dan fungsi bulldozer pada penelitian yang dilakukan terbagi menjadi 

dua berdasarkan lokasi pekerjaannya, yakni pada area galian bulldozer bertugas 

untuk menggusur tanah hasil galian excavator ke lokasi stockpile untuk kemudian 

diangkut kedalah dump truck oleh excavator, sedangkan pada area timbunan 

bulldozer bertugas untuk menghamparkan tanah hasil galian untuk menutup 

kebutuhan tanah pada area timbunan. 

Merek dan tipe : Komatsu D68ESS-12 

Lebar blade (L) : 3,980 m 

Tinggi blade (H) : 0,95 m 

Faktor blade (a) : 0,7 

Jarak gusur (D) : 12,5 m 

Efisiensi kerja : 0,75 

Kecepatan maju (F) : 5 km/j 

Kecepatan mundur (R)  : 5 km/j 

Waktu ganti persenelling (z) : 0,05 menit 

Koefisien volume tanah : 1 

a. Produktivitas pada area galian 

Waktu siklus (Cm) = 
D

F
+

D

R
+ Z 

 = 
12,5

83,33
+

12,5

83,33
+ 0.05 

 = 0,35 menit 

Produksi Bulldozer (q) = L × H2 × a 

 = 3,980 × 0,952 × 0,7 

 = 2,51 

Produktivitas dalam satu jam (m3/jam) 
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 Q = 
60

Cm
× q × E × f 

  = 
60

0,35
× 2,51 × 0,75 × 1 

  = 323,28 m3/jam 

b. Produktivitas pada area timbunan 

Waktu siklus (Cm) = 
D

F
+

D

R
+ Z 

 = 
32

83,33
+

32

83,33
+ 0.05 

 = 0,82 menit 

Produksi Bulldozer (q) = L × H2 × a 

 = 3,980 × 0,952 × 0,9 

 = 3,23 

Produktivitas bulldozer per jam (m3/jam) 

 Q = 
60

Cm
× q × E × f 

  = 
60

0,82
× 3,23 × 0,75 × 1 

  = 177,84 m3/jam 

3. Dump truck 

Kapasitas bak dump truck (c) : 10 m3 

Faktor bucket pemuat (K) : 0,8 

Kapasitas pemuat (q’) : 1,8 m3 

Faktor efisiensi (E) : 0,75 

Jarak pengangkutan (D) : 1500 m 

Kecepatan kosong (V2) : 15 km/jam = 133,33 m/menit 

Kecepatan bermuatan (V1) : 8 km/jam = 250 m/menit 

Waktu buang (t1) : 0,6 menit 

Waktu tunggu (t2) : 0,2 menit 

Waktu siklus pemuat (Cms) : 0,4 menit 

a. Produktivitas dump truck 

Jumlah siklus excavator untuk mengisi satu dump truck (n) 
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 n = 
c

q′ ×k
 

  = 
10

1,8 × 0,8
 

  = 7 siklus 

Produksi per siklus (C) = n × q′ × K 

  = 7 × 1,8 ×0,8 

  = 10,08 m3 

Waktu siklus (Cm) ` = n × Cms +
D

V1
+

D

V2
+ t1 + t2 

  = 7 × 0,4 +
1500

133.33
+

1500

250
+ 0,6 + 0,2 

  = 21 menit 

Produktivitas (Q)  = 
c×60×E

Cm
 

  = 
10,08×60×0,75

21
 

  = 21,63 m3/jam 

 

5.2.4 Perhitungan Biaya Sewa Alat 

1. Excavator 

Jenis alat : Excavator PC300-8 

Merek : Komatsu 

Harga sewa alat = Rp450.600,00/jam 

Bahan bakar = 20 liter/jam × Rp8.500,00 = Rp170.000,00 

Operator  = Rp150.000,00 /hari /7 jam 

 = Rp21.500,00 /jam 

Harga sewa = Rp450.600,00 + Rp170.000,00 + Rp21.500,0 

 = Rp642.100,00 /jam 

2. Bulldozer 

Merek : Komatsu 

Tipe/jenis : D68ESS-12 

Harga sewa alat  = Rp412.100,00/jam 

Bahan bakar = 25 liter /jam × Rp8.500,00  

 = Rp212.500,00 /jam 
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Operator  = Rp150.000,00 /hari /7 jam  

 = Rp21.500,00 /jam 

Harga sewa = Rp412.100,00 + Rp212.500,00 + Rp21.500,00 

 = Rp646.100,00 /jam 

3. Dump truck 

Merek : Isuzu  

Tipe/jenis : Giga 34P 

Kapasitas bak  : 10 m3 

Harga sewa alat  = Rp342.200,00/jam 

Bahan bakar = 16 liter /jam × Rp8.500,00  

 = Rp136.000,00 /jam 

Operator  = Rp100.000,00 /hari /7 jam  

 = Rp14.300,00 /jam 

Harga sewa = Rp342.200,00 + Rp136.000,00 + Rp14.300,00 

 = Rp474.500,00 /jam 

 

5.2.5 Perhitungan Alternatif Kombinasi Alat Berat 

Dari data yang diperoleh maka dapat dilakukan perhitungan alternatif dan 

dilakukan analisis berdasarkan hasil perhitungan produksi alat dan biaya sewa. 

Penentuan alternatif didasarkan oleh perbedaan pada teknis pekerjaan yang akan 

dilakukan. Pada kondisi di lapangan digunakan 8 unit excavator untuk menggali 

dan memuat tanah galian ke dalam dump truck, 7 unit bulldozer, dan 31 unit dump 

truck dengan rincian sebagaimana pada tabel 5.3 berikut.  

 

Tabel 5. 3 Penggunaan Alat Berat pada Kondisi Asli (Existing) 

Jenis Alat Jumlah Alat Biaya 

Excavator Penggali 6 
Rp3.308.099.200,00 

Excavator Pemuat 2 

Bulldozer Area Galian 4 
Rp1.555.808.800,00 

Bulldozer Area Timbunan 3 

Dump truck 31 Rp 8.237.320.000,00 

Total Rp13.101.228.000,00 
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Durasi pekerjaan pada kondisi lapangan ditampilkan pada diagram 5.1 berikut 

 

Diagram 5. 1 Bar chart waktu pekerjaan pada kondisi asli lapangan 

Alat 
Durasi 

(minggu) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Excavator Galian 13.71               

Excavator Pemuat 11.43               

Bulldozer Galian 9.71               

Bulldozer Timbunan 5.00               

DumpTruck 11.43               

 

 

1. Analisis Alternatif 1 

Pada alternatif 1 excavator bertugas untuk memotong permukaan tanah yang 

terjal dan kemudian dibantu oleh bulldozer untuk mengikis permukaan tanah yang 

landai serta mendorong sisa-sisa galian ke stockpile untuk dimuat kedalam dump 

truck. Pada alternatif 1 digunakan 8 unit excavator untuk menggali dan memuat 

tanah galian ke dalam dump truck, 7 unit bulldozer, dan 31 unit dump truck dengan 

rincian sebagaimana pada tabel 5.4 berikut.  

 

Tabel 5. 4 Penggunaan Alat Berat pada Alternatif 1 

Jenis Alat Jumlah Alat Biaya 

Excavator Penggali 6 
Rp3.308.099.200,00 

Excavator Pemuat 2 

Bulldozer Area Galian 4 
Rp1.554.454.900,00 

Bulldozer Area Timbunan 4 

Dump truck 31 Rp 9.884.784.000,00 

Total Rp14.749.338.100,00 

 

a. Excavator 

Volume Galian : 460.679,47 m3 

Jumlah excavator (n) : 6 unit 

Produksi excavator dalam 1 jam (Q) : 114,35 m3/jam 

Produksi excavator seluruh alat = Q × n 

 = 114,35 m3/jam × 6 unit 
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 = 666,12 m3/jam 

Waktu kerja excavator = 
Volume Galian

Produksi excavator seluruh alat
 

 = 
460.679,47

666,12
  

 = 672 jam 

Perhitungan pengangkutan tanah galian kedalam dump truck dengan 

menggunakan excavator adalah sebagai berikut. 

Jumlah alat (n) : 2 unit 

Produksi excavator dalam 1 jam (Q) : 155,52 m3/jam 

Produksi excavator total = Q × n 

 = 155,52 m3/jam × 2 unit 

 = 311,04 m3/jam 

Volume tanah sisa = 173.946,11 m3 

Waktu kerja excavator = 
Volume Tanah Sisa

Produksi excavator seluruh alat
 

 = 
173.946,11 

311,04
 

 = 560 jam 

Jumlah total excavator yang digunakan pada alternatif 1 adalah sebanyak 

8 unit dengan total biaya sewa sebagai berikut. 

Waktu penggunaan excavator = Waktu menggali + Waktu memuat  

 = 672 jam + 560 jam 

 = 1232 jam 

Biaya sewa per jam = Rp642.100,00/jam 

Biaya sewa total = Rp642.100,00 × 1232 jam × 8 unit 

 = Rp3.308.099.200,00  

b. Bulldozer 

Jumlah alat (n) : 4 unit 

Volume galian : 460.679,47 m3 

Produksi bulldozer dalam 1 (Q) : 323,28 m3/jam 

Produksi bulldozer total = Q × n 

 = 323,28 m3/jam × 4 unit 
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 = 1293,102 m3/jam 

Waktu kerja bulldozer = 
Volume Galian

Produksi 𝑏𝑢𝑙𝑙𝑑𝑜𝑧𝑒𝑟 seluruh alat
 

 = 
460.679,47

1293,102   
 

 = 357 jam 

Biaya sewa alat per jam = Rp646.100,00/jam 

Biaya total sewa alat = Rp646.100,00 × 357 jam × 4 unit 

 = Rp922.630.800,00 

Setelah pekerjaan pemindahan tanah untuk galian selesai, tanah yang telah 

dikumpulkan di stockpile akan dipindahkan ke area timbunan menggunakan 

dump truck untuk dilakukan penimbunan tanah pada area timbunan dengan 

menggunakan bulldozer. 

Jumlah buldozer (n) : 3 unit 

Produksi bulldozer per jam (Q) : 177,84 m3/jam 

Produksi bulldozer seluruh alat = Q × n 

 = 177,84 m3/jam × 3 unit 

 = 533,52 m3/jam 

Volume timbunan = 173.946,11 m3 

Waktu kerja bulldozer = 
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑡𝑖𝑚𝑏𝑢𝑛𝑎𝑛

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑏𝑢𝑙𝑙𝑑𝑜𝑧𝑒𝑟 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑎𝑙𝑎𝑡
 

 = 
173.946,11 

533,52  
 

 = 327 jam 

Biaya sewa alat per jam = Rp646.100,00/jam 

Biaya sewa total = Rp646.100,00 × 327 jam × 3 unit 

 = Rp633.824.100,00 

Jumlah total bulldozer yang digunakan pada alternatif 1 adalah sebanyak 

7 unit dengan total biaya sewa sebagai berikut. 

Biaya sewa total = Rp646.100,00×(357+327)×7 unit 

 = Rp1.556.454.900,00 

 

c. Dump truck 

Volume tanah yang akan diangkut : 374.056,98 m3 
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Produksi dump truck per jam : 21,63 m3/jam  

Produksi excavator : 686,12 m3/jam 

Jumlah dump truck (n) = 
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑒𝑥𝑐𝑎𝑣𝑎𝑡𝑜𝑟

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑑𝑢𝑚𝑝 𝑡𝑟𝑢𝑐𝑘
 

 = 
686,12 

28,86 
 

 = 31 unit 

Durasi kerja dump truck sama dengan waktu kerja excavator pada proses 

memuat tanah galian kedalam dump truck. Setelah diperoleh jumlah waktu 

kerja dump truck maka dapat dihitung biaya sewa yang harus dikeluarkan. 

Waktu kerja dump truck = 672 jam 

Biaya sewa alat per jam = Rp474,500,00/jam 

Biaya total sewa dump truck = Rp474,500,00 × 560 jam × 31 unit 

 = Rp9.884.784.000,00  

Durasi pekerjaan pada alternatif 1 diperoleh selama 14 minggu. Bar chart 

pelaksanaan pekerjaan pemindahan tanah ditampilkan pada diagram 5.2 berikut 

 

Diagram 5. 2 Bar chart waktu pekerjaan pada alternatif 1 

Alat 
Durasi 

(minggu) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Excavator Galian 13.71               

Excavator Pemuat 11.43               

Bulldozer Galian 7.29               

Bulldozer Timbunan 6.67               

DumpTruck 13.71               
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2. Analisis Alternatif 2 

Pada alternatif 2 proses menggali hanya difokuskan pada penggunaan 

excavator, sehingga teknis pekerjaannya sedikit berubah dimana tanah hasil galian 

oleh excavator langsung dimuat kedalam dump truck, dengan pemuatan langsung 

tersebut maka kebutuhan bulldozer pada area galian untuk mendorong tanah sisa 

galian dapat dihilangkan. Pada alternatif 2 digunakan 8 unit excavator untuk 

menggali sekaligus memuat tanah galian ke dalam dump truck, 2 unit bulldozer  

untuk meratakan tanah pada area timbunan, dan 32 unit dump truck dengan rincian 

sebagaimana pada tabel 5.4 berikut.  

 

Tabel 5. 5 Penggunaan Alat Berat pada Alternatif 2 

Jenis Alat Jumlah Alat Biaya 

Excavator 8  Rp2.285.876.000,00  

Bulldozer 2  Rp633.178.000,00   

Dump truck 31  Rp6.756.880.000,00   

Total Rp9.675.934.000,00   

 

a. Excavator 

Jumlah excavator (n) : 8 unit 

Volume galian : 460.679,47 m3 

Produksi excavator dalam 1 jam (Q) : 129,6 m3/jam 

Produksi oleh seluruh excavator = Q × n 

 = 129,6 m3/jam × 8 unit 

 = 1036,80 m3/jam 

Waktu kerja excavator = 
VVolume galian

Produksi total seluruh 𝑒𝑥𝑐𝑎𝑣𝑎𝑡𝑜𝑟
 

 = 
460.679,47 

1036,80 
  

 = 445 jam 

Biaya sewa excavator per jam = Rp642.100,00/jam 

Total biaya sewa excavator = Rp642.100,00 × 445 jam × 8 unit 

 = Rp2.285.876.000,00 

b. Bulldozer 

Jumlah bulldozer (n) : 2 unit 
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Volume timbunan : 173.946,10 m3 

Produksi bulldozer dalam 1jam (Q) : 177,84 m3/jam 

Produksi total bulldozer = Q × n 

 = 177,84 m3/jam × 2 unit 

 = 355,68 m3/jam 

Waktu kerja bulldozer = 
Volume Galian

Produksi total seluruh 𝑏𝑢𝑙𝑙𝑑𝑜𝑧𝑒𝑟 
 

 = 
173.946,10 

355,68   
 

 = 490 jam 

Biaya sewa bulldozer = Rp646.100,00/jam 

Total biaya sewa bulldozer = Rp646.100,00 × 490 jam × 2 unit 

 = Rp633.178.000,00 

c. Dump truck 

Volume tanah yang akan diangkut : 460.679,47 m3 

Produksi dump truck per jam : 21,63 m3/jam 

Produksi excavator : 1036,80 m3/jam 

Jumlah dump truck (n) = 
Produksi 𝑒𝑥𝑐𝑎𝑣𝑎𝑡𝑜𝑟

produksi 𝑑𝑢𝑚𝑝 𝑡𝑟𝑢𝑐𝑘
 

 = 
1036,80  

21,63
 

 = 32 unit  

Durasi kerja dump truck adalah sama dengan waktu kerja excavator pada 

proses memuat tanah galian kedalam dump truck. Setelah diperoleh jumlah 

waktu kerja dump truck maka dapat dihitung biaya sewa yang harus 

dikeluarkan. 

Waktu kerja dump truck = 445 jam 

Biaya sewa dump truck per jam = Rp474,500,00 /jam 

Total biaya sewa dump truck = Rp474,500,00 × 445 jam × 32 unit 

 = Rp6.756.880.000,00  

Durasi pekerjaan pada alternatif 2 diperoleh selama kurang lebih 10 

minggu. Bar chart pelaksanaan pekerjaan pemindahan tanah ditampilkan 

pada diagram 5.3 berikut 
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Diagram 5. 3 Bar chart waktu pekerjaan pada Alternatif 2 

Alat 
Durasi 

(minggu) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Excavator Galian 9,08           

Bulldozer Timbunan 10,00           

DumpTruck 9,08           

 

3. Analisis Alternatif 3 

Pada alternatif 3 excavator terbagi menjadi dua, yaitu yang bertugas khusus 

hanya untuk menggali dan yang bertugas khusus hanya untuk memuat tanah galian 

ke dump truck setelah tanah galian dipindahkan ke stockpile oleh bulldozer . Pada 

alternatif 3 digunakan 10 unit excavator untuk menggali dan memuat tanah galian 

ke dalam dump truck, 4 unit bulldozer  pada area galian 2 unit bulldozer  untuk 

meratakan tanah pada area timbunan, dan 35 unit dump truck dengan rincian 

sebagaimana pada tabel 5.4 berikut.  

 

Tabel 5. 6 Penggunaan Alat Berat pada Alternatif 3 

Jenis Alat Jumlah Alat Biaya 

Excavator Penggali 6 
Rp3.003.743.800,00 

Excavator Pemuat 4 

Bulldozer Area Galian 4 
Rp1.555.808.800,00 

Bulldozer Area Timbunan 2 

Dump truck 35 Rp 9.848.247.500,00 

Total Rp14.407.800.100,00 

 

a. Excavator 

Jumlah excavator (n) : 6 unit 

Volume galian : 460.679,47 m3 

Produksi excavator dalam 1 jam (Q) : 129,60 m3/jam 

Produksi total excavator = Q × n 

 = 129,60 m3/jam × 6 unit 

 = 777,60 m3/jam 

Waktu kerja excavator = 
Volume Galian

Produksi total seluruh 𝑒𝑥𝑐𝑎𝑣𝑎𝑡𝑜𝑟
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 = 
460.679,47 

777,60 
  

 = 593 jam 

Jumlah excavator (n) : 4 unit 

Produksi excavator dalam 1 jam (Q) : 155,52 m3/jam 

Produksi total excavator = Q × n 

 = 155,52 m3/jam × 4 unit 

 = 622,08 m3/jam 

Volume tanah bekas galian = 173.946,109  m3 

Waktu kerja excavator = 
Volume bekas galian

Produksi total seluruh 𝑒𝑥𝑐𝑎𝑣𝑎𝑡𝑜𝑟
 

 = 
173.946,109 

622,08
 

 = 280 jam 

Pada alternatif 3 digunakan 8 unit excavator dengan kebutuhan biaya sewa 

sebagai berikut. 

Waktu penggunaan excavator = Waktu menggali + Waktu memuat  

 = 593 jam + 280 jam 

 = 873 jam 

Biaya sewa excavator per jam = Rp642.100,00/jam 

Total biaya sewa excavator = Rp642.100,00 × 873 jam × 10 unit 

 = Rp3.003.743.800,00 

b. Bulldozer 

Jumlah bulldozer (n) : 4 unit 

Volume galian : 460.679,47 m3 

Produksi bulldozer per jam (Q) : 323,28 m3/jam 

Produksi total bulldozer  = Q × n 

 = 323,28 m3/jam × 4 unit 

 = 1293,10 m3/jam 

Waktu kerja bulldozer = 
Volume Galian

Produksi seluruh 𝑏𝑢𝑙𝑙𝑑𝑜𝑧𝑒𝑟
 

 = 
460.679,47 

1293,10   
 

 = 357 jam 
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Setelah pekerjaan pemindahan tanah untuk galian selesai, tanah sisa yang 

dikumpulkan di stockpile akan dipindahkan ke area timbunan menggunakan 

dump truck untuk dilakukan penutupan tanah pada area timbunan dengan 

menggunakan bulldozer. 

Jumlah bulldozer (n) : 2 unit 

Produksi bulldozer dalam 1 jam (Q) : 177,84 m3/jam 

Produksi bulldozer seluruh alat = Q × n 

 = 177,84 m3/jam × 2 unit 

 = 355,68 m3/jam 

Volume timbunan = 173.946,11 m3 

Waktu kerja bulldozer = 
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑡𝑖𝑚𝑏𝑢𝑛𝑎𝑛

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑏𝑢𝑙𝑙𝑑𝑜𝑧𝑒𝑟 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑎𝑙𝑎𝑡
 

 = 
173.946,11 

355,68  
 

 = 490 jam 

Pada alternatif 3 ini diguanakn 6 unit bulldozer dengan kebutuhan biaya 

sewa alat sebagai berikut. 

Waktu penggunaan bulldozer = Waktu galian + Waktu timbunan  

 = 357 jam + 490 jam 

 = 847 jam 

Biaya sewa alat per jam = Rp646.100,00 /jam 

Biaya sewa total = Rp646.100,00 × 847 jam × 6 unit 

 = Rp1.555.808.800,00 

c. Dump truck 

Volume tanah yang harus diangkut : 460.679,47 m3 

Produksi dump truck dalam 1 jam : 21,63 m3/jam 

Produksi excavator : 777,60 m3/jam 

Jumlah dump truck (n) = 
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑒𝑥𝑐𝑎𝑣𝑎𝑡𝑜𝑟

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑑𝑢𝑚𝑝 𝑡𝑟𝑢𝑐𝑘
 

 = 
777,60  

21,63 
 

 = 35 unit 
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Durasi kerja dump truck adalah sama dengan waktu kerja excavator pada 

proses memuat tanah galian kedalam dump truck. Setelah diperoleh jumlah 

waktu kerja dump truck maka dapat dihitung biaya sewa yang harus 

dikeluarkan. 

Waktu kerja dump truck = 593 jam 

Biaya sewa dump truck per jam = Rp474,500,00 /jam 

Biaya total sewa dump truck = Rp474,500,00 × 593 jam × 35 unit 

 = Rp9.848.247.500,00  

Durasi pekerjaan pada alternatif 1 diperoleh selama 12 minggu. Bar chart 

pelaksanaan pekerjaan pemindahan tanah ditampilkan pada diagram 5.4 

berikut 

 

Diagram 5. 4 Bar chart waktu pekerjaan pada Alternatif 2 

Alat Durasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Excavator Galian 12.10             

Excavator Pemuat 5.71     
 

  
 

    

Bulldozer Galian 7.29          
 

  

Bulldozer Timbunan 10.00   
 

         

DumpTruck 12.10             
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5.3 Pembahasan 

Setelah dilakukan perhitungan 3 alternatif kombinasi alat berat terhadap 

kondisi asli dilapangan (existing), selanjutkan akan dilakukan perbandingan 3 

alternatif tersebut untuk mendapatkan alternatif yang lebih cepat dari segi waktu 

dan lebih murah dari segi biaya. Perhitungan alat berat yang digunakan dilapangan 

(existing) akan dijadikan sebagai pembanding terhadap alternatif yang telah 

dianalisis. Berikut adalah perhitungan perbandingan antara kondisi asli dilapangan 

(existing) dengan 3 alternatif yang sudah dianalisis. 

1. Kondisi Asli (Existing) 

Berdasarkan data dan analisis didapatkan hasil pada Tabel 5.7 berikut. 

 

Tabel 5. 7 Penggunaan Alat Berat pada Kondisi Asli (Existing) 

Jenis Alat Jumlah Alat Biaya 

Excavator Penggali 6 
Rp3.308.099.200,00 

Excavator Pemuat 2 

Bulldozer Area Galian 4 
Rp1.555.808.800,00 

Bulldozer Area Timbunan 3 

Dump truck 31 Rp 8.237.320.000,00 

Total Rp13.101.228.000,00 

 

 Pada kondisi asli dilapangan (existing) pekerjaan dapat selesai 100% dengan 

durasi waktu 14 minggu dan kebutuhan biaya untuk sewa alat berat sebesar 

Rp13.101.228.000,00. Perhitungan waktu dan biaya pada kondisi asli (existing) 

nantinya akan dijadikan pembanding dengan  alternatif lainnya dengan tujuan untuk 

mengetahui alternatif mana yang paling optimal dari segi waktu dan biaya untuk 

diterapkan pada proyek Pembangunan Jalan Tol Solo-Kertosono Paket 3 Zona 2 

(STA. 128+500 – STA. 132+000). 

2. Alternatif 1 

Berdasarkan data dan analisis didapatkan hasil pada Tabel 5.8 berikut. 
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Tabel 5. 8 Penggunaan Alat Berat pada Alternatif 1 

Jenis Alat Jumlah Alat Biaya 

Excavator Penggali 6 
Rp3.308.099.200,00 

Excavator Pemuat 2 

Bulldozer Area Galian 4 
Rp1.554.454.900,00 

Bulldozer Area Timbunan 4 

Dump truck 31 Rp 9.884.784.000,00 

Total Rp14.749.338.100,00 

 

Pada alternatif 1 ini pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu 14 minggu dan 

memerlukan biaya sebesar Rp14.749.338.100,00. Apabila dibandingkan dengan 

kondisi asli dilapangan (existing) malah terjadi pemborosan pada biaya sewa alat. 

Selisih Waktu = 672 – 672 

 = 0 jam 

Selisih Biaya = Rp14.749.338.100,00 – Rp13.101.228.000,00 

 = Rp1.648.110.100,00 

Perbandingan Waktu = 
672

672
  × 100% 

 = 0 % 

Perbandingan Biaya = 
 Rp1.648.110.100,00 

Rp13.101.228.000,00
  × 100% 

 = 12,58 % 

 

3. Alternatif 2 

Berdasarkan data dan analisis didapatkan hasil pada Tabel 5.9 berikut. 

 

Tabel 5. 9 Penggunaan Alat Berat pada Alternatif 2 

Jenis Alat Jumlah Alat Biaya 

Excavator 8  Rp2.285.876.000,00  

Bulldozer 2  Rp633.178.000,00   

Dump truck 31  Rp6.756.880.000,00   

Total Rp9.675.934.000,00   

 

Pada alternatif ini pekerjaan dapat selesai 100 % dengan waktu 490 jam dan 

memerlukan biaya sebesar Rp9.675.934.000,00. Apabila dibandingkan dengan 
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kondisi asli dilapangan (existing) maka akan terjadi penghematan pada lama waktu 

pekerjaan dan kebutuhan biaya untuk sewa alat. 

 

Selisih Waktu = 490 – 672 

 = - 182 jam 

Selisih Biaya = Rp9.675.934.000,00 - Rp13.101.228.000,00 

 = - Rp3.425.294.000,00 

Perbandingan Waktu = 
490

672
  × 100% 

 = - 27,08 % 

Perbandingan Biaya = 
 − Rp3.425.294.000,00 

Rp13.101.228.000,00
  × 100% 

 = - 26,14 % 

 

4. Alternatif 3 

Berdasarkan data dan analisis didapatkan hasil pada Tabel 5.10 berikut. 

 

Tabel 5. 10 Penggunaan Alat Berat pada Alternatif 3 

Jenis Alat Jumlah Alat Biaya 

Excavator Penggali 6 
Rp3.003.743.800,00 

Excavator Pemuat 4 

Bulldozer Area Galian 4 
Rp1.555.808.800,00 

Bulldozer Area Timbunan 2 

Dump truck 35 Rp 9.848.247.500,00 

Total Rp14.407.800.100,00 

 

Pada alternatif ini pekerjaan dapat selesai 100% dengan total kerja alat 

sebanyak 593 jam serta memerlukan biaya sebesar Rp14.407.800.100,00. Apabila 

dibandingkan dengan kondisi asli dilapangan (existing) maka akan terjadi 

percepatan durasi kerja alat dan bertambahnya kebutuhan biaya untuk sewa alat. 

Selisih Waktu = 593 – 672 

 = -79 jam 

Selisih Biaya = Rp14.407.800.100,00  - Rp13.101.228.000,00 

 = Rp1.306.572.100,00 

Perbandingan Waktu = 
593

672
  × 100% 



65 
 

 
 

 = -11,76 % 

Perbandingan Biaya = 
 Rp14.407.800.100,00

Rp13.101.228.000,00
  × 100% 

 = + 9,97 % 

 

5.3.1 Rekapitulasi Perbandingan Antar Alternatif Kombinasi Alat Berat 

Dari hasil perhitungan alternatif 1, alternatif 2 dan alternatif 3 dapat dilihat 

pada hasil rekapitulasi perbandingan alternatif kombinasi alat berat ditinjau dari 

segi biaya dan waktu dapat dilihat pada tabel 5.11 berikut ini: 

 

Tabel 5. 11 Hasil Rekapitulasi Selisih dan Perbandingan Anatar Alternatif 

 Eksisting Alternatif 1 Alternatif 2 Alternatif 3 

Biaya 0 Rp1.648.110.100,00 - Rp3.425.294.000,00 Rp1.306.572.100,00 

Waktu 0 0jam - 182 jam -79 jam 

Biaya (%) 0 12,58 % - 26,14 % + 9,97 % 

Waktu (%) 0 0 % - 27,08 % -11,76 % 

Alat  9 E, 7 BD, 38 DT 8 E, 2 BD, 32 DT 8 E, 6 BD, 39 DT 

 

Hasil perhitungan yang ditampilkan dalam tabel 5.11 dapat dilihat bahwa 

alternatif 2 yang menggunakan 8 unit excavator Komatsu PC300-8, 2 unit bulldozer   

Komatsu D68ESS-12 dan 32 unit dump truck Isuzu Giga FVZ 34P kapasitas 10 m3, 

alternatif  tersebut memiliki selisih biaya dan selisih waktu paling kecil terhadap 

kondisi asli dilapangan. Untuk selisih biaya sebesar  - Rp3.425.294.000,00 (- 26,14 

%) dan selisih total waktu kerja selama - 182 jam (- 27,08 %). Mengacu pada 

keterangan perhitungan perbandingan antara kondisi asli dilapangan dengan 

perhitungan alternatif, jika diperoleh nilai negatif (-) maka durasi pekerjaan lebih 

singkat dan biaya yang dikeluarkan lebih sedikit. Berdasarkan hasil perhitungan 

diatas alternatif 2 sangat direkomendasikan untuk diterapkan pada pelaksanaan 

proyek Pembangunan Jalan Tol Solo-Kertosono Paket 3 Zona 2 (STA. 128+500 – 

STA. 132+000). 

Pada alternatif 2 excavator yang berjumlah 8 unit bertugas untuk menggali 

dan memuat tanah sebesar 460.679,47 m3, sedangkan untuk pekerjaan timbunan 

tanah sebesar 173.946.11 m3 dilakukan oleh 2 unit bulldozer, dan untuk 

mengangkut tanah dengan jarak 1,5 kilometer ke area timbunan dilakukan oleh 32 

unit dump truck dengan bantuan excavator dalam pemuatan. 


