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BAB  VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil dari analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab 

sebelumnya maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut : 

 

1. Dari hasil Re-Desain saluran dengan menggunakan metode Distribusi Log-

Normal didapatkan dimensi saluran yaitu lebar (B) = 0,5 m dan Tinggi (h) = 1 

m dengan bentuk saluran persegi. 

2. Untuk hasil volume beton ready mix didapatkan volume sebesar 231 m3. 

3. kebutuhan mini mixer truck yang digunakan adalah sebanyak 77 buah dengan 

kapasitas tiap buah yaitu sebesar 3 m3 dan lama pengerjaan pengecoran selama 

26 hari dengan mendatangkan setiap harinya 3 buah mini mixer truck. 

4. Rencana Anggaran (RAB) yang didapatkan dari hasil saluran re-desain yaitu 

sebesar Rp 594.536.000 (Lima Ratus Sembilan Puluh Emapat Juta Lima Ratus 

Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) dengan lama pengerjaan 60 hari, sedangkan 

Rencana Anggaran (RAB) yang didapatkan dari hasil saluran existing yaitu 

sebesar Rp 646.222.000 (Enam Ratus Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus Dua 

Puluh Dua Ribu Rupiah) dengan lama pengerjaan 120 hari. 

5. Diperoleh selisih Rencana Anggaran Biaya (RAB) hasil saluran  re-desain  

dengan saluran Existing sebesar Rp 51.686.000 (Lima Puluh Satu Juta  Enam 

Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah) dimana RAB hasil redesain lebih 

murah dibandingkan RAB saluran exisiting dengan persentase sebesar 8 %. 

Sedangkan selisih lama pengerjaan saluran re-desain dengan saluran exisiting 

sebesar 60 hari dimana lama pengerjaan saluran re-desain lebih cepat 

dibandingkan dengan saluran existing dengan persentase sebesar 50 %.
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6.2 Saran 

 Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan 

saran sebagai berikut : 

1. Untuk Penelitian Selanjutnya dalam melakukan re-desain saluran, gunakanlah 

metode selain metode Log-Normal dalam perhitungan  curah hujan rencana dan 

metode Mononobe untuk intensitas curah hujan. 

2. Dapat merubah material beton ready mix dengan beton manual, beton  pre-cast 

dan lain sebagainya. 
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