
 

 

 

 

BAB VI  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

Setelah dilakukan pengolahan data, analisa data, dan pembahasan dari hasil 

penelitian ini, telah diperoleh beberapa kesimpulan dan untuk menjawab tujusn 

penelitian. Adapun kesimpulan yang dapat menggambarkan hasil dari crashing 

terhadap pelaksanaan proyek Pembangunan Pengadilan Negeri Wonosari sebagai 

berikut : 

1. Total waktu proyek yang dibutuhkan setelah dilakukan crashing ialah selama 

106 hari kerja dengan selisih 14 hari lebih cepat dari durasi normal yaitu 120 

hari. 

2. Dampak yang ditimbulkan akibat perubahan waktu terhadap biaya ini ialah 

naiknya jumlah biaya langsung (direct cost) yang semula berjumlah 

Rp1.292.145.054,00 dalam 120 hari menjadi Rp1,296.520.471.00 dalam 106 

hari. Sementara itu karena durasi proyek setelah dilakukan crashing menjadi 

singkat menyebabkan turunnya biaya tidak langsung (Indirect cost) yang semula 

Rp143.571.672,00 menjadi Rp136.871.661,00 ada selisih Rp6.700.011,00. 

Naiknya biaya langsung dan berkurangnya biaya tidak langsung itu 

menyebabkan biaya total proyek juga mengalami perubahan, yang semula 

Rp1.435.716.727,00 menjadi Rp1.433.392.132,00. 

6.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan kesimpulan diatas, maka 

saran sebagai berikut : 

1. Penelitian selanjutnya  

a. Penelitian ini hanya menganalisis waktu serta biaya pada pekerjaan struktur, 

maka penelitian ini akan lebih baik apabila dilakukan analisis waktu serta 

biaya pada seluruh pekerjaan proyek. 



 

 

 

 

b. Objek penelitian tidak harus pada proyek pembangunan gedung, biasa juga 

pada proyek pembangunan jalan, pembangunan jembatan serta pembangunan 

yang lainnya.  

c. Metode percepatan yang digunakan dalam penelitian ini hanya 

mengguanakan satu metode yaitu metode crashing dengan sistem shift. Maka 

akan lebih baik dengan ditambah metode-metode yang lainnya seperti metode 

crashing dengan penambahan tenaga kerja atau yanglain, agar ada 

pembanding dan dapat mengetahui metode crashing mana yang lebih efektif 

dari segi waktu dan efisien dari segi biaya. 

2. Kontraktor 

Penelitian ini dapat menjadi opsi pertimbangan kepada pihak kontraktor guna 

mempercepat proyek dengan menggunakan metode jam kerja sistem shift pada 

proyek selanjutnya. 


