
 

 

 

 

Lampiran 1. Jumlah tenaga kerja  

Type Uraian Koefisien 
Vol. 

Pekerjaan 
Satuan 

Durasi 

(hari) 

jlh Total 

Tenaga 

jmlh tenaga 

kerja 
Upah Tenaga Harga Total 

Foot Plate F1 K-225  Beton Cor K 225  7.30 m3 20         

 Tukang Batu 0.275   OH   2.006 3  Rp 60,000.00   Rp 180,000.00  

  Kepala Tukang Batu 0.028   OH   0.204 1  Rp 70,000.00   Rp 70,000.00  

  Pekerja  1.65   OH   12.038 13  Rp 55,000.00   Rp 715,000.00  

  Mandor 0.083   OH   0.606 1  Rp 80,000.00   Rp 80,000.00  

  Tulangan Ulir    kg           

  Tukang Besi  0.007   OH   0.051 1  Rp 60,000.00   Rp 60,000.00  

  Kepala Tukang Besi 0.0007   OH   0.005 1  Rp 70,000.00   Rp 70,000.00  

  Pekerja  0.007   OH   0.051 1  Rp 55,000.00   Rp 55,000.00  

  Mandor 0.0003   OH   0.002 1  Rp 80,000.00   Rp 80,000.00  

  Tulangan Polos    kg           

  Tukang Besi  0.007   OH   0.051 1  Rp 60,000.00  Rp 60,000.00  

  Kepala Tukang Besi 0.0007   OH   0.005 1  Rp 70,000.00  Rp 70,000.00  

  Pekerja  0.007   OH   0.051 1  Rp 55,000.00  Rp 55,000.00  

  Mandor 0.0003   OH   0.002 1  Rp 80,000.00  Rp 80,000.00  

  Begesting Pondasi    m2           

  Tukang Kayu 0.26   OH   1.897 2  Rp 60,000.00   Rp 120,000.00  

  Kepala Tukang Kayu 0.026   OH   0.190 1  Rp 70,000.00   Rp 70,000.00  

  Pekerja  0.52   OH   3.794 4  Rp 55,000.00   Rp 220,000.00  

  Mandor 0.026   OH   0.190 1  Rp 80,000.00   Rp 80,000.00  



 

 

 

 

Lanjutan Lampiran 5. Jumlah tenaga kerja  

Type Uraian Koefisien 
Vol. 

Pekerjaan 
Satuan 

Durasi 

(hari) 

jlh Total 

Tenaga 

jmlh tenaga 

kerja 
Upah Tenaga Harga Total 

Sloof  S1  K-225 Beton Cor K 225  6.63 m3 12         

  Tukang Batu 0.275   OH   1.822 2  Rp 60,000.00   Rp 120,000.00  

  Kepala Tukang Batu 0.028   OH   0.186 1  Rp 70,000.00   Rp 70,000.00  

  Pekerja  1.65   OH   10.931 11  Rp 55,000.00   Rp 605,000.00  

  Mandor 0.083   OH   0.550 1  Rp 80,000.00   Rp 80,000.00  

  Tulangan Ulir    kg           

  Tukang Besi  0.007   OH   0.046 1  Rp 60,000.00   Rp 60,000.00  

  Kepala Tukang Besi 0.0007   OH   0.005 1  Rp 70,000.00   Rp70,000.00  

  Pekerja  0.007   OH   0.046 1  Rp 55,000.00   Rp 55,000.00  

  Mandor 0.0003   OH   0.002 1  Rp 80,000.00   Rp 80,000.00  

  Tulangan Polos    kg           

  Tukang Besi  0.007   OH   0.046 1  Rp 60,000.00   Rp 60,000.00  

  Kepala Tukang Besi 0.0007   OH   0.005 1  Rp 70,000.00   Rp70,000.00  

  Pekerja  0.007   OH   0.046 1  Rp 55,000.00   Rp55,000.00  

  Mandor 0.0003   OH   0.002 1  Rp 80,000.00   Rp 80,000.00  

  Bekesting Sloof    m2           

  Tukang Kayu 0.26   OH   1.723 2  Rp 60,000.00   Rp 120,000.00  

  Kepala Tukang Kayu 0.026   OH   0.172 1  Rp 70,000.00   Rp70,000.00  

  Pekerja  0.52   OH   3.445 4  Rp 55,000.00   Rp 220,000.00  

  Mandor 0.026   OH   0.172 1  Rp 80,000.00   Rp80,000.00  

  Pembongkaran Cetakan    m3           

  Pekerja  1.2   OH   7.950 8  Rp 55,000.00   Rp 440,000.00  



 

 

 

 

Lanjutan Lampiran 5. Jumlah tenaga kerja  

Type Uraian Koefisien 
Vol. 

Pekerjaan 
Satuan 

Durasi 

(hari) 

jlh Total 

Tenaga 

jmlh tenaga 

kerja 
Upah Tenaga Harga Total 

Kolom K1 K-225 Beton Cor K 225  7.20 m3 15         

  Tukang Batu 0.275   OH   1.980 2  Rp 60,000.00   Rp 120,000.00  

  Kepala Tukang Batu 0.028   OH   0.202 1  Rp 70,000.00   Rp  70,000.00  

  Pekerja  1.65   OH   11.880 12  Rp 55,000.00   Rp 660,000.00  

  Mandor 0.083   OH   0.598 1  Rp 80,000.00   Rp  80,000.00  

  Tulangan Ulir    kg           

  Tukang Besi  0.007   OH   0.050 1  Rp 60,000.00   Rp  60,000.00  

  Kepala Tukang Besi 0.0007   OH   0.005 1  Rp 70,000.00   Rp 70,000.00  

  Pekerja  0.007   OH   0.050 1  Rp 55,000.00   Rp  55,000.00  

  Mandor 0.0003   OH   0.002 1  Rp 80,000.00   Rp 80,000.00  

  Tulangan Polos    kg           

  Tukang Besi  0.007   OH   0.050 1  Rp 60,000.00   Rp 60,000.00  

  Kepala Tukang Besi 0.0007   OH   0.005 1  Rp 70,000.00   Rp 70,000.00  

  Pekerja  0.007   OH   0.050 1  Rp 55,000.00   Rp 55,000.00  

  Mandor 0.0003   OH   0.002 1  Rp 80,000.00   Rp 80,000.00  

  Begesting Kolom    m2           

  Tukang Kayu 0.33   OH   2.376 2  Rp 60,000.00   Rp 120,000.00  

  Kepala Tukang Kayu 0.033   OH   0.238 1  Rp 70,000.00   Rp 70,000.00  

  Pekerja  0.66   OH   4.752 4  Rp 55,000.00   Rp  220,000.00  

  Mandor 0.033   OH   0.238 1  Rp 80,000.00   Rp 80,000.00  

  Pembongkaran Cetakan    m3           

  Pekerja  1.2   OH   8.640 9  Rp 55,000.00   Rp 495,000.00  



 

 

 

 

Lanjutan Lampiran 5. Jumlah tenaga kerja  

Type Uraian Koefisien 
Vol. 

Pekerjaan 
Satuan 

Durasi 

(hari) 

jlh Total 

Tenaga 

jmlh tenaga 

kerja 
Upah Tenaga Harga Total 

Balok B1 K-225 Beton Cor K 225   14.04 m3 23         

  Tukang Batu 0.275   OH   3.861 4  Rp 60,000.00   Rp  240,000.00  

  Kepala Tukang Batu 0.028   OH   0.393 1  Rp 70,000.00   Rp 70,000.00  

  Pekerja  1.65   OH   23.166 24  Rp 55,000.00   Rp1,320,000.00  

  Mandor 0.083   OH   1.165 2  Rp 80,000.00   Rp 160,000.00  

  Tulangan Ulir     kg           

  Tukang Besi  0.007   OH   0.098 1  Rp 60,000.00   Rp 60,000.00  

  Kepala Tukang Besi 0.0007   OH   0.010 1  Rp 70,000.00   Rp 70,000.00  

  Pekerja  0.007   OH   0.098 1  Rp 55,000.00   Rp 55,000.00  

  Mandor 0.0003   OH   0.004 1  Rp 80,000.00   Rp 80,000.00  

  Tulangan Polos     kg           

  Tukang Besi  0.007   OH   0.098 1  Rp 60,000.00   Rp 60,000.00  

  Kepala Tukang Besi 0.0007   OH   0.010 1  Rp 70,000.00   Rp 70,000.00  

  Pekerja  0.007   OH   0.098 1  Rp 55,000.00   Rp 55,000.00  

  Mandor 0.0003   OH   0.004 1  Rp 80,000.00   Rp 80,000.00  

  Begesting Balok     m2           

  Tukang Kayu 0.33   OH   4.633 5  Rp 60,000.00   Rp 300,000.00  

  Kepala Tukang Kayu 0.033   OH   0.463 1  Rp 70,000.00   Rp 70,000.00  

  Pekerja  0.66   OH   9.266 10  Rp 55,000.00   Rp 550,000.00  

  Mandor 0.033   OH   0.463 1  Rp 80,000.00   Rp  80,000.00  

  Pembongkaran Cetakan     m3           

  Pekerja  1.2   OH   16.848 17  Rp 55,000.00   Rp 935,000.00  



 

 

 

 

Lanjutan Lampiran 5. Jumlah tenaga kerja  

Type Uraian Koefisien 
Vol. 

Pekerjaan 
Satuan 

Durasi 

(hari) 

jlh Total 

Tenaga 

jmlh tenaga 

kerja 
Upah Tenaga Harga Total 

Plat lantai K-225 Beton Cor K 225  32.62 m3 23         

  Tukang Batu 0.275   OH   8.971 9  Rp 60,000.00   Rp 540,000.00  

  Kepala Tukang Batu 0.028   OH   0.913 1  Rp 70,000.00   Rp 70,000.00  

  Pekerja  1.65   OH   53.826 54  Rp 55,000.00   Rp 2,970,000.00  

  Mandor 0.083   OH   2.708 3  Rp 80,000.00   Rp 240,000.00  

  Tulangan Polos    kg           

  Tukang Besi  0.007   OH   0.228 1  Rp 60,000.00   Rp 60,000.00  

  Kepala Tukang Besi 0.0007   OH   0.023 1  Rp 70,000.00   Rp 70,000.00  

  Pekerja  0.007   OH   0.228 1  Rp 55,000.00   Rp 55,000.00  

  Mandor 0.0003   OH   0.010 1  Rp 80,000.00   Rp 80,000.00  

  Begesting plat    m2           

  Tukang Kayu 0.33   OH   10.765 11  Rp 60,000.00   Rp 660,000.00  

  Kepala Tukang Kayu 0.033   OH   1.077 2  Rp 70,000.00   Rp 140,000.00  

  Pekerja  0.66   OH   21.531 22  Rp 55,000.00   Rp1,210,000.00  

  Mandor 0.033   OH   1.077 2  Rp 80,000.00   Rp 160,000.00  

  Pembongkaran Cetakan    m3           

  Pekerja  1.2   OH   39.146 40  Rp 55,000.00   Rp2,200,000.00  

 

 



 

 

 

 

Lanjutan Lampiran 5. Jumlah tenaga kerja  

Type Uraian Koefisien 
Vol. 

Pekerjaan 
Satuan 

Durasi 

(hari) 

jlh Total 

Tenaga 

jmlh tenaga 

kerja 
Upah Tenaga Harga Total 

Kolom  K3 K-225 Beton Cor K 225   3.84 m3 12         

  Tukang Batu 0.275   OH   1.056 2  Rp 60,000.00   Rp 120,000.00  

  Kepala Tukang Batu 0.028   OH   0.108 1  Rp 70,000.00   Rp 70,000.00  

  Pekerja  1.65   OH   6.336 7  Rp 55,000.00   Rp 385,000.00  

  Mandor 0.083   OH   0.319 1  Rp 80,000.00   Rp 80,000.00  

  Tulangan Ulir     kg           

  Tukang Besi  0.007   OH   0.027 1  Rp 60,000.00   Rp 60,000.00  

  Kepala Tukang Besi 0.0007   OH   0.003 1  Rp 70,000.00   Rp 70,000.00  

  Pekerja  0.007   OH   0.027 1  Rp 55,000.00   Rp 55,000.00  

  Mandor 0.0003   OH   0.001 1  Rp 80,000.00   Rp 80,000.00  

  Tulangan Polos     kg           

  Tukang Besi  0.007   OH   0.027 1  Rp 60,000.00   Rp 60,000.00  

  Kepala Tukang Besi 0.0007   OH   0.003 1  Rp 70,000.00   Rp 70,000.00  

  Pekerja  0.007   OH   0.027 1  Rp 55,000.00   Rp 55,000.00  

  Mandor 0.0003   OH   0.001 1  Rp 80,000.00   Rp 80,000.00  

  Begesting Kolom     m2           

  Tukang Kayu 0.33   OH   1.267 2  Rp 60,000.00   Rp 120,000.00  

  Kepala Tukang Kayu 0.033   OH   0.127 1  Rp 70,000.00   Rp 70,000.00  

  Pekerja  0.66   OH   2.534 3  Rp 55,000.00   Rp 165,000.00  

  Mandor 0.033   OH   0.127 1  Rp 80,000.00   Rp 80,000.00  

  Pembongkaran Cetakan     m3           

  Pekerja  1.2   OH   4.608 5  Rp 55,000.00   Rp 275,000.00  



 

 

 

 

 

Lanjutan Lampiran 5. Jumlah tenaga kerja  

Type Uraian Koefisien 
Vol. 

Pekerjaan 
Satuan 

Durasi 

(hari) 

jlh Tenaga 

kerja 

jmlh pakai 

tenaga 

Upah 

Tenaga 
Harga Total 

Balok latiu  K-175 Beton Cor K 225  0.44 m3 4     

  Tukang Batu 0.275   OH   0.1218 1  Rp 60,000.00   Rp 60,000.00  

  Kepala Tukang Batu 0.028   OH   0.0124 1  Rp 70,000.00   Rp 70,000.00  

  Pekerja  1.65   OH   0.7306 1  Rp 55,000.00   Rp 55,000.00  

  Mandor 0.083   OH   0.0368 1  Rp 80,000.00   Rp 80,000.00  

  Tulangan Polos   kg      

  Tukang Besi  0.007   OH   0.0031 1  Rp 60,000.00   Rp 60,000.00  

  Kepala Tukang Besi 0.0007   OH   0.0003 1  Rp 70,000.00   Rp 70,000.00  

  Pekerja  0.007   OH   0.0031 1  Rp 55,000.00   Rp 55,000.00  

  Mandor 0.0003   OH   0.0001 1  Rp 80,000.00   Rp 80,000.00  

  Begesting   m2      

  Tukang Kayu 0.33   OH   0.1461 1  Rp 60,000.00   Rp 60,000.00  

  Kepala Tukang Kayu 0.033   OH   0.0146 1  Rp 70,000.00   Rp 70,000.00  

  Pekerja  0.66   OH   0.2922 1  Rp 55,000.00   Rp 55,000.00  

  Mandor 0.033   OH   0.0146 1  Rp 80,000.00   Rp 80,000.00  

  Pembongkaran Cetakan   m3      

  Pekerja  1.2   OH   0.5314 1  Rp 55,000.00   Rp 55,000.00  



 

 

 

 

Lanjutan Lampiran 5. Jumlah tenaga kerja  

Type Uraian Koefisien 
Vol. 

Pekerjaan 
Satuan 

Durasi 

(hari) 

jlh Total 

Tenaga 

jmlh tenaga 

kerja 

Upah 

Tenaga 
Harga Total 

Balok Ring R1 K-225 Beton Cor K 225  2.07 m3 5     

  Tukang Batu 0.275   OH   0.568 1  Rp 60,000.00   Rp 60,000.00  

  Kepala Tukang Batu 0.028   OH   0.058 1  Rp 70,000.00   Rp 70,000.00  

  Pekerja  1.65   OH   3.407 4  Rp 55,000.00   Rp 220,000.00  

  Mandor 0.083   OH   0.171 1  Rp 80,000.00   Rp 80,000.00  

  Tulangan Ulir   kg      

  Tukang Besi  0.007   OH   0.014 1  Rp 60,000.00   Rp 60,000.00  

  Kepala Tukang Besi 0.0007   OH   0.001 1  Rp 70,000.00   Rp 70,000.00  

  Pekerja  0.007   OH   0.014 1  Rp 55,000.00   Rp 55,000.00  

  Mandor 0.0003   OH   0.001 1  Rp 80,000.00   Rp 80,000.00  

  Tulangan Polos   kg      

  Tukang Besi  0.007   OH   0.014 1  Rp 60,000.00   Rp 60,000.00  

  Kepala Tukang Besi 0.0007   OH   0.001 1  Rp 70,000.00   Rp 70,000.00  

  Pekerja  0.007   OH   0.014 1  Rp 55,000.00   Rp 55,000.00  

  Mandor 0.0003   OH   0.001 1  Rp 80,000.00   Rp 80,000.00  

  Begesting Balok   m2      

  Tukang Kayu 0.33   OH   0.681 1  Rp 60,000.00   Rp 60,000.00  

  Kepala Tukang Kayu 0.033   OH   0.068 1  Rp 70,000.00   Rp 70,000.00  

  Pekerja  0.66   OH   1.363 2  Rp 55,000.00   Rp 110,000.00  

  Mandor 0.033   OH   0.068 1  Rp 80,000.00   Rp 80,000.00  

  Pembongkaran Cetakan   m3      

  Pekerja  1.2   OH   2.478 3  Rp 55,000.00   Rp 165,000.00  



 

 

 

 

 


