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BAB IV 

METODE PENELITIAN 
 

 

 

4.1 Tinjauan Umum 

Penelitian adalah kegiatan ilmiah untuk menjawab atau memecahkan suatu 

persoalan. Kegiatan ilmiah tersebut meliputi mengumpulkan dan menganalisis 

informasi/data, menginterpresentasi dan membahas hasil analisis informasi/data, 

membuat simpulan/saran yang berkait dengan menjawab/memecahkan persoalan 

(Pedoman Tugas Akhir, 2008). Objek penelitian merupakan proyek pembangunan 

Gedung Twin Building E7 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah 

selesai pelaksanaankonstruksinya. Subjek pada penelitian ini merupakan evaluasi 

kinerja waktu dan biaya. 

 

4.2 Metode Penelitian 

4.2.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kuantitatif yang 

membandingkan antara jumlah pekerjaan yang telah diselesaikan dengan waktu 

dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menentukan apakah proyek sudah berjalan 

sesuai perencanaan. 

 

4.2.2 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan penentuan variabel dan data yang dibutuhkan 

dalam penelitian.Variabel yang dibutuhkan adalah laporan realisasi prosentasi 

pekerjaan berupa kurva realisasi proyek dan rencana kerja proyek berupa kurva S. 

Data yang dikumpulkan adalah: 

1. Time schedule, 

2. Rencana Anggaran Biaya (RAB), 

3. Rencana Anggaran Pelaksanaan (RAP), 

4. Laporan realisasi pekerjaan mingguan, dan 

5. Data hasil wawancara.  
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4.3 Tahapan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tahapan-tahapan dalam mencapai hasil 

penelitiannya. Berikut tahapan-tahapannya; 

1. Melakukan studi literatur untuk memperdalam ilmu yang terkait dengan topik 

penelitian. Lalu menentukan rumusan masalah sampai dengan kompilasi data. 

2. Pengumpulan data penelitian. Beberapa data yang dikumpulkan adalah time 

schedule, rencana anggaran biaya (RAB), actual cost atau rencana anggaran 

pelaksanaan (RAP) dan laporan realisasi pekerjaan mingguan. 

3. Menghubungkan ACWP, BCWS dan BCWP. 

4. Menghitung nilai CV dan SV. 

5. Menghitung nilai CPI dan SPI. 

6. Menghitung nilai ETC, EAC, ETS dan EAS. 

7. Pembahasan dan kesimpulan. Penulisan pembahasan menjelaskan tentang 

perhitungan yang telah dilakukan dan mengetahui hasil perhitungan, kemudian 

mengevaluasi hasil tersebut dengan melakukan wawancara langsung ke tim 

Swakelola UMY bagian teknis untuk mengetahui faktor terjadinya 

keterlambatan. Pada tahap kesimpulam, data yang telah dianalisa dibuat suatu 

simpulan yang berhubungan dengan tujuan penelitian. 

 

Tahapan penelitian untuk lebih jelas dapat dilihat pada diagram alir 

penelitian pada Gambar 4.1 berikut ini. 

  



24 

 

 

 

4.4 Bagan Alir Penelitian 

Berdasarkan tahapan penelitian yang sudah dijelaskan pada 4.3 dapat 

dilihat pada Gambar 4.1. 

 

Mulai 

Identifikasi Masalah: 

 Berapa besar kinerja biaya dan waktu proyek pembangunan Gedung Twin 

Building E6 dan E7 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta? 

 Bagaimana perkiraan waktu dan biaya akhir proyek pembangunan Gedung 

Twin Building E6 dan E7 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta? 

 Apa saja faktor yang  terjadi dan mempengaruhi kinerja pada proyek 

pembangunan Gedung Twin Building E6 dan E7 Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta? 

Menentukan Obyek Penelitian: 

Proyek PembangunanGedung Twin Building E6 & E7 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

A 

Tujuan Penelitian: 

 Mengetahui besar kinerja waktu dan biaya proyek pembangunan Gedung Twin 

Building E6 dan E7 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 

 Mengetahui perkiraan waktu dan biaya akhir proyek pembangunan Gedung 

Twin Building E6 dan E7 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 

 Mengetahui faktor yang terjadi dan mempengaruhi kinerja pada proyek 

pembangunan Gedung Twin Building E6 dan E7 Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta. 

 

Pengumpulan Data: 

1. Time schedule 

2. Rencana Anggaran Biaya (RAB) 

3. Actual Cost / RAP 

4. Laporan realisasi pekerjaan mingguan 

5. Data hasil wawancara 
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Gambar 4. 1 Bagan alir penelitian 

 

 

A 

Analisis Data 

Menentukan nilai BCWS, BCWP, ACWP 

Indeks Kinerja: 

SPI= BCWP / BCWS 

CPI= BCWP / ACWP 

Varian; 

SV= BCWP-BCWS 

CV= BCWP- ACWP 

Pembahasan dan Kesimpulan 

Selesai 

Perkiraan biaya dan jadwal akhir proyek: 

ETC = (BAC – BCWP) / CPI 

EAC = ACWP + ETC 

ETS = (waktu rencana – wakttu pelaporan) / SPI 

EAS = waktu pelaporan + ETS 

Hasil: 

1. SV dan CV 

2. SPI dan CPI 

3. ETC dan EAC 

4. ETS dan EAS 

 


