
Lampiran 2. Kurva S 

 

 

 ( Rp. ) ( % ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

1 Pekerjaan Pile Cap M³  Rp4.429.020.715,76 6,80 2,27 2,27 2,27

2 Pekerjaan Bored Pile M³  Rp20.040.569.201,63 30,78 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16

3 Pekerjaan Kolom E 1,2,3 M³  Rp2.493.695.057,85 3,83 1,28 1,28 1,28

4 Pekerjaan Kolom E 4,5,6 M³  Rp2.108.597.229,94 3,24 1,08 1,08 1,08

5 Pekerjaan Kolom E 7,8,9,10 M³  Rp4.066.615.640,42 6,25 1,56 1,56 1,56 1,56

6 Pekerjaan Kolom I 1,2,3 M³  Rp628.551.519,43 0,97 0,32 0,32 0,32

7 Pekerjaan Kolom I 4,5,6 M³  Rp953.089.717,01 1,46 0,49 0,49 0,49

8 Pekerjaan Kolom I 7,8,9,10 M³  Rp1.062.046.224,91 1,63 0,41 0,41 0,41 0,41

9 Balok Induk Eks 1,2,3 M³  Rp1.581.146.842,02 2,43 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

10 Balok Induk Eks 4,5,6 M³  Rp1.581.146.842,02 2,43 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

11 Balok Induk Eks 7,8,9,10 M³  Rp1.581.146.842,02 2,43 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

12 Balok Induk Int 1,2,3 M³  Rp1.581.146.842,02 2,43 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

13 Balok Induk Int 4,5,6 M³  Rp1.581.146.842,02 2,43 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

14 Balok Induk Int 7,8,9,10 M³  Rp1.581.146.842,02 2,43 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

15 Balok Induk Y Eks 1,2,3 M³  Rp1.672.366.852,14 2,57 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09

16 Balok Induk Y Eks 4,5,6 M³  Rp1.672.366.852,14 2,57 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09

17 Balok Induk Y Eks 7,8,9,10 M³  Rp1.672.366.852,14 2,57 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09

18 Balok Induk Y Int 1,2,3 M³  Rp1.672.366.852,14 2,57 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09

19 Balok Induk Y Int 4,5,6 M³  Rp1.672.366.852,14 2,57 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09

20 Balok Induk Y Int 7,8,9,10 M³  Rp1.672.366.852,14 2,57 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09

21 Balok Anak X M³  Rp801.987.667,45 1,23 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

22 Balok Anak Y M³  Rp1.114.938.110,00 1,71 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06

23 Pelat Lantai M³  Rp1.616.051.018,34 2,48 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

24 Pelat Atap M²  Rp219.185.439,95 0,34 0,17 0,17

25 Pelat Tangga M³  Rp132.886.717,93 0,20 0,1 0,1

26 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 10% X (E) %  Rp5.918.831.642,55 9,09 9,09

 Rp65.107.148.068,10 100,00 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 3,87 3,45 3,45 1,18 1,60 1,18 1,18 1,18 1,60 1,18 1,18 1,18 1,57 1,18 1,18 1,18 1,57 1,18 1,18 1,18 1,57 1,18 1,18 1,18 1,97 1,18 1,18 1,18 1,97 1,18 1,18 1,18 1,97 1,18 1,18 1,18 1,97 1,18 1,35 1,35 0,10 0,10 9,09
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