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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

 

4.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan metode pengamatan secara langsung di 

lapangan (obsevasi) pada pekerjaan dinding yang menggunakan bata merah, bata 

ringan, dan batoko yang berada di daerah Yogayakarta. Penelitian yang dilakukan 

bersifat studi kasus. Hal ini dikarenakan dalam melaksanakan penelitian, peneliti 

menyelidiki secara cermat suatu peristiwa, aktivitas, proses mengenai suatu 

proyek tertentu. Dalam penelitian ini tidak diperlukan adanya hipotesis 

sebagaimana penelitian yang bersifat ekperimen. Hasil observasi di lapangan 

merupakan data asli (primer) yang didapat pada saat pelaksanaan pekerjaan 

dinding dilakukan. 

 

4.2 Subjek dan Objek Penelitan 

Subjek yang di maksud dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pekerjan 

dinding menggunakan bata merah, bata ringan, dan batako. Sedangkan objek yang 

dimaksud merupakan waktu pekerjaan, biaya pekerjaan, volume pekerjaan dan 

produktivitas pekerja pada pelaksanaan pekerjaan dinding. 

 

4.3 Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini menggunakan 2 jenis data berupa data primer dan data 

sekunder.  

1. Data primer 

a. Data Pengamatan (observasi) 

Data ini kita dapatkan dengan melakukan pengamatan secara langsung 

dengan mengumpulkan data serta dokumentasi-dokumentasi selama 

melaksanakan pengamatan pada lokasi pekerjan pemasangan dinding. 

Adapun data pengamatan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas akhir 

ini yaitu : data profil tenaga kerja, produktivitas pekerja per hari , koefisien 

tenaga kerja, dan harga material. 
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b. Data wawancara (interview) 

Untuk melengkapi data yang dianggap penting, maka perlu dilakukan 

wawancara kepada pihak-pihak ynag terkait pada proses pelaksanaan 

pekerjaan dinding ini. Data yang dimaksud antara lain : Data upah tenaga 

kerja dan data profil tenaga kerja (nama  dan umur pekerja). 

Tabel observasi dan wawancara yang akan digunakan dalam pengambilan 

data primer dapat dilihat pada Tabel 4.1, Tabel 4.2, dan Tabel 4.3 berikut. 

 

  Tabel 4.1 Profil Tenaga Kerja 

 

Tabel 4.2 Waktu Dan Hasil Kerja 

 

 

Profil Tenaga Kerja 

NO 

 

Nama 

 

Umur 

(Tahun) 

Pendidikan Pengalaman 

(Tahun) 

Keterangan 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

Waktu dan Hasil Kerja 

NO Hari/tanggal Jumlah Tukang 

(orang) 

Hasil 

(m²) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

      Jumlah   
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Tabel 4.3 Tabel Wawancara 

 

Untuk lembar pengumpulan data observasi dan wawancara yang lebih 

lengkap dapat dilihat pada Lampiran 2 dan Lampiran 3. 

2. Data sekunder 

Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari proyek pembangunan 

berupa data-data seperti daftar harga bahan atau material dan gambar desain. 

4.3.1 Peralatan Yang Digunakan 

Pada penelitian ini menggunakan beberapa alat untuk membantu 

pelaksanaan penelitian di lapangan yaitu sebagai berikut. 

1. Formulir survei 

2. Alat tulis 

3. Alat ukur panjang atau meteran 

4. Penunjuk waktu (jam) 

5. Peralatan penunjang lainnya 

 

 

No pertanyaan jawaban 

1 Jenis material apa yang digunakan 

dalam pekerjaan pemasangan dinding ? 

 

2 Dalam 1 hari, berapa produktivitas 

yang biasa dikerjakan oleh 1 kelompok 

kerja ? 

 

3 Apa permasalahan yang sering 

dihadapi dalam pekerjaan pemasangan 

dinding ? 

 

4 Menurut anda, apa yang harus 

dilakukan untuk menyelesaikan 

permasalahan tersebut ? 

 

5 Menutut anda, material apa yang lebih 

bagus dalam pekerjaan dinding ? apa 

alasannya ? 

 

6 Berapa harga borongan pekerjaan 

pemasangan dinding per 1m² sesuai 

dengan material yang digunakan ? 

 

7 Berapa lama pengalaman anda bekerja 

dalam bidang konstruksi ? 
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4.3.2 Waktu Dan Tempat Penelitian 

1. Waktu penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada waktu normal tidak dilakukan pada saat jam 

lembur, dan akan dilakukan dengan perkiraan jumlah jam kerja dalam satu hari 

adalah 7 jam, kelebihan dari jam kerja terebut maka akan dianggap jam kerja 

lembur. Pengamatan akan dilakukan dari jam 08.00 sd 16.00 dengan 

memperhitungkan waktu istirahat selama 1 jam yaitu dari jam 12.00 sd 13.00. 

Pengamatan akan dilakukan selama 7 hari kerja pada setiap proyek yang 

ditinjau untuk mendapatkan data yang akurat. 

2. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan pada 2 lokasi proyek yang berbeda, masing-masing 

jenis bata yang digunakan akan dilakukan pengamatan pada proyek yang telah 

ditentukan. Pengamatan pekerjaan pemasangan dinding bata merah dan bata 

ringan akan dilakukan pada proyek pembangunan Malioboro Suite Hotel 

sedangkan untuk Pengamatan pekerjaan pemasangan dinding batako akan 

dilakukan pada proyek pemabangunan Rumah Tinggal Ibu Tuti. 

 

4.4 Metode Analisis Data 

Setelaha semua data yang diperluakan telah didapatkan, proses selanjutnya 

dilakukan pengolahan data tersebut dengan melakukan perhitungan atau analisis 

data pekerjaan dinding menggunakan bata merah, bata ringan, dan batako sebagai 

beikut. 

1. Melakukan perhitungan produktivitas dan waktu yang dibutuhkan untuk 

pelaksanaan pekerjaan dinding dengan berdasarkan volume pekerjaan yang 

dihasilkan dan waktuyang dibutuhkan tenaga kerja untuk melaksanakan 

pekerjaan tersebut. Produktivitas tenaga kerja sendiri didapatkan dengan 

melakukan perbandingan antara hasil pekerjaan dengan waktu dan jumlah 

tenaga kerja. Untuk mendapatkan produktivitas pekerjaan dapat dilihat pada 

rumus (3.1) dibawah ini : 

 

Produktivitas =  
satuan hasil pekerjaan

waktu kerja ×jumlah tenaga kerja
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2. Melakukan perhitungan biaya berdasarkan data hasil observasi untuk 

mendapatkan harga satuan masing masing pekerjaan dinding menggunakan 

bata merah, bata ringan, ataupun batako. 

a. Biaya material 

Biaya material ini merupakan biaya yang dikeluarkan untuk pembelian 

berbagai material yang digunakan dalam pekerjaan dinding biaya ini juga 

termasuk biaya pengangkutan material. Perhitungan biaya material 

pekerjaan pemasangan dinding dilakukan dengan mengunakan rumus (3.3) 

berikut. 

Biaya material  = Koefisien ×  Harga material            

b. Biaya tenaga kerja  

Perhitungan biaya tenaga kerja ini dilakukan dengan mengacu langsung 

pada harga borongan pekerjaan pemasangan dinding pada proyek yang 

ditinjau. 

c. Biaya alat 

Pada perhitungan biaya alat ini Perhitungan biaya alat dilakukan dengan 

mengacu pada ketentuan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, untuk harga 

satuan alat diasumsikan 1,5 % dari harga satuan material. 

3. Melakukan perbandingan harga satuan pekerjaan  menggunakan bata merah, 

bata ringan, dan batako untuk mengetahui penggunaan material yang mana 

yang memerlukan biaya lebih sedikit. Perbandingan waktu juga dilakukan 

untuk mengetahui penggunaan material mana yang paling cepat dalam 

pelaksanaan. 

4.5 Tahapan Penelitian 

Layaknya sebuah penelitian, penelitian ini dilakukan dengan beberapa 

tahapan. Pada setiap tahapan merupakan bagain yang sangat penting demi 

menyelesaikan tugas akhir ini. Untuk mendapatkan hasil yang terbaik diperlukan 

kecermatan dalam menentukan langkah-langkah penelitian. Hal tersebut 

dikarenakan pada setiap langkah yang dilaksanakan saling ber kesinambungan  

satu sama lain. Jenis penelitian ini merupakan studi kasus yang merupakan 

penelitian terhadap suatu objek yang telah ditentukan, oleh karena itu hasil 
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penelitian ini hanya berlaku pada objek yang telah diteliti namun bisa di 

aplikasikan pada pelaksanaan pryek yang lain apabila proyek tersebut 

menggunakan objek dan metode yang sama. 

Adapun tahapan-tahapan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Studi pustaka yaitu memahami penelitian-penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya supaya tidak terjadi kesamaan dengan penelitian sebelumnya. 

2. Perumusan masalah dari penelitian yang akan dilaksanakan. 

3. Menentukan lokasi yang sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibuat. 

4. Pengumpulan data dengan mengunakan metode sampel kerja degan melakukan 

pengamatan dan wawancara untuk mendapatkan data profil tenaga kerja, waktu 

dan hasil kerja, harga borongan pekerjaan pemasangan dinding, serta data 

pendukung lainnya. 

5. Melakukan analisis data yang telah didapat untuk mengetahui waktu dan biaya 

pelaksanaan pada pekerjaan dinding menggunakan bata merah, bata ringan dan 

batako mengacu pada teori yang telah pelajari pada buku dan jurnal. 

6. Melakukan perbandingan waktu dan biaya pelaksanaan pada pekerjaan dinding 

menggunakan bata merah, bata ringan dan batako. 

7. Pembahasan mengenai hasil yang telah didapat dengan landasan teori yang ada. 

8. Kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan. 

 

4.6 Bagan Alir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mulai 

Studi Pustaka 

Perumusan Masalah 

Pencarian Lokasi 

Pengumpulan Data 

A 
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Gambar 4.1 Bagan Alir Kerangka Proses Penelitian 
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Data Dinding Bata Merah, Bata 

Ringan dan Batako : 

▪ Profil tenaga kerja 

▪ Harga borongan 

▪ Waktu dan Hasil pekerjaan 

▪ Daftar harga material 

▪ Koefisien lapangan 
 

Analisis Data : 

▪ Menghitung produktivitas 

▪ Analisis harga satuan material 

▪ Analisis harga satuan upah 

▪ Analisis harga satuan alat 

▪ Harga satuan pekerjaan dinding 
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