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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Alhamdulillahirabbil’alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan rahmat, taufik, dan hidayahNya sehingga penyusunan Tugas Akhir 

ini yang berjudul Analisis Perbandingan Biaya dan Waktu Pekerjaan Dinding 

Menggunakan Pasangan Batako dan Bata Merah pada Proyek Konstruksi 

Bangunan Perumahan dapat terselesaikan dengan lancar. 

Selama proses penyelesaian Tugas Akhir ini, dari mulai observasi, 

persiapan, hingga penyusunan Tugas Akhir ini saya banyak memperoleh bantuan 

dari berbagai pihak sehingga laporan Tugas Akhir yang telah direncanakan dapat 

terealisasi dengan baik dan dapat di selesaikan dengan baik pula. Untuk itu pada 

kesempatan ini saya dengan kerendahan hati ingin mengucapkan terima kasih 

kepada : 

1. Allah SWT, Sang Maha Agung, tempat memohon mengeluh. Sang Maha 

Pengasih tempat bersandar dan mengadu, yang atas ridhoNya lah penyusunan 

Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan lancar. 

2. Ibu Fitri Nugraheni, S.T., M.T., Ph.D., selaku dosen pembimbing Tugas Akhir 

atas bimbingan, dan pengarahannya. 

3. Ibu dan Kakak yang telah berkorban begitu banyak baik material maupun 

spiritual hingga selesainya Tugas Akhir ini. 

4. Kepada  kekasih tersayang Shindy Yudha Utami serta teman-teman yang telah 

membantu pengambilan data di lapangan serta kritik dan saran selama 

pembuatan Tugas Akhir ini. 

5. Seluruh pegawai di Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam 

Indonesia yang telah membantu penyelesaian Tugas Akhir ini. 

6. Semua pihak teman-teman angkatan Universitas Islam Indonesia yang tidak 

bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu terselesaikannya Tugas 

Akhir ini. 
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